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Projektplan för Stadsvision 2.0  
Beställare 
Kommunstyrelsen – ger uppdrag 
Kommunfullmäktige – antagande  

Ansvarig förvaltning 
Tillväxtavdelningen, Kommunledningsförvaltningen 

Projektansvarig och projektgrupp 
Projektledare: Planarkitekt, TVA 
 
Projektgrupp (varav markerade utgör arbetsgrupp):  

• Planarkitekt, TVA 
• MEX, TVA 
• Landskapsarkitekt, SHB 
• Trafikstrateg, SHB 
• Översiktsplanerare, TVA 
• VA-strateg, SHB 
• Strateg social hållbarhet, KoF 
• Näringslivsstrateg, TU 
• Kultur & fritid 

 
Utökad projektgrupp: 

• Kommunikatör, KLF 
• Miljöstrateg, BoM 
• Säkerhetssamordnare 

 
Deltagare i projektgruppen kan ändras beroende av behov. 

Extern konsult 
Specifika uppdrag vid behov, t.ex. arkitekt, illustratör, processledare medborgardialog 

Referensgrupp 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Styrgrupp 
Tillväxtgruppen (representanter från Tranås kommun, Tranås United och Tranåsbostäder)  
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Syfte & Mål 
Stadsvisionen syftar till att uppnå en levande och attraktiv stadskärna som utgör Tranåsbornas 
gemensamma vardagsrum och samtidigt lockar besökare från en större region. Centrala Tranås 
är centrum för såväl boende och verksamma i 10-minuters-staden som på landsbygden.  
 
Stadsvisionen ska vara modig, lägga ribban högt och ge en tydlig riktning framåt. Blicken lyfts 
mot år 2050. Olika stadsbyggnadsidéer som strävar mot den gemensamma visionen lyfts fram. 
En del blir enkla och andra svårare att genomföra. Förslagen kommer behöva prioriteras 
sinsemellan. Oavsett om det är små eller stora åtgärder, permanenta eller tillfälliga, så strävar 
de alla mot samma mål. 
 
Syftet med att uppdatera stadsvisionen är att den ska bli aktuell och relevant idag och framåt för 
att vara ett strategiskt styrdokument för stadsbyggnadsutvecklingen i centrala Tranås. Att 
konkretisera och formulera målet med att stärka och utveckla centrum blir en del av 
visionsarbetet. 
 
Visionsarbetet ska vara inlyssnande och möjliggöra för delaktighet för att förankra stadsvisionen 
hos såväl medborgare som näringsliv.  

Omfattning/Avgränsning 

Innehåll 
Visionsarbetet ska ta avstamp i den föregående stadsvisionen från 2009 och utveckla den 
utifrån nya förutsättningar, bland annat kommunens hållbarhetsstrategier. En översyn ska göras 
över de förslag som inte genomförts från den tidigare stadsvisionen för att bedöma om de 
fortfarande är aktuella. Nya idéer och förslag arbetas in i visionen.  
 
Stadsvisionen har fokus på fysiska stadsbyggnadsstrategier, stadsbyggnadsåtgärder och 
övergripande utformning. 
 
Fristående projekt som inte ingår men samverkan sker: 

• Centrumutvecklingsprojektet  
• Gestaltningsprogram för centrum  
• Grönstrukturplan  
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Geografisk 
Geografisk omfattning är Tranås centrum med intilliggande potentiella utvecklingsområden för 
centrumfunktioner. Den geografiska avgränsningen kan ändras under projektets gång.  
 
Projektområde (ungefärlig avgränsning): 

 
Utvecklingsområden i översiktsplanen markerade.    

Tidsplan 
2024 kv.1 

• Projektplan  
2024 kv.2 

• Uppdrag  
• Projektstart, sätta ramarna, upplägg/process  
• Detaljerad tidsplan, aktivitetsplan  
• Omvärldsbevakning  
• Kommunikationsplan 

 
2025/2026 

• Beslut i kommunfullmäktige 
• Kommunicera visionen internt och externt 
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Budget & ekonomi 
Inom förvaltningarnas budgetramar. Preliminär tidsuppskattning är ca 1dag/vecka för 
projektledare, ca 2h/vecka för deltagare i arbetsgrupp och 4h/månad för övriga 
projektdeltagare. 
Eventuella konsultkostnader tas i första hand från KLF budget.  

Kommunikation  
De olika intressenterna ska ges möjlighet till delaktighet under processens gång. En bred 
kunskapsinhämtning och delaktighet under processen banar även väg för en bred förankring av 
visionen och möjligheterna för genomförande av kommande stadsbyggnadsåtgärder.  
 
Intressenter: 

• Medborgare (blandade åldrar) i hela kommunen 
• Fastighetsägare 
• Exploatörer 
• Tranås handel 
• Tranås Energi 
• Kulturlivet och föreningar 
• Intresseorganisationer 

 
Kommunikationsplan och upplägg för dialoger tas fram i samverkan med kommunikatör vid 
projektstart.  

Rapportering och projektavslut  
Ett visionsdokument tas fram som beslutas av kommunfullmäktige.  
Med stadsvisionen som grund kan handlingsplaner arbetas fram för att prioritera och genomföra 
stadsbyggnadsåtgärderna. 
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