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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och organisation 
För att tydliggöra att det är kommunen som ansvarar för lokalförsörjningen för de olika 

verksamheterna, flyttades ansvaret för den kommunövergripande lokalgruppen hösten 2018 till 

kommunen. Lokalgruppen hanterar strategiska lokalfrågor som är förvaltningsövergripande 

eller av principiell art. Gruppen ansvarar också för att ta fram en lokalförsörjningsplan. 2024-

08-22 tog den strategiska lokalgruppen beslut om att tillfälligt upphöra för att istället behandlas 

i kommunledningsgruppen alternativt koncernledningsgruppen. Förslaget ska testas under 

hösten 2024 och därefter utvärderas. Varje förvaltning har sedan hösten 2020 även en operativ 

och en strategisk lokalgrupp som hanterar förvaltningens interna lokalfrågor tillsammans med 

lokalstrateg och representanter från AB Tranåsbostäder. Kommunfullmäktige antog 2024-03-

25 § 50 kommunsens första Lokalförsörjningspolicy som beskriver hur lokalförsörjningsarbetet 

i kommunen ska bedrivas. Den anger roller och ansvar, övergripande principer samt processer 

som är av vikt för lokalförsörjningsarbetet. Målsättningen är att policyn ska bidra till att 

lokalförsörjningsarbetet i Tranås kommun bedrivs på ett effektivt och samarbetsinriktat sätt.  

 

Figur 1: Styrmodell i tre nivåer för lokalförsörjningsarbetet i Tranås kommun 

Arbetet med lokalförsörjningsplanen samordnas med budgetprocessen och revideras årligen. 

Årets lokalförsörjningsplan är en revidering av Lokalförsörjningsplan 2024-2033, som inte 

antogs av Kommunfullmäktige.  

1.2 Syfte 
Syftet med lokalförsörjningsplanen är att tillsammans sätta kommunens intressen högre än varje 

enskild nämnds/förvaltnings intresse för att skapa största möjliga kommunnytta. På så vis skapas 

förutsättningar för att hålla nere kostnaderna och få en tydligare prioritering, bättre samordning 

och långsiktigare planering av lokalförsörjningen. Lokalgruppen ska verka för att skapa balans 

mellan tillgång och behov av lokaler. Samordning av lokaler mellan förvaltningarna är en viktig 

Lokalförsörjningspolicy 

Lokalförsörjningsplan 

Revideras årligen av kommunfullmäktige 

Lokalbehovsplan  
Revideras årligen av respektive nämnd



 

 

 

5 

 

fråga som gruppen har till uppgift att prioritera för att uppnå samordningsvinster och hålla nere 

kostnaderna.  

 

1.3 Mål 
Den övergripande målsättningen med arbetet är att lokalanvändningen och 

lokalförsörjningsplanen ska ske i nära samverkan mellan berörda parter, samt planeras och 

verkställas med fokus på den gemensamma kommunnyttan. På så sätt ska felprioriteringar och 

ad hoc lösningar lättare kunna undvikas i framtiden. Målsättningen är att kommunen ska verka 

för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler på ett kostnadseffektivt sätt. Detta kan bland annat 

ske genom att fokusera på att få ner kostnader i nybyggnation, effektivare utnyttjande av 

befintliga lokaler samt god framförhållning. 

Planen ska ge en god överblick och sammanfattning av behovsutredningar, förstudier, analyser, 

prognoser, prioriteringar samt beslutade och planerade åtgärder. Strategiska projekt som ligger 

längre fram i tidslinjen måste stämma överrens med gällande översiktsplan. Planen ska också 

hjälpa kommunen att i god tid se till att eventuella markförvärv och detaljplaner för tilltänkta 

projekt ligger i fas med tidsplanen.  

1.4 Arbetsprocess för lokalprojekt 
Figuren nedan beskriver kortfattat arbetsprocessen för lokalprojket. Den är tänkt som en hjälp 

att förstå var i processen de olika projekten befinner sig. Flertalet av projekten återfinns i de två 

första rutorna. 

 

 

Figur 2: Arbetsprocess för lokalprojekt 

Behovsutredning/
Lokalprogram

Förstudie från AB 
Tranåsbostäder Politiska beslut Projektering 

/Byggnation
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Kommunen ska sträva efter att genom AB Tranåsbostäder äga de fastigheter som behövs för att 

bedriva de olika verksamheterna. I de fall där kommunen hyr av externa hyresvärdar ska AB 

Tranåsbostäder vara kommunens sakkunnige och hjälpa till så att avtalet blir juridiskt korrekt 

och kostnadseffektivt. Både interna och externa avtal ska undertecknas enligt 

delegationsordningen och sedan arkiveras på Tillväxtavdelningen. Uppsägningar av kontrakt 

likaså. 

 

1.5 Styrdokument 
Strategi för hållbar utveckling 2020-2023 

Kommunvisionen – Tranås år 2040 

Översiktsplan 

Bostadsförsörjningsprogram 
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2. Befolkningsprognoser  

 
Figur 3: SCB: Folkmängd vid året slut 1975-2020 samt prognos 2019-2031 

 

 
Figur 4: SCB: Folkmängd vid året slut 1975-2020 samt prognos 2021-2033  

Graferna visar befolkningsutvecklingen i Tranås kommun sedan år 1975 med en prognos fram till 

år 2031 repektive 2033. Statistiska Centralbyrån har valt att justera ned prognosmodellen från 

och med år 2021 då man bland annat räknar med minskad invandring men framförallt ett 

födelseunderskott som behöver kompenseras med ökad inflyttning. Tidigare prognoser och 

tillväxtmål har i hög grad byggt på den tillväxt som ett stationsläge utmed de nya stambanorna 

förväntats generera.  Detta skulle göra kommunen fullständigt integrerad med både Jönköpings 

och Linköpings arbetsmarknader. Planeringen av nya stambanor har emellertid, genom 
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regeringsbeslut i december 2022, avbrutits och även om utbyggnad planeras på delsträckor är det 

högst osäkert när arbetet i vår region kan komma att återupptas. Men även med dessa 

förutsättningar behöver planering av bostäder, service och infrastruktur ske med ett långsiktigt 

perspektiv som bidrar till en positiv tillväxt. Parallellt med lokalförsörjningsplanen pågår även 

arbetet med nytt bostadsförsörjningsprogram som förväntas kunna beslutas kring årsskiftet 

2024/2025. Grafen nedan visar skillnaden mellan Kommunens vision och SCB:s prognoser. 

Lokalförsörjningsplanen använder SCB:s prognoser som underlag för olika 

kapacitetsberäkningar men ska också förhålla sig till Kommunvision-2040. 

 

 

Figur 5: Prognos från SCB samt Kommunvision-2040. 

 

3. Lokalförsörjning  
 
I takt med att den demografin förändrats har befolkningsprognoserna för Tranås kommun 

skrivits ned. Det låga antalet födda barn medför att kommunen behöver se över behovet av 

verksamhetslokaler för anpassning utifrån den demografiska utvecklingen. För att möta 

utvecklingen med de minskade barnkullarna föreslår barn-och utbildningsförvaltningen att 

lägga ned en förskola höstterminen 2025 och ytterligare en förskola höstterminen 2026 samt 

pedagogisk omsorg hösten 2026.  

Junkaremålsskolan F-6 och anpassad grundskola har lagom till höstterminens början flyttat in i 

den nya skolbyggnaden. Till halvårsskiftet 2024/2025 kommer Kungshöjdens förskola stå klar. I 

samband med färdigställandet kommer Bergets förskola läggas ned och flytta till den nya 

förskolan. Granelundsskolan kommer tas i bruk till höstterminen 2025 då Norrskolan flyttar in. 

Vux Tranås kommer då att överta Norrskolans lokaler. Beslut har tagits i Barn-och 

utbildningsnämnden att inom befintlig tidsperiod för lokalförsörjningsplan 2025-2034 planera 
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för nybyggnation eller ombyggnation av Hubbarpsskolan. Aspagården beräknas färdigställas 

runt årsskiftet 2025/2026. Detaljplan för Parkgården beräknas antas i början av året 2025 med 

efterföljande byggnation. 

 

Teknik-och griftegårdsnämnden har beslutat att förorda ombyggnation för kriskök på Råsvägen 

och Fröafallsskolan istället för ett nytt Kostcenter, då de framtagna förstudierna visade på en 

betydligt högre kostnad för nybyggnation jämfört med ombyggnation. Förslaget kommer gå upp 

för politisk behandling under budgetprocessen 2025 med plan för 2026–2027. Ombyggnationen 

kommer innebära en tillkommande årshyra för nämnden på 3,4 mkr +/- 20 %. Syftet är att 

säkerställa att den av MSB klassificerade samhällsviktiga verksamheten, Måltidsverksamhet, till 

kommunens kunder inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen kan 

upprätthållas även i en kris. 

Barn- och utbildningsförvaltningen beslutade under förra året att bygga en ny Hubbarpsskola 

med tillagningskök och matsal för både Hubbarpsskolan och Ängarydsskolan. Beslut i 

kommunfullmäktige saknas då förslaget inte togs upp under budgetprocessen 2024 med plan 

för 2025-2026. 

I takt med att Sveriges demografi drastiskt förändrats har befolkningsprognoserna för Tranås 

kommun skrivits ned. Det låga antalet födda barn medför att barn-och utbildningsförvaltningen 

planerar att lägga ner en förskola under år 2025 och ytterligare en nästföljande år.   

Holavedsgymnasiet kan på sikt komma att byggas ut (Byggnad E) då förhoppningen är att 

gymnasiesamverkan ska medföra ett ökat antal elever från dagens 800 upp till 1200. Ett ökat 

elevantal kommer även att medföra behov av nytt tillagningskök med tillhörande matsal för att 

ersätta Parkhallen. 

Förvaltningen bedömer att antalet lägenheter i beståndet kommer att räcka till för att möta det 

kommande behovet av platser inom särskilt boende och korttidsboende, trots ökad andel äldre i 

befolkningsprognosen. Förutsättningen är att alla platser på särskilt boende kan nyttjas. Det 

innebär att Östangården, som är inrymt i beståndet för särskilt boende på Östanå, kommer 

behöva flytta till andra lokaler.  
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4. Lokalkostnader  

 
Figur 6: Procentuell fördelning av lokalkostnader i Tranås Kommun. 
(Inklusive internhyror) 
 

Tranås kommun betalar ca 164 mkr årligen i hyror för lokaler som används inom de olika 

verksamheterna. Av dessa står Barn-och utbildningsnämnden för nästan hälften av kostnaderna. 

Lokalkostnaderna kommer att öka i takt med att nybyggnationerna för Junkaremålsskolan, 

Granelundsskolan, Aspagården och Parkgården står färdiga. Kungshöjdens förskola innebär 

ingen kostnadsökning då beslutet att riva och bygga nytt togs av AB Tranåsbostäders styrelse.  

 

 

 
Figur 7: Kommunens lokalkostnader för respektive nämnd år 2018-2023. 
(Inklusive internhyror) 
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Figur 8: Kommunens totala lokalkostnader. 
(Inklusive internhyror) 
 

 
Figur 9: Andel i procent av den totala budgeten som används till lokalhyror år 2020-2023.  
(Inklusive internhyror) 
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5. Barn-och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsförvaltningen är kommunens största förvaltning med en rambudget på ca 
549,3 miljoner kronor för 2024. Lokalkostnaderna motsvarar ca 95 mkr/år dvs. ca 17 % av den 
totala budgeten. I lokalkostnaderna ingår hyra, extern lokalvård, el, vatten, viss fastighetsvård 
m.m. 
 

5.1 Barnomsorg 

Det finns 10 stycken kommunala förskolor varav 9 stycken ligger i Tranås tätort. Sommens 
förskola är den enda kommunala förskolan som ligger utanför tätorten. 

Kommunala förskolor Antal platser 

Hagadals förskola 76 

Junkaremålens förskola 56 

Kungshöjdens förskola 120 

Mostugans förskola 56 

Nötskrikans förskola* 104 

Skogsgläntans förskola 112 

Sommens förskola 56 

Tallbackens förskola 76 

Åsvallehults förskola 56 

Ängaryds förskola 76 

Totalt 788 

*Vid behov finns möjlighet att öppna en garantiavdelning med plats för 15 barn  

Figur 10: Antal platser i kommunala förskolor 

Gäddans förskola är en särskild verksamhet för barn med stora funktionsvariationer har 8 platser. 
Verksamheten har egna lokaler i Nötskrikans förskola. 

 

Privata förskolor Antal platser 

Enebackens förskola 46 

Lukas förskola 44 

Mariagårdens förskola 46 

Linnéagårdens förskola 22 

Änglagårdens förskola 22 

Totalt 180 

Figur 11: Antal platser inom privata förskolor enligt godkännande i Barn-och utbildningsnämnden. 
Tillstånd finns för fler platser på Änglagården (32 platser) och Linneagården (28 platser). 
 
Det finns fem stycken privata förskolor varav tre stycken ligger i Tranås tätort och två stycken 
utanför; Linnéagårdens förskola i Linderås och Änglagårdens förskola i Adelöv.  
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Pedagogisk omsorg Antal  Antal platser 

Kommunala dagbarnvårdare 4 24 

Summa 4 24 

Figur 12: Antal platser inom Pedagogisk omsorg 
 
Det finns fyra kommunala dagbarnvårdare varav tre i Tranås tätort, en i Gripenberg. 

Barnomsorg Antal  Antal platser 

Kommunala förskolor 10 788 

Privata förskolor 5 180 

Pedagogisk omsorg 4 24 

Totalt 
 

992 

Figur 13: Totalt antal barnomsorgsplatser.  

 

 

 
Figur 14: Befolkningsprognos för barn 1–5 år (Region Jönköping) 

 

Antalet barn i förskoleålder förväntas minska drastiskt enligt den senaste  befolkningsprognosen 
som Jönköpings kommun tagit fram till länets kommuner på uppdrag av regionen. Kommunens 
tillväxtmål är att vara 25 000 invånare fram till 2040 med högre andel en högre andel 30-50 
åringar i arbete. Förskolor av god kvalitet behövs för att attrahera denna mål grupp. 
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Figur 15: Beräknat behov av antal barnomsorgsplatser 2025-2030 (Region Jönköping) 
 
 

 
Figur 16: Prognos kring behov av minskat antal barnomsorgsplatser per år 
 
 

Reformen Förskola för flera barn har hittills inneburit en något högre inskrivningsgrad med 
endast marginellt större behov av barnomsorgsplatser. Tranås kommun har i nuläget en viss 
efterfrågan på barnomsorgsplatser från grannkommuner men efterfrågan förväntas minska på 
grund av den nationella demografiska utvecklingen.  

Förvaltningen har ett aktivt placeringsarbete där man följer efterfrågan av platser på de olika 
förskolorna och tidigare har övertaliga platser lett till att vissa avdelningar stängts för att sedan 
kunna öppnas när behovet ökar på våren. Den hastiga utveckling vi ser med starkt minskade 
barnkullar leder till behov av att lägga ned en förskola höstterminen 2025 och ytterligare en 
förskola höstterminen 2026 samt pedagogisk omsorg hösten 2026.  
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5.1.2 Verksamhetens utveckling och framtida lokalbehov  

Utbildning av hög kvalitet bidrar till enskilda individers utveckling men också att till att stärka 
kommunens konkurrenskraft och ge förutsättningar för att skapa utveckling och välutbildad 
arbetskraft. Tranås kommun behöver arbeta med att höja andelen individer med 
eftergymnasiala studier och därmed höja utbildningsnivån. Detta förutsätter god kvalitet inom 
förskola och grundskola som i sin tur ger behörighet till gymnasium och senare eftergymnasiala 
studier. Ett led i den höjda kvaliteten är att kunna erbjuda förskolor och grundskolor likvärdig 
utbildning i ändamålsenliga och permanenta lokaler.  

Kungsparkens förskola som ligger i den norra delen av staden har rivits och har ersatts med en 
ny förskola som beräknas tas i bruk vid årsskiftet 24/25.  Namnet på den nya förskolan är 
Kungshöjdens förskola och enligt tidigare planering läggs Bergets förskola ned i samband med 
detta och barn och personal flyttas över till Kungshöjdens förskola. 

Förvaltningen gör bedömningen att det råder ett stort överskott mellan tillgång och efterfrågan 
på barnomsorgsplatser inom de kommande åren. Barn-och utbildningsförvaltningen bedömer 
att det inte kommer behövas någon ny förskola inom överskådlig framtid. Det är istället aktuellt 
med nedläggning av förskolor åren som ligger framöver. Det finns en viss överetablering av 
förskolor i de södra delarna av Tranås och vid nedläggning är det en av parametrarna som 
förvaltningen tittar på samt vilka lokaler som kan användas till andra verksamheter. 
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5.2 Grundskolor 

Antalet inskrivna barn i grundskolan uppgår under läsåret 2024/2025 till totalt ca 2182 elever 
och 31 elever i anpassad grundskola. 38 elever från Tranås kommun är inskrivna på Adelövs 
friskola. Figur 7 beskriver antalet klasser samt hur de är fördelade i nuläget. Skolorna i 
ytterområdena har åldersblandade klasser vilket gör att det faktiska antalet klasser är mindre. Blå 
färg markerar om det finns en kapacitetsbrist lokalmässigt. 
 
I hela Sverige pågår en stor demografisk förändring med allt färre födda barn och förändringen 
gäller alla kommuner i hela Sverige. I Tranås ser vi att barn födda 2023 och 2024 är en mycket 
mindre grupp än gruppen nyfödda vi haft de senaste 20 åren. Tidigare har Tranås haft en större 
andel 1-5-åringar än flera andra delar av Sverige och förvaltningen har även i uppdrag att 
attrahera fler och bidra till ökad tillväxt. Det faktiska behovet enligt statistiken har förändrats 
mycket snabbt i landets alla kommuner och förvaltningen behöver förändra planering och ta 
hänsyn till statistiken utifrån den förändrade verkligheten. 
 
Nedanstående tabell visar hur världen såg ut när beslut kring skolbyggnationer togs, men sedan 
dess har Sverige förändrats och förvaltningen behöver anpassa sig till en ny verklighet. Ur 
ekonomiskt perspektiv bedömer förvaltningen att en nybyggnation till en 2-parallelig 
Hubbarpsskola inte är möjligt (givet den demografiska utvecklingen). På sikt behöver antalet 
klasser i F-6 minskas till totalt 49 klasser i tätorten.  
 
 

Skola i ytterområden 
åk F-6 

Antal 
klasser Skola i tätort åk F-6 Antal 

klasser Skola i tätort åk 7–9 Antal 
klasser 

Linderås skola  7 Norrskolan  12 Ängarydsskolan  12 
Gripenbergs skola  7 Hubbarpsskolan  15  Junkaremålsskolan  12 
Sommens skola  7 Fröafallsskolan  14     
    Junkaremålsskolan  16     
Summa 21   57   24 

Figur 17: Antal klasser år 2023 

  

Skola i ytterområden 
åk F-6 

Antal 
klasser Skola i tätort åk F-6 Antal 

klasser Skola i tätort åk 7–9 
Max 
antal 
klasser 

Linderås skola  7 Norrskolan  0 Ängarydsskolan  15 
Gripenbergs skola  7 Hubbarpsskolan  7 (14) Junkaremålsskolan  15 
Sommens skola  7 Fröafallsskolan  14     
    Junkaremålsskolan  14     
  Granelundsskolan 14 (21)   
Summa 21   56   30 

Figur 18: Antal möjliga klasser läsåret 2025/26 

 

De tidigare modullösningarna behövs inte längre då verksamheter såsom resursgrupp, anpassad 

grundskola och autismgrupp bereds plats i permanenta lokaler. Samtliga avtal är uppsagda i 

takt med att verksamheterna flyttar till nya lokaler. 
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5.2.1 Framtida behov utifrån förändrad demografi i Sverige 

Skola i ytterområden 
F-6 

Antal 
klasser Skola i tätort åk F-6 Antal 

klasser Skola i tätort åk 7–9 Antal 
klasser 

Linderås skola  7 Norrskolan  7  Ängarydsskolan  15 
Gripenbergs skola  7 Hubbarpsskolan  14  Junkaremålsskolan  15 
Sommens skola  7 Fröafallsskolan  14     
    Junkaremålsskolan  14     
    Granelundsskolan  21      
Summa 21   70   30 

Figur 19: Kapacitet för antal klasser enligt politiskt beslut. 
 

Skola i ytterområden 
F-6 

Antal 
klasser Skola i tätort åk F-6 Antal 

klasser 

Linderås skola  7 (?) Norrskolan  0 
Gripenbergs skola  7 (?) Hubbarpsskolan  ? 
Sommens skola  7 (?) Fröafallsskolan  ? 
    Junkaremålsskolan  ? 
    Granelundsskolan  ? 
Summa 21 (?)   49 

Figur 20: Långsiktigt behov av lokaler F-6. 
 
Med SCB:s senaste underlag för befolkningsprognosen i Tranås kommun samt antagandet om 
att inte alla 6-12-åringar kommer att gå i tätortens F-6-skolor dras slutsatsen att det långsiktiga 
behovet av lokaler i årskurserna F-6 kommer att vara lokaler till 49 klasser fördelat på tätortens 
skolor. Ovanstående ska jämföras med dagens behov som är lokaler till 56 klasser i åk F-6. 
 
Vid tidigare genomlysning (Lokalutredning- Grundskolor och grundsärskola maj-2021) av 
respektive skolas kapacitet i form av lokaler för elever, personal och elevhälsa framkom vid den 
tidpunkten att flertalet av tätortens F-6 skolors kapacitet lokalmässigt i förhållande till 
elevantalet var otillräcklig på flera punkter. Den enda skola som då hade tillfredställande lokaler 
var Fröafallsskolan. I dagsläget har Junkaremålsskolan F-6 och Anpassad grundskola flyttat in i 
nybyggda och ändamålsenliga lokaler och Norrskolan kommer att flytta in i nybyggda lokaler 
vid halvårsskiftet 2025. Från och med höstterminen 2025 kommer inga elever på låg- och 
mellanstadiet i Tranås kommun, förutom eleverna på Hubbarpsskolan, behöva byta skola under 
de två första stadierna. Följaktligen är det för närvarande endast Hubbarpsskolan som inte har 
tillfredsställande lokaler utifrån elevantal och antal personal och beslut kring Hubbarpsskolans 
lokaler kvarstår.  AB Tranåsbostäder har tagit fram en förstudie, för två paralleller, för 
Hubbarpsskolan. 
 
Nyligen släppte SCB sina regionala befolkningsframskrivningar. De visar att antalet barn i både 
för- och grundskoleålder förväntas sjunka i nästan alla kommuner. Det här innebär en stor 
omställning för alla landets kommuner. Under många år har vi varit vana vid att grupper där 
förskolebarn som lämnar förskolan för att börja i förskoleklasserna snart fylls på igen med nya 
barn och elever, men det är inte längre en självklarhet. Inom förskolan i Tranås har de lägre 
födelsetalen funnits sedan 2023 och förändringen håller i sig även under 2024. Enligt SCB 
kommer trenden att hålla i sig. Detta leder till att barn- och utbildningsförvaltningen snabbt 
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behöver anpassa sin organisation efter det starkt minskade behovet av förskoleplatser. Eftersom 
antalet 1–5-åringar förväntas minska i samtliga kommuner innebär detta nationellt att det fram 
till 2028 saknas nästan en hel årskull.  
 
För att möta den förändrade demografiska utvecklingen och framtida behov krävs svåra 
politiska beslut åren som ligger framför. En stor minskning av antalet klasser i kommunen 
kommer att krävas för att göra anpassningar till befolkningsutvecklingen. Detta kommer att 
kräva nya utredningar framöver. Tänkbara scenarios är att utreda antalet landsbygdsskolor och 
att i detta läge bygga en ny Hubbarpsskola med två paralleller är inte kostnadseffektivt då 
förvaltningens budgetram kommer att minska framöver och kräva stora anpassningar utifrån 
det minskade antalet födda. Förvaltningen förordar att avvakta med nybyggnation av 
Hubbarpsskolan och följa den demografiska utvecklingen innan beslut kring nybyggnation tas.   
 

Enligt prognos från SCB är tillväxttakten sviktande jämfört med Tranås kommuns tillväxtmål. 
 

           
Figur 21: Senaste befolkningsprognosen för 6–12 år (SCB)        Tidigare befolkningsprognos för 6-12 år (SCB) 

 

Fokus har lagts på F-6 eftersom de stora förändringarna i nuvarande lokalförsörjningsplan 
framöver gäller dessa åldrar, men på sikt påverkas även högstadiet.  
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5.3 Gymnasieskolan 

Holavedsgymnasiet är kommunens enda gymnasieskola. Sett över tid brukar fördelningen av 
eleverna ligga på ca 2/3 från Tranås kommun och 1/3 från andra kommuner. Förnärvarande finns 
det 15 olika program att välja på. I juni 2024 slöts ett samverkansavtal med Aneby, Boxholm, Ydre 
och Ödeshög kring gymnasiesamverkan kring dimensionering och planering utifrån individer 
önskemål och arbetsmarknadens behov. Detta samverkansavtal leder med stor sannolikhget 
 
 

 
Figur 22: Befolkningsprognos för ålder 16-18 år i Tranås kommun (SCB) 
 
Enligt prognosen för år 2023 förväntas antalet kommuninvånare i åldern 16–18 år på sikt minska.  
Gymnasieutredningar tillsammans med västra Östergötland samt Höglandet visar på ett starkt 
varumärke och ett högt söktryck för Holavedsgymnasiet. Förvaltningen ser ingen minskning av 
elevantalet på Holavedsgymnasiet trots minskade årskullar. I kommunens strategiska arbete 
ingår fortsatt satsning och förstärkning av Holavedsgymnasiet, som förväntas uppväga minskade 
antal elever i åldern 16–18 år i Tranås kommun framöver.  Tranås geografiska position, med ett 
antal mindre kommuner runt omkring, har visat sig leda till ett stabilt söktryck över tid. 
 

5.3.1 Verksamhetens utveckling och framtida lokalbehov  

Byggnad E: Beslut hos nämnd finns för nybyggnation av en byggnad med plats för ca 400 elever.  
 
Kostcenter: Barn-och utbildningsförvaltningen håller på att ta fram ett lokalprogram i samarbete 
med Samhällsbyggnadsförvaltningen.  Detta arbete beräknas klart till ht-23 och ska därefter 
överlämnas till AB Tranåsbostäder som underlag till en ny förstudie som sedan ska behandlas 
politiskt i respektive nämnder och ks/kf. Tänkt plats är parkeringsytan bakom 
Holavedsgymnasiet. 
 
Teknik- och griftegårdsnämnden har beslutat att förordna ombyggnation för kriskök på Råsvägen 
och Fröafallsskolan istället för ett nytt kostcenter då de framtagna förstudierna visade på en 
betydligt högre kostnad för nybyggnation jämfört med ombyggnation. 
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6. Socialnämnden 
Socialnämndens (nedan kallad nämnden) uppdrag är att tillhandahålla socialtjänst till Tranås 
kommuns medborgare. Socialtjänst ska främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, 
jämlikhet i levnadsvillkor, samt aktivt deltagande i samhällslivet. Under hänsynstagande till 
människan ansvar för sin och andras sociala situation ska socialtjänst inriktas på att frigöra och 
utveckla enskildas och gruppers egna resurser.  
 
I Tranås kommuns omfattar socialtjänsten följande verksamheter: Barn- och ungdomsvård, 

familjerådgivning, insatser till personer med funktionsnedsättning, tillstånd och tillsyn av 

alkohol- och tobaksförsäljning, vård för vuxna med missbruksproblem, vård och omsorg om 

äldre samt övriga insatser till vuxna. Nämnden är också ansvarig för att tillhandahålla hälso- 

och sjukvård i hemmet. 

Lokalbehovsplanens syfte 

Syftet med lokalbehovsplanen är att beskriva nämndens behov av lokaler på kort och lång sikt, 
och är tänkt att användas som underlag i den vidare lokalplaneringen. 
Planen innehåller en beskrivning av nuläget och framtida behov av lokaler för nämndens 
verksamheter, årets plan gäller för perioden 2025–2033. Behoven har relaterats till de styrande 
principerna, lagkrav, omfattning och när i tid som behoven behöver vara tillgodosedda.  

Beslutade investeringar och projekt  

 
Aspagården 
Aspagården är en bostad med särskild service för dem som till följd av fysiska eller psykiska skäl 
möter betydande svårigheter i sin livsföring. Man bor i boendet på biståndsbeslut. 
Beslut om att ersätta nuvarande byggnad med en ny har tagits. Nu pågår upphandling, innan 
entreprenad tar vid. Boendet förväntas stå färdigt för inflyttning i inledningen av 2026. Antal 
lägenheter är 8 st, i nuvarande Aspagården finns 9 lägenheter.  

Parkgården 

Nybyggnation av en ersättningslokal för nuvarande fritids- och korttidsboende Parkgården är 
beslutad. Detaljplan är under framtagande och beräknas kunna antas i inledningen av 2025.  

Övergripande hyreskostnader  

Socialnämnden hyr ett stort antal lokaler för sin verksamhet. Ungefär hälften av nämndens 
hyreskontrakt är med Tranåsbostäder som fastighetsägare. Den totala hyreskostnaden för 2023 
var 52,3 mnkr vilket motsvarar 10 % av nämndens budgetram. För 2024 prognostiseras 
kostnaderna för hyror till 54,6 mnkr. 
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Nämndens lokalbehov 2025 - 2034 

Boende för samsjuklighet – Östangården 

Östangården är ett boende med 10 st platser för personer med samsjuklighet, dvs två eller flera 

sjukdomsdiagnoser samtidigt, missbruk och psykisk sjukdom/sjukdomar. Personer med 

samsjuklighet är en heterogen grupp. Behov av stöd varierar dock väsentligt i gruppen utifrån 

vilken eller vilka substanser och i vilken omfattning de missbrukas och vilka andra psykiatriska 

tillstånd som manifesteras. Man bor på Östangården efter biståndsbeslut.  

Verksamheten är under omformning och kommer framöver att få en ny inriktning.  

Förvaltningen avser att strukturera om boendet till att erbjuda 4 st platser för personer som 

varit i behandling men behöver en period på Östangården innan de är redo för ett eget boende. 6 

st platser ska erbjudas personer som står längre ifrån eget boende. Planeringen medför ingen 

utökning av det totala antalet platser. Förvaltningen arbetar med att ta fram ett lokalprogram 

för den nya inriktningen. Utifrån hur verksamheten nu ska bedrivas kan andra krav komma att 

ställas på utformandet av boendet än vad som hittills krävts.  

Östangården är idag inrymt i beståndet för särskilt boende, verksamheten behöver därför andra 

lokaler inom en snar framtid. I dagsläget kommer Tranåsbostäder inte vidare med sitt 

renoveringsarbete med att utföra relining av ledningar i byggnaden, då verksamheten behöver 

flytta ut först. Förvaltningen har kontinuerligt sett över om det finns interna kortsiktiga 

lösningar, men kommer inte vidare i frågan, då det inte finns möjlighet att rotera inom 

nuvarande lokalbestånd.  

 

Dialog har förts med Tranåsbostäder en längre tid om tillfällig lösning med evakueringsplatser 

för boendet. Tranåsbostäder har meddelat att det inte finns några lokaler för detta inom deras 

bestånd och att de också bedömer att en långsiktig lösning genom nybyggnation för 

Östangårdens verksamhet inte är en ekonomiskt försvarbar investering för kommunen. I och 

med detta blir nämnden hänvisad att lösa lokalfrågan genom att använda sig av den öppna 

hyresmarknaden.  

Från och med 1 januari 2025 kommer verksamhetsansvaret för Östangården övergå till Individ- 

och arbetsmarknadsnämnden.    

Verksamhetens hyreskostnad för Östangården bärs i nuläget av sektion IFO och är ca 800 tkr i 
årshyra. Hyran går in som del av blockhyran för Östanå och avräknas tillfälligt från budgeten för 
sektion SÄBO. 
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Lokaler för korttidsboende och särskilt boende  

De framtida behoven av platser på särskilt boende och korttidsplatser hanteras under samma 

rubrik, då de i dagsläget lokaliseras inom samma lokalbestånd och planeringen är avhängd av 

vad som behöver göras i de olika lokalerna för att de på sikt ska kunna användas.   

Korttidsboende är en form av äldreboende där man bor en begränsad tid, i de fall man behöver 

extra stöd ex för att kunna bo kvar hemma eller är i behov av rehabilitering efter en tids 

sjukhusvistelse. Det kan också vara så att anhöriga behöver få möjlighet till avlastning och vila 

eller användas som en lösning under tid som man väntar på en permanent plats i ett särskilt 

boende. Man bor i korttidsboende med efter biståndsbeslut.  

Socialnämndens platser för korttidsboende är placerade på Östanå - Äppelstigen, där det finns 

11 lägenheter med 13 platser att nyttja. Platser har under en längre tid behövt nyttjats utöver 

dessa 13 platser. Förvaltningen använder en lägenhet på Lövstagården för beslutsformen 

växelvård.  

Förvaltningen har under våren 2024 utrett kommunens framtida behov av platser för 

korttidsvård och korttidsboende. Platserna används inte bara av äldre utan även av yngre 

invånare i yrkesverksam ålder. Utifrån ”Nära vård-reformen” så kommer större del av hälso- 

och sjukvården utföras i kommunerna och det kommer bli färre platser på länets 

sjukvårdskliniker. Prognoserna för den ökade äldre befolkningen i Tranås och ovanstående gör 

att kommunen i framtiden kommer att ha för få korttidsplatser. I jämförelse med andra 

likvärdiga kommuner ligger Tranås lågt i antal platser inom vårdformen.  

Med ovanstående bakgrund behöver nämnden planera för utökning av korttidsplatserna och 

även dess placering. Utredningen har kommit fram till att en utökning till 25 - 30 platser är vad 

som krävs inom en 10-årsperiod. Planeringen är att korttidsplatserna ska placeras på Ågränden, 

som idag inrymmer 21 lägenheter för vårdboende och 9 för demensvård. Många av lägenheterna 

på Ågränden har en storlek som teoretiskt kan handha dubbelbeläggning.  

Inom socialnämndens bestånd av platser för särskilt boende och korttidsvård finns 244 st. 

lägenheter inom fem olika boenden. De används antingen som vård- eller demensplats. Det 

finns också flertalet lägenheter som är vilande, dvs inte används för tillfället eller som i 

dagsläget inrymmer annan verksamhet.  
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Tabell 23: Nuvarande bestånd av lägenheter inom särskilt boende 

Sammanfattning och vidare planering för omställning av lokaler för korttidsboende och särskilt 

boende 

Förvaltningen bedömer att antalet lägenheter i beståndet kommer att räcka till för att möta det 

kommande behovet av platser inom särskilt boende och korttidsboende. Som tidigare 

rapporterats arbetar förvaltningen vidare med planeringen att ställa i ordning lägenheter för 

ändamålet. De lägenheter som inte används idag är koncentrerade till Östanå.   

En tidsplanering för iordningställande av beståndet, med fokus på Östanå och Ågränden, har 

tagits fram. Förvaltningen har nått en punkt där förutsättningen för att komma vidare i 

planeringen är att Östangården lämnar nuvarande lokaler på Östanå.  

Figur 24: Tidsplanering för iordningsställande av lokaler för särskilt boende och korttidsvård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boende Vård Demens Vilande Korttid Östangården Totalt 

Råsvägen 18 27 9 (t.o.m. nov) 0 0 54 

Lövstagården 48 0 0 1 0 49 

Ågränden 11 19 0 0 0 30 

Uvaberg 0 32 0 0 0 32 

Östanå 12 23 21 11 12 79 

Summa 89 101 30 12 12 244 

Aktivitet Tidpunkt Genomfört 

Hus C Östanå färdigrenoverat, utflyttad verksamhet 
återvänder 

 2024-04-25 √ 

Återöppning av avdelning på Råsvägen, inriktning 
demens 

2024-11-01  

Östangården lämnar Östanå, senast 2025-02-28  

Renovering hus A Östanå inleds 2025-03-01  

Hus A färdigt 2025-09-30  

Evakuering Näckros- och Äppelstigen till hus A 2025-10-15  

Renovering hus B Östanå inleds. Lgh utrustas med kyl, 
diskbänk, hylla och skåp 

2025-10-16  

Omförhandling av hyresavtal Ågränden 2025-12-31  

Renovering hus B klar 2026-08-15  

Näckros åter hus B 2026-09-01  

Ågränden flyttar till Östanå 2026-09-15  

Målning/tapeter Ågränden 2026-09-16  

Äppelstigen flytt till Ågränden 2026-11-01  
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Det finns lägenheter i hus B på Östanå som inte uppfyller Socialstyrelsens krav på utformning av 

lägenheter inom särskilt boende till äldre. Flera av lägenheterna är små och saknar pentry och 

diskho, där varken boende eller besökande kan exempelvis värma fikabröd eller brygga kaffe. 

Förvaltningen har tagit fram en beskrivning av vad som behöver åtgärdas. Först efter att en 

förstudie har genomförts kan förvaltningen svara på om det totala antalet lägenheter påverkas i 

och med omställningen, men det handlar i så fall om ett fåtal färre lägenheter än vad tabell 1 

visar. 

Förbättringarna som nämnts ovan är utöver löpande renovering och således kommer de att 

generera hyresökning för nämnden. 

Figur 25: Planering omställning Östanå. Budget anger år för vilket kostnader behöver tas med i budget. 

 

 

Bostad med stöd och service till personer med 
funktionshinder 
En bostad för vuxna enligt § 9 p9 lag (1191:52) om stöd och service till personer med 

funktionshinder (LSS) kan vara utformad på olika sätt. I huvudsak beskrivs tre former av 

bostäder i förarbetena till lagstiftningen: 

• annan särskilt anpassad bostad, 
• servicebostad, 
• gruppbostad. 

Man bor i ovanstående boenden efter biståndsbeslut.  

Annan särskild anpassad bostad 
En särskilt anpassad bostad är en boendeform som i förarbeten beskrivs som en bostad med viss 
grundanpassning, utan fast bemanning, som är anvisad av kommunen. I denna boendeform 
ingår inte omvårdnad eller fritidsverksamhet. Om den enskilde behöver stöd och service i 
anslutning till boendet kan personen ansöka om andra insatser enligt LSS, ex personlig 
assistans och/eller ledsagarservice. Personen kan också ansöka om stöd i form av hemtjänst 
eller boendestöd enligt Socialtjänstlagen. 
 
Servicebostad 
Serviceboende är en boendeform som består av ett antal lägenheter som har tillgång till 

gemensam service och fast bemanning. Serviceboende är en mellanform mellan helt 

självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Bostäderna kan se olika ut, 

men de ska vara fullvärdiga och det ska finns personal att nå dygnet runt. Personalen behöver 

inte finnas i direkt anslutning till bostaden, varvid bostäderna kan vara spridda inom ett 

bostadsområde.  

Lokal Förstudie Budget  

   

Östanå  Behöver genomföras vintern 2025 2026 
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Tranås kommun hyr 30 servicebostäder i form av enskilda lägenheter i ett bostadsområde där 

de boende har tillgång till en gemensamhetslokal och personal dygnet runt. Personer som bor i 

servicebostad hyr sin lägenhet av kommunen, som står för kontraktet.  

 
Figur 26: Servicebostäder i Tranås kommun 2024 

Gruppbostad 

Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har så omfattande tillsyns- och 

omvårdnadsbehov att kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.  

Förvaltningen hyr totalt 6 lokaler för gruppbostad med sammanlagt 58 platser. För hälften av 

lokalerna är AB Tranåsbostäder hyresvärd, de andra hyrs externt. Förvaltningens mål är att på 

sikt kunna uppfylla Tranås kommuns policy om att hyresobjekt med en hyrestid över 10 år ska 

ägas av det kommunala bostadsbolaget. Tre av lokalerna för gruppbostad når inte upp till 

Socialstyrelsens riktlinjer gällande utformningen av denna typ av boende. 

Figur 27: Gruppbostäder som inte uppfyller socialstyrelsens riktlinjer för utformning. 

 

 

 

 

 

Det ligger i förvaltningens planering att under hösten inleda ett arbete med att dokumentera på 

vilket sätt boendet Forellen avviker från de angivna kraven för gruppbostad. Detta ska sedan 

ligga till grund för vidare diskussion med hyresvärden om avvikelserna går att åtgärda. 

Boendet på Falkgatan har genom åren haft stora problem med exempelvis avlopp, som bl.a. lett 

till att lokalerna har varit översvämmade. Hyresvärden har nu meddelat att diskussioner förs 

internt i företaget om att erbjuda verksamheten att flytta boendet och att inga löpande 

renoveringar görs på Falkgatan under denna tid. Förvaltningen bedömer det som angeläget att 

ersätta lokalen inom de närmaste åren. 

Sammanfattning och vidare planering av bostad inom LSS 

Efter en översiktlig behovsbedömning har förvaltningen konstaterat att flera unga personer med 

funktionsnedsättning (5-10 stycken) kommer att vara vuxna inom en 10 årsperiod och, om de 

Hyresobjekt Antal bostäder/lägenheter 

Domaregatan 10 

Västra Berg 10 

Kometen 10 

Hyresobjekt Hyresvärd Antal 
platser  

Årshyra 
tkr 

Forellen (Storgatan 10) AB Tranåsbostäder  6 710 

Falkgatan (Falkgatan 2) Real Fastigheter AB 6 620 

Höjden (Beckhemsvägen 20) Victoriahem 3 285 
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ansöker om det, kommer att ha rätt till placering i någon av ovanstående boendeformer. 

Förvaltningen håller på att utreda målgruppen och dess behov.  

Utredningen kommer även att användas för att analysera om dagens utformning av 

servicebostäder är optimalt för kommande behov. Alternativet till spridda lägenheter är att man 

har servicebostäder mer samlat, likt kommunens gruppbostäder. Förvaltningen har vid flera 

tillfällen uppmärksammat att det finns personer som kan bo i egen lägenhet, men som behöver 

en större närhet till personal än vad som idag kan erbjudas.  

Det förekommer också att personer kan behöva särskild anpassad bostad, detta är idag mycket 

svårt för förvaltningen att kunna tillhandahålla, främst för personer som tillhör gruppen som 

omfattas av 1 § 1 LSS: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 

Lägenheterna kan behöva anpassas med större byggnadsmässiga ingrepp, vilket gör att det är 

svårt att skaffa fram en sådan lägenhet på den öppna bostadsmarknaden. Detta kan leda till att 

förvaltningen i enskilda fall måste köpa plats i annan kommun. 

Då det både finns ett kommande behov av nya platser samt behov av ersättningsboende för 

existerande gruppboende, gör förvaltningen bedömningen att en nybyggnation av en 

gruppbostad behövs inom de närmaste fem åren samt ytterligare ett boende inom de därpå 

kommande fem åren. I dagsläget är det inte klarlagt om det senare boendet behöver vara 

utformat som ett grupp- eller serviceboende.  

Nämndens hyreskostnad för de nyproducerade gruppboenden som hyrs av Tranåsbostäder 

ligger på omkring 2200 kr/kvm (2024-årsnivå).  

Figur 28: Lokalbehov för boende enligt LSS. Budget anger år för vilket kostnader behöver tas med i budget. Färdigställande 

anger år när lokalen behöver tas i bruk. 

Verksamhetslokaler för hemtjänst samt hälso- och sjukvård 

Vårdnavet, Västra vägen 5, är hemvist för personalen inom sektionerna Hemtjänst och Hälso- 

och sjukvård. De båda sektionerna har totalt ca 250 anställda i verksamheterna där de allra flest 

arbetar ute hos brukare i deras boende. Verksamheterna driftas årets alla dagar, dygnet runt.  

I lokalerna bedrivs administrativt och strategiskt arbete, arbetsmöten och det är hit man 

kommer för sina raster. Till sektion Hälso- och sjukvård hör även Rehab, som idag hyr lokaler i 

Hackspetten 21, på Vasagatan. 

Lokal Lokalprogram Förstudie Budget Driftklart 

Nybyggnation 
gruppbostad 

Framtaget Ej genomfört 2027 2029 

LSS-boende 
(oklar form) 

Tas fram när målgruppens 
behoven är klarlagda 

Ej genomfört 2030 2032 
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Lokalprogram finns framtaget för bägge verksamheterna, där en utökning av personal har 

beaktats. Under 2023 arbetade förvaltningen tillsammans med Tranåsbostäder med en 

förstudie i flera steg, där det uteslöts att byggnaden, även efter eventuella förbättringar, har 

kapacitet att hysa bägge verksamheter. 

Tranåsbostäder har levererat en förstudie för nya lokaler i fastighet på Storgatan 18, och 

meddelat att hyreskostnaden skulle uppgå till ca 2,5 mkr. I diskussionerna konstaterades att de 

föreslagna lokalerna passade bäst för hemtjänstens verksamhet. Socialchef valde inför årets 

budgetarbete att pausa den fortsatta processen, dvs att inte ta med projektet i budget för 2024 

och 2025. Behovet av andra lokaler kvarstår dock. 

Hyreskostnaden för verksamheterna i dagsläget är ca 1 600 tkr på Västra vägen och ca 610 tkr 

på Hackspetten.  

Figur 29: Budget anger år för vilket kostnader behöver tas med i budget. Färdigställande anger år när lokalen behöver tas i bruk. 

Kontorslokaler Individ- och familjeomsorgen, Storgatan 22  

Verksamheten på individ och familjeomsorgen utför administrativt arbete samt tar emot 

klienter. Under 2023-2024 har Tranåsbostäder (TB) påbörjat renovering av den byggnad som 

Individ och familjeverksamheten är inhyst i på Storgatan 22. Individ- och familjeomsorgen 

samhyr byggnaden med Kultur- och fritidsförvaltningen, kontraktet är uppsagt för 

omförhandling. 

I samband med renovering har IFO tagit fram ett lokalprogram då flera förbättringar behövs av 

lokalen för att passa verksamhetens behov. Bl.a. finns behov av säkrare besöksrum med bättre 

logistiskt flöde såsom utrymningsvägar och bättre överblick vid hotfulla situationer. Det finns 

också en del andra behov såsom ex större personaltoaletter, toalett anpassad för 

rörelsehindrade samt fler kontorsutrymmen. Förvaltningen har överlämnat ett lokalprogram till 

Tranåsbostäder som underlag till en förstudie, för att utreda påverkan på framtida 

hyreskostnader.  

Då det har fattats beslut om inrättandet av en ny nämnd från och med 1 januari 2025, kommer 

ansvaret för en av verksamheterna som huserar på Storgatan 22 att tillhöra annan förvaltning. 

Det lokalprogram som har tagits fram kan behöva ses över och uppdateras utifrån de nya 

förutsättningarna. 

 

 

Lokal Lokalprogram Förstudie Budget Driftklart 

Kontorslokal 
HSV/HT 

Framtaget Genomfört 2026 2027 
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Figur 30: Planering Storgatan 22. 

 

 

Om 

ovanstående kommer att innebära en ökning av hyreskostnaden får visas i kommande förstudie. 

 

 

  

Lokal Lokalprogram Förstudie Budget Driftklart 

Kontorslokal 
Storgatan 22 

Framtaget, kan behöva 
uppdateras 

Ej genomfört   
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7. Teknik- och griftegårdsnämnden 
Teknik- och griftegårdsnämnden fullgör kommunens uppgifter gällande gator och vägar, teknik- 

och infrastrukturprojekt, VA-anläggningar, avfallshantering, skogar och parker samt 

trafiknämndsfrågor. Nämnden ansvarar även för kostverksamheten inom kommunens 

äldreomsorg och skolor (ej förskolor) samt begravningsverksamheten inom Tranås kommun. 

Vidare ansvarar nämnden för ärenden gällande bostadsanpassningsbidrag, bidrag till enskilda 

vägar, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, båtplatser samt kolonilotter. 

 

Samhällbyggnadsförvaltningen bedriver verksamhet på uppdrag av teknik- och 

griftegårdnämnden. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens skattefinansierade verksamheter samt griftegårds-

verksamheten bedriver sina verksamheter i lokaler hyrda av Tranåsbostäder.  

VA-verksamheten och avfallsverksamheten bedriver sina verksamheter i lokaler som ägs av de 

egna verksamheterna.    

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens rambudget år 2024 för de skattefinansierade verksamheterna 

är 57,462 miljoner kronor. Hyreskostnaderna motsvarar ca 3,8 mkr/år dvs. ca 6,6 % av den 

totala budgeten fördelat på följande hyreskontrakt: 

 

• 41–0602 Hyreskontrakt Centralköket  
• 50–0601 Hyreskontrakt Näckström   
• 66–0601 Hyreskontrakt Ängaryds gård  

 
År 2024 beräknas griftegårdsverksamheten omsätta 14,178 miljoner kronor. Hyreskostnaderna 

motsvarar ca 0,93 mkr/år dvs. ca 6,6 % av den totala omsättningen fördelat på följande 

hyreskontrakt: 

 

• 51–0602 Hyreskontrakt Griftegården (griftegårdsavdelningen) 
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Som det framgår av organisationsschemat nedan är förvaltningen uppdelad i fem avdelningar.

Figur 31 

 

7.1 Verksamhetslokaler inom teknik- och griftegårdsnämnden, exklusive 

kostavdelningen 

 

Näckström: Här bedriver projektavdelningen sin verksamhet och gatu-, park- och 

griftegårdsavdelningen sin gatuverksamhet samt avdelningarnas centrala administration. På 

fastigheten bedriver även VA-avdelningen och avfallsavdelningen delar av sina verksamheter, 

genom rörnätsenheten samt den centrala administrationen för avdelningarna. På fastigheten 

finns flera byggnader med olika användningsområden såsom kontor, personalutrymmen, 

förråd, verkstad, lager, förrådsmark (utomhus) samt parkerings- och uppställningsplatser. 

 

Förvaltningen tog under år 2021 fram en behovsutredning för att utreda möjligheter och 

förutsättningar att samla flera av förvaltningens olika verksamheter och avdelningar under 

samma tak, exempelvis en eventuell flytt av parkverksamheten till Näckström. 

Syftet med denna behovsutredning var att sammanfatta framtida lokalbehov för verksamheten i 

stort. Behovsutredningen resulterade i ett förslag att ha som utgångpunkt vid förändringar i 

inomhusmiljön och två olika förslag för förändringar i utomhusmiljö och praktiska 

verksamhetslokaler.  

 

Sammanfattande slutsatser - Näckström 

Att få parkverksamheten under samma tak som övriga avdelningar kan förväntas medföra flera 

fördelar. Exempel på fördelar är att kunna skapa bättre möjlighet till synergieffekter mellan de 

olika verksamheterna, då främst mellan parkverksamheten och gatuverksamheten. Dessa 

enheter gör redan idag, i många avseenden, flera arbeten som är av likartad natur. Att samla 

enheternas verksamheter leder även till kortare kommunikationsvägar mellan tjänstepersoner. 

Teknik-och 
griftegårdsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Gatu-, park- och 
griftegårdsavdelningen Kostavdelningen Projektavdelningen  Avfallsavdelningen VA-avdelningen
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Det skapar bättre förutsättningar i de projekt och arbeten som utförs, som i sin tur kommer leda 

till ökad tids- och kostnadseffektivisering. 

 

En flytt av parkverksamheten kommer innebära att arbetet en kring god arbetsmiljö behöver 

förstärkas. Detta för att säkerställa att förvaltningen kan tillgodose de behov som 

verksamheterna har.  

 

 

Nedan listas några exempel på positiva effekter av en sammanslagning:  

• En samlad erfarenhet och kunskap som båda verksamheterna kan dra fördel av när 

kontaktvägarna blir kortare. 

• Gemensamma lager och förråd för att hålla en hög platseffektivitet på förvaringsytor. 

 

Ängaryds gård: Här bedriver gatu-, park- och griftegårdsavdelningen sin parkverksamhet.  

Parkverksamheten har idag tillgång till två fastigheter; Ödlan 1 och 2. Dessa gränsar mot 

varandra och har en total yta om ca 10 300 m². På fastigheten finns flera byggnader med olika 

användningsområden, exempelvis personalutrymmen, kontor, verkstad, förråd och växthus 

m.m. Generellt är det trångt i personalutrymmen, förvaring och garage.   

Personalbyggnaden är ursprungligen en vanlig bostad i form av en tvåplansvilla med källare och 

den är delvis ombyggd för att avdelningen ska kunna bedriva parkverksamhet. 

Herrarnas personalutrymmen räcker idag till för antalet medarbetare. Damernas personal-

utrymmen räcker för de tillsvidareanställda men kan bli trångt när det är flera damer säsongs-

anställda. Det är även väldigt trångt i framförallt den stora matsalen i personalbyggnaden.  

 

Parkverksamheten har i dagsläget trångt i sina förråds- och verkstadslokaler. Det saknas också 

flera väderskyddade garage och carportplatser för maskiner och fordon. Vidare saknas det 

tillgång till bra tvättmöjligheter för fordon och maskiner, vilket medför att det efterfrågas både 

en tvätthall och en spolplatta. Om verksamheten har möjlighet till rengöring av maskiner på 

daglig basis minskar service- och reparationskostnader. Det höjer också arbetsglädjen när 

förutsättningarna finns för att hålla rent och snyggt. 

På fastigheten finns även fem (5) växthus med en sammanlagd yta om ca 700 m2. Av dessa 

används idag ca 300 m2 som förvaringsutrymme under vinterhalvåret åt stadsutsmyckningar, 

möbler och urnor. Nyttjandegraden av växthusen är hög. Under högsäsong används all yta i 

växthusen och de nyttjas också som tillfällig jordslagningsplats. Senaste åren har det investerats 

i automatisk bevattning i en del av växthusen.  

 

Förvaltningen planerar inte några insatser här i framtiden. På sikt kommer denna verksamhet 
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att omlokaliseras, eftersom att detta är ett utpekat område för möjlig bostadsbyggnation, enligt 

av kommunfullmäktige antagen översiktsplan. 

 

Ängarydskapellet: Här bedriver gatu-, park- och griftegårdsavdelningen sin griftegårds-

verksamhet. Den centrala administrationen för griftegårdsverksamheten är även lokaliserad 

här. Här finns även lokal för begravningsceremoni, krematorium och bårhus.  

Förvaltningen är på denna fastighet i behov av ökade och bättre förråds- och verkstadslokaler 

samt garage. Det saknas tillgång till bra tvättmöjligheter för fordon och maskiner, varför det 

efterfrågas både en tvätthall och en spolplatta. Möjlighet till rengöring av maskiner på daglig 

basis minskar service- och reparationskostnader. Det höjer också arbetsglädjen när 

förutsättningarna finns för att hålla rent och snyggt. 

 

Krematoriet har problem med utsläpp av stoft och uppfyller idag inte tillståndskravet helt. 

Under år 2021 fick verksamheten ett föreläggande från länsstyrelsen om att redovisa resultat för 

hur partikelemissionen ska minskas.  Verksamheten har arbetat med utökad sotning men 

värdena blir inte tillräckligt bra. Om värdena inte blir bättre kan det bli aktuellt att behöva 

installera en rökgasrening i krematoriet. 

 

Verksamheten anser att denna fastighet bör likställas med VA-avdelningens och 

avfallsavdelningens fastigheter och att fastigheten därmed ska ägas av verksamheten och inte av 

Tranåsbostäder. Detta är verksamhetsanpassade byggnader där drift- och underhåll av 

verksamhetens fastigheter utförs av den egna driftpersonalen eller av verksamheten inköpta 

specialister. Därmed bör inte en hyra betalas till Tranåsbostäder, eftersom att det innebär att 

verksamheten får betala dubbelt. Idag betalar avdelningen dels utgifterna för drift- och 

underhåll för fastigheterna kopplat till bårhus och krematorium och dels en hyra till 

Tranåsbostäder. 

 

Avloppsreningsverket: Fastigheten ägs av Tranås kommun och här bedriver VA-avdelningen 

sin avloppsreningsverksamhet genom VA-verksenheten. Det sker ständigt ombyggnationer/ 

nybyggnationer på fastigheten, i syfte att säkerställa förvaltningens uppdrag med att rena 

avloppsvattnet innan det släpps ut recipient (Svartån). Verksamheten som bedrivs här är 

tillståndspliktig och tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen) ställer krav på det totala utsläppet av 

lättnedbrytbart organiskt material (BOD7), kväve och fosfor. 

 

Vattenreningsverket: Fastigheten ägs av Tranås kommun och här bedriver VA-avdelningen sin 

dricksvattenproduktion genom VA-verksenheten. Det sker ständigt ombyggnationer/ 

nybyggnationer på fastigheten i syfte att säkerställa förvaltningens uppdrag med att ha en säker 

livsmedelsproduktion. Verksamheten som bedrivs här är tillståndspliktig och 
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tillsynsmyndigheten (bygg- och miljöförvaltningen) följer upp att verksamheten efterlever 

gällande lagar, förordningar och krav från tillsynsmyndigheten. 

 

Återvinningscentralen: Fastigheten ägs av Tranås kommun och här bedriver 

avfallsavdelningen sin avfallsverksamhet genom avfallsenheten. På fastigheten ligger Tranås 

återvinningscentral (ÅVC) och Norraby deponi. Under år 2022 byggdes ett återbrukshus på 

återvinningscentralen samt en mindre ombyggnation av infrastrukturen, i syfte att få ett bättre 

flöde på trafiken i området. 

 
Figur 32  

På fastigheten pågår även sluttäckning av Norraby deponi. Sluttäckningen är indelad i 12 

etapper. Hela deponin beräknas vara sluttäckt år 2030.  

 

Avfallsavdelningen kommer påbörja en förstudie för byggnation av en ny återvinningscentral 

(ÅVC) så fort verksamheten fått beslut från kommunstyrelsen om en tilldelad plats för ny ÅVC. 

Detta med anledning av att ytan för nuvarande ÅVC och deponi ska byggas om till 

rekreationsområde, enligt av kommunfullmäktige beslutad översiktsplan. Lokaliseringen av en 

ny ÅVC är inte fastställd ännu men en förstudie för byggnation har gjorts med lokalisering på 

fastigheten TRANÅS NORRA HYLTAN 1:3 (Kleven), där budgetkalkylen landade på ca 40 

miljoner.  

Den höga kostnaden är kopplad till de ogynnsamma markförhållanden i området, där delar 

består av väldigt kuperad terräng och marken utmed Lillån består av torv. För att kunna ansluta 

den nya återvinningscentralen mot befintlig infrastruktur måste även en ny tillfartsväg med 
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tillhörande bro över Lillån byggas. Enligt beslut TGN 2023/366, § 108, förordar nämnden att 

återvinningscentralen ska ligga kvar på dess nuvarande lokalisering. 

 

7.2 Verksamhetslokaler inom kostavdelningen 

Kostavdelningen har under många år flaggat för att kostverksamheten ligger på en 

överproduktion utifrån kökens kapacitet. Det gör att utrustningen pressas hårt samt att 

personalens arbetsmiljö påverkas negativt. Överproduktionen innebär även att verksamheten 

blir sårbar för eventuella driftstopp samt försvårar både planerad och oplanerad renovering. Ett 

orosmoment i nuvarande produktionskedja är de undermåliga lokalerna där Centralköket är 

beläget. Centralköket är en avgörande kugge i verksamheten och ett planerat eller oplanerat 

driftstopp i Centralköket medför långtgående konsekvenser. 

 
Figur 33: Kommunens befintliga kök.  

Nuvarande kök och framtida behov 

Kostavdelningen bedriver sin verksamhet fördelat på fyra (4) permanenta tillagningskök 

(Centralköket, Fröafallsskolans kök, Parkhallens kök och Bergets seniorrestaurang, tre (3) 

tillfälliga tillagningskök (Norrskolan, Hubbarpsskolan och Ängarydsskolan) samt tre (3) 

mottagningskök (Gripenbergs skola, Linderås skola och Sommens skola).  

 

Efter sommaren 2025 kommer ett permanent tillagningskök att tillkomma i Granelundsskolan 

och Norrskolans tillfälliga tillagningskök kommer avvecklas. Socialnämnden har även beslutat 

att det särskilda boendet på Råsvägen ska övergå i kommunal drift hösten 2025, vilket innebär 

att kostavdelningen kommer få tillgång till ytterligare ett tillagningskök. 

 

Kostavdelningen

Tillagningskök 
Centralkök

1524 (1500)

Junkaremålsskolan

Sommens skola

Lövstagården
Uvaberg
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Holavedsgymnasiet
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I 4 av 7 tillagningskök ligger verksamheten på en produktion över kökens kapacitet. Detta 

medför att stora delar av utrustningen pressas hårt samt att personalens arbetsmiljö påverkas 

negativt. Många av köken har under flera år varit tvungna att överproducera vilket innebär att 

tiden börjar bli knapp för att förhindra oplanerade driftstopp, som skulle kunna få stora 

konsekvenser för verksamheten och dess kunder. 

För att Centralköket ska kunna renoveras måste produktionen kunna stängas ner helt under 

en period. Detta är endast möjligt om produktionen kan flyttas till andra enheter tillfälligt, 

för att sedan följas av en omorganisation av produktionskedjan mellan köken. Idag finns inget 

alternativt kök att förlägga Centralkökets kylda måltidsproduktion för särskilda boenden och 

pensionärer i särskilt boende, vilket gör att verksamheten är mycket sårbar. 

 

Kostavdelningen och dess verksamhet klassas enligt Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) som en samhällsviktig verksamhet (SVV). Därmed ställs det höga krav på att 

verksamheten ska kunna fortsätta, i så lång utsträckning som möjligt, oavsett vilken typ av 

påfrestning som verksamheten utsätts för. Det är ett grundläggande behov att 

kostverksamheten kan bedrivas i lokaler som är ändamålsenliga och rustade för olika typer av 

kriser, exempelvis elbortfall eller vattenbrist. 

  

I den, av kommunstyrelsen, antagna plan för matförsörjning vid driftstopp i Centralköket, 

framgår att byggnation av Kostcenter är en viktig kugge i att krisplanen ska fungera. Kostcenters 

vara eller icke vara påverkar möjligheten för kostavdelningen att bedriva den samhällsviktiga 

verksamheten måltidsproduktion, oavsett vilken typ av kris eller påfrestning som verksamheten 

utsätts för. Vidare är Kostcenter en viktig del i att kunna lägga om produktionen till ett sätt som 

blir mer produktionssäkert, mer effektivt och som ger en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. 

 

Kostutredningen år 2019 

Under år 2019 genomfördes en intern kostutredning av Tranås kommun. Kostutredningens 

slutsats blev att kostavdelningen behöver fler tillagningskök, istället för den lösningen som vid 

tidpunkten för utredningen var ett Centralkök som skulle stå för all tillagning till mottagnings-

köken. Ett ökat antal tillagningskök skulle minska sårbarheten inom verksamheten vid ett 

eventuellt driftstopp i Centralköket samt se till att kostavdelningen får moderna verksamhets-

anpassade kök inom sin verksamhet. Kostutredningen som genomfördes år 2019 är dock 

inaktuell. Detta eftersom att barn- och utbildningsförvaltningen lagt om sina planer och 

kostavdelningen framgångsrikt har påbörjat ett projekt där verksamheten levererar varm mat ut 

till vissa mottagningskök, istället för kyld mat.  
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Byggnation av Granelundskolan med tillhörande kök 

Den 10 januari 2022, § 9, beslutade barn- och utbildningsnämnden att de ska hyra 

Granelundskolan och att ge Tranåsbostäder i uppdrag att starta byggprocessen av skolan, vilket 

även inkluderar köket. Barn- och utbildningsnämndens beslut om byggnation av 

Granelundskolan innebär att det nu kommer att byggas en skola med ett tillagningskök med 

produktionskapacitet på 900 portioner, dock utan kylmöjligheter för kylmatsproduktion. Detta 

förändrar spelplanen för kostavdelningens produktion till viss del. Byggnationen av köket på 

Granelundskolan löser dock inte kostverksamhetens ansträngda lokalsituation och det fyller inte 

heller funktionen av ett kriskök. 

Dimensioneringen av köket i Granelundskolan bygger på det elevantal som tas upp i antagen 

lokalförsörjningsplan, dvs. tre-parallellig F-6 skola, vilket innebär att det planeras för 21 klasser. 

Det räknas att det ska vara ca 24 elever i varje klass vilket innebär ett elevantal på 504. Skolan är 

dock dimensionerad för att den ska rymma 30 elever i varje klassrum vilket innebär ett elevantal 

på 630. Tillagningsköket är dimensionerat för 900 portioner och kan därmed även leverera 

varm huvudkomponent till Sommens skola. 

 

Byggnation av planerad Granelundskola med tillhörande kök medför att matproduktionen i 

Granelundskolans kök blir varmmatsproduktion, där maten levereras direkt till skolans matsal. 

Dimensioneringen av köket på Granelundskolan möjliggör inte något planerat driftstopp i 

Centralköket för att kunna renovera Centralkökets eftersatta lokaler, utan behovet av ett nytt 

tillagningskök i form av ett kriskök med möjligheten att producera kylda måltider till 

socialtjänsten brukare kvarstår. Detta eftersom att det nya köket i Granelund inte kommer att 

ha kapacitet att ta över hela Centralkökets produktion. Köket i Granelundskolan kommer att 

sakna möjligheter att producera kyld mat och det kommer saknas möjligheter till att 

lagerhålla/förvara kylda specerier/artikelvaror i större mängder, exempelvis olika mejeri-

produkter som både ska användas i produktionen men även levereras ut till enheterna. Det 

kommer heller inte kunna klassas som ett kriskök eftersom att det saknar reservvatten och 

reservkraft.  

Renovering av Centralköket blir möjlig först efter att både Granelundskolans kök och ett kriskök 

med möjligheten att producera kylda måltider till socialtjänsten brukare kan tas i bruk.  

Kostcenter  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och 

kommunledningsförvaltningen tagit fram ett lokalprogram för byggnation av ett Kostcenter. 

Tranåsbostäder har under våren 2024 tagit fram en förstudie och en förstudiekalkyl. Detta 

underlag kommer gå upp i budgetprocessen 2025 med plan för 2026–2027, för politisk 

behandling. 
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Lokalprogrammet för Kostcenter togs fram som ett koncept som kombinerar tillagningskök för 

kommunens äldreboende och skolor med restaurangkök, metodkök och utbildning för 

gymnasieskolans restaurang- och livsmedelsprogram (RL-program). Planen var även att 

Kostcenter skulle fungera som kommunens kriskök och därmed lyftes även beredskapsfrågor in 

i planeringen för Kostcenter. I lokalprogrammet fanns ett genomgående fokus på möjlighet för 

förvaltningarna att samnyttja lokaler.  

 

Ett Kostcenter med rätt förutsättningar såsom stationär reservkraft och särskild 

dricksvattenförsörjning samt yta för krisberedskapslager, skulle kunna användas som kriskök. 

För att kunna upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten måltidsproduktion är ett kriskök 

ett måste i en beredskapsplan. Även ytan som i den dagliga driften skulle användas som 

elevmatsal skulle i en händelse av kris kunna användas som samlingsplats, men även som 

trygghetspunkt. En trygghetspunkt definieras av MSB som en mötesplats dit människor kan 

vända sig vid större kriser i samhället, exempelvis vid omfattande vatten-, el- eller 

värmeavbrott. 

Råsvägen inkl. reservkraft till Krassen 1 

Parallellt med att arbetet med lokalprogrammet för Kostcenter påbörjades även sökandet efter 

möjligheten att skapa ett kriskök i en redan befintlig byggnad. Under hösten 2023 beslutade 

socialnämnden i Tranås kommun att Råsvägens äldreboende ska drivas i kommunal regi när 

avtalet med nuvarande entreprenör löper ut. Detta beslut öppnade för att även titta på om det 

kunde vara ett alternativ att bygga om köket i Råsvägens äldreboende till ett kriskök. 

Produktionsmässigt skulle det innebära möjligheten att utveckla så att samtliga portioner till 

kommunens särskilda boenden kan tillagas på Råsvägen och även flytta dit produktionen av 

kyld mat till kvällsmål på särskilda boenden samt till matlådor till brukare i eget boende. Det 

finns idag en reservkraftsanläggning på Råsvägen men inte reservvatten. Om befintligt kök på 

Råsvägen ska byggas om till ett kriskök skulle nuvarande reservkraftsanläggnings kapacitet 

behöva utökas och en trycksatt reservvattensförsörjning skulle behöva säkras, för att klara sju 

dygn. 

En ombyggnation av Råsvägens kök till ett kriskök skulle dock endast lösa matproduktionen till 

socialförvaltningens kunder. För barn- och utbildningsförvaltningens kunder behöver en annan 

lösning genomföras. I förstudien för Råsvägen presenterar Tranåsbostäder möjligheten att förse 

Fröafallsskolans tillagningskök, fastighetsnamn Krassen 1, med reservkraft och trycksatt 

reservvatten. Tillskottet av reservkraft och reservvatten för sju dygn till Fröafallsskolans 

tillagningskök skulle möjliggöra måltidsproduktion till samhällsviktig verksamhet inom 

grundskolan. Gällande yta för krisberedskapslager uppger Tranåsbostäder i att möjlighet finns 

att placera ett sådant lager i den befintliga fastigheten Vitsippan hus 05. 
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Nybyggnation av tillagningskök Hubbarpsskolan  

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av sin nämnd att ta fram ett lokalprogram 

för nybyggnation samt ombyggnation av Hubbarpsskolan. Vid båda förslagen finns 

nybyggnation av matsal och tillagningskök upptaget, i syfte att bygga ett tillagningskök med 

tillhörande matsal som ska försörja både Hubbarpsskolan och Ängarydsskolan. Ett nytt 

tillagningskök för Hubbarpsskolan och Ängarydsskolan skulle avlasta Centralköket ytterligare 

men det nya tillagningsköket skulle inte medföra möjlighet till produktion av kyld mat eller 

tillgång till ett kriskök. Möjlighet till kylmatsproduktion i annat kök är ett måste för att 

verksamheten ska kunna lämna Centralköket, så att Centralköket kan renoveras. Ett kriskök är 

även ett måste för att kostverksamheten ska i en kris ska kunna bedriva sin av MSB identifierade 

samhällsviktig verksamhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att ett kriskök är 

prioriterat över en ny-/ombyggnation av Hubbarpsskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen 

förslog kommunfullmäktige att besluta om att bygga en ny Hubbarpsskola med tillhörande 

tillagningskök budgetprocessen i 2024 med plan för  

2025–2026. Kommunfullmäktige valde att inte ta ställning i frågan under budgetprocessen i 

2024 med plan för 2025–2026. 

 

Renovering/ombyggnation Centralköket 

Renovering/ombyggnation av Centralköket för att kunna renovera hela köket och minska ytan 

för köket samt minska dess kapacitet, eftersom att köket endast ska leverera måltider till 

Junkaremålsskolan. Om kökets yta minskas kan delar av dagens tillagningskök byggas om till 

matsal. Detta är positivt eftersom att dagens matsal är för liten, vilket bidrar till en stökig 

matsalsmiljö för eleverna.  

Efter beslut om ett kriskök kommer arbetet med att ta fram ett lokalprogram för Centralköket 

att påbörjas. Förslaget är att ombyggnationen av tillagningsköket ska stå klart 2028. 

 

Nybyggnation tillagningskök Gymnasiet 

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med gymnasiesamverkan och om de lyckas att 

skriva avtal med omkringliggande kommuner kommer elevantalet på Holavedsgymnasiet att 

öka från dagens 800 elever, till uppskattningsvis 1 200 elever. Det skulle innebära att planerad 

utbyggnad av byggnad E på Holavedsgymnasiet blir aktuell. I samband med byggnation av 

byggnad E kommer även ett nytt tillagningskök med tillhörande matsal byggas för 

Holavedsgymnasiet. Detta för att ersätta Parkhallens tillagningskök.   
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När barn- och utbildningsförvaltningen startar framtagandet av ett lokalprogram för byggnad E 

kommer även kostverksamheten att ta fram ett lokalprogram för nytt tillagningskök för 

Holavedsgymnasiet. 

Verkställighet av fattade beslut  

Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj 2019, § 138 att kostavdelningen ska vara hyresgäst hos 

Tranåsbostäder och därmed ska nya hyreskontrakt upprättas mellan kostavdelningen och 

Tranåsbostäder för samtliga tillagnings- och mottagningskök. I hyreskontrakten ska det framgå 

att kostavdelningen hyr lokalerna nyckelfärdiga, dvs. att all utrustning och alla inventarier i 

köken ska ägas av Tranåsbostäder. Detta innebär att Tranåsbostäder är ansvariga för 

nyinvesteringar och reinvesteringar i lokaler, fasta inventarier och fast utrustning. Detta beslut 

har inte verkställts och kostavdelningen väntar fortfarande på förslag på nya hyreskontrakt från 

Tranåsbostäder. 

Vid samma sammanträde i maj 2019 beslutade kommunstyrelsen att det ska ske en översyn av 

rambudgeten för att kostavdelningen ska kunna täcka sina lokalkostnader. Övriga 

verksamhetskostnader ska täckas av det måltidspris som debiteras gentemot kund dvs. 

socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.  

 

Målbild för kostverksamheten 

Förvaltningen tog under våren 2022 fram en lokalförsörjningsplan för kostavdelningen gällande 

åren 2022–2031. Detta i syfte att planera för de nya förutsättningarna som uppstått sedan den 

interna kostutredningen genomfördes år 2019. 

 

Förvaltningen har även gjort en omfattande utredning för vad som krävs för att kunna 

upprätthålla den av MSB identifierade samhällsviktiga verksamheten Måltidsverksamhet i 

arbetet med att ta fram kontinuitetsplaner.  

 

Förvaltningen föreslår därför följande målbild för kostavdelningen med anledning av att 

nulägesbilden tydligt visar att det finns ett behov av renovering och nybyggnation i syfte att 

säkerställa måltidsproduktionen kökens kapacitet, medarbetarnas arbetsmiljö och 

krisberedskapen.  
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Figur 34: Förvaltningens förslag.  
 

Kostavdelningens målbild är en stabil och resurseffektiv kostverksamhet som tål både planerade 

och oplanerade driftstopp samt kris. Utifrån behovsanalys i relation till produktionskapacitet i 

de olika befintliga köken, när det gäller utrustning, maskinpark och personal samt varm- och 

kylmatsproduktion, framkommer att det behövs fler tillagningskök. Detta för att kunna 

omorganisera produktionskedjan så att den blir ännu mer effektiv, för att kunna avlasta 

mottagningsköken samt för att erbjuda fler enheter leverans av varm mat. En central del i 

kostavdelningens målbild för verksamheten är att ett kriskök byggs.  

 

Eftersom ett kriskök är ett måste för att kunna säkerställa den samhällsviktiga verksamheten 

Måltidsverksamhet i Tranås kommun är det viktigt för samhällsbyggnadsförvaltningen att 

förorda det alternativ som, enligt gällande ekonomiska förutsättningar, är mest 

kostnadseffektivt med ändå innehåller förutsättningarna för ett kriskök. Därför anser 

förvaltningen att måltidsverksamhetens kriskök bör förläggas på Råsvägen. inkl. reservkraft och 

reservvatten till Krassen 1 (Fröafallsskolans tillagningskök).  

 

Etappindelning 

Förvaltningens målbild för kostavdelningen innebär att följande etapper måste genomföras: 

 

Etapp 1 - Nytt tillagningskök byggs i Granelundskolan 

• Tillagning av måltider till Granelundskolan 

Kostavdelningen

Tillagningskök 
Junkaremålen

810 (900)

Junkaremålsskolan

Tillagningskök 
Fröafall

496 (650)

Fröafallsskolan

Linderås skola

Gripenbergs skola

Tillagningskök 
Gymnasiet
800 (800)

Holavedsgymnasiet

Tillagningskök 
Berget

196 (250)

Berget
Seniorresturang

Ågränden

Pensionärer i 
ordinärt boende 

Berget

Tillagningskök 
Råsvägen
700 (700)

Råsvägen

Lövstagården
Uvaberg
Östanå

Pensionärer i 
ordinärt boende

Tillagningskök 
Granelund
624 (900)

Granelundskolan

Sommens skola

Tillagningskök 
Hubbarpsskolan 

756 (800)

Hubbarpsskolan

Ängarydsskolan
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• Tillagning och leverans av varma huvudkomponenter till Sommens skola 
• Sommens skola tillreder sina respektive tillbehör 

 
Etapp 2 - Utbyggnad av tillagningskök Råsvägen samt ombyggnad av tillagningskök Fröafallsskolan 

• Leverans av varm middag till särskilt boende (ej Ågränden) 
• Leverans av kyld kvällsmat till särskilt boende (ej Ågränden) 
• Leverans av kylda matlådor till kunder i ordinärt boende (ej Berget) 

 
Etapp 3 - Renovering/ombyggnation av Centralköket till ett tillagningskök 

• Tillagning av måltider till Junkaremålsskolan 
 

Etapp 4 - Tillagningskök för Hubbarpsskolan och Ängarydsskolan 

• Tillagning av måltider till Hubbarpsskolan och Ängarydsskolan, från ett gemensamt kök 
för skolorna  
 

Etapp 5 – Nytt tillagningskök i byggnad E Holavedsgymnasiet som ersätter Parkhallens tillagningskök 

• Tillagning av måltider till Holavedsgymnasiet 
 

Etapp 6 - Mottagningskök 

• De mottagningskök som finns kvar dvs. Linderås skola, Gripenbergs skola och Sommens 
skola underhålls/ renoveras löpande av Tranåsbostäder för att säkerställa ändamålsenliga 
verksamhetslokaler och en god arbetsmiljö 

 

7.3 Slutsatser och förslag till åtgärder  

• Förvaltningen ska ta fram ett lokalprogram för Näckström, som ska skickas till 

Tranåsbostäder i syfte att de ska kunna ta fram en förstudie och förstudiekalkyl. Förstudien 

och förstudiekalkylen ska sedan användas som beslutsunderlag till politiken. 

• Förvaltningen kommer arbeta för att köpa Ängarydskapellet av Tranåsbostäder. Detta i syfte 

att undvika dubbeldebitering och att begravningsavgiften inte ska vara med och finansiera 

drift- och underhåll av skattekollektivets fastigheter. 

• Sluttäckningen av Norraby deponi ska färdigställas för att avfallsverksamheten ska kunna 

lämna fastigheten tidigast år 2030. 

• Förvaltningens förslag kopplat till byggnation av nya kök, inkl. kriskök till kostavdelningen 

bör genomföras enligt plan. 

 

7.4 Konsekvensanalys 

Utvecklingen av Näckström är ett långsiktigt arbete som syftar till att öka förvaltningens 

möjligheter till resurseffektiviseringar.  
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Om förvaltningens förslag kopplat till byggnation av nya kök till kostavdelningen inte genomförs 

ökar sårbarheten vilket leder till ökade kostnader, en ohållbar arbetsmiljö och att den 

samhällsviktiga verksamheten Måltidsverksamhet inte kan upprätthållas. 

Konsekvenser av att planerade lokalprojekt inte genomförs blir att förvaltningen inte kan 

bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och inte heller leverera den kosten som 

kunderna beställer. 

  



 

 

 

43 

 

8. Kultur-och fritidsnämnden 
Lokalbehovsplanens syfte 

Lokalbehovsplan för kultur- och fritidsnämnden 2025–2034 innehåller en nulägesbeskrivning 

av kultur- och fritidsförvaltningens befintliga lokal- och anläggningsbestånd inkl. 

hyreskostnader, samt en beskrivning av förvaltningens presumtiva lokal- och anläggningsbehov, 

utifrån nämndens verksamhetsområde. En god framförhållning vad gäller planering och 

samordning av lokaler/anläggningar är av stor vikt för att kunna bedöma framtida 

investeringsbehov och presumtiva hyreskostnader.   

Organisation 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att leda och samordna verksamheterna; bibliotek och 

allmänkultur, anläggning och friluftsliv, kulturskola, föreningsservice, ungdomsverksamheten 

Epic, strategisk folkhälsosamordning samt kultur- och fritidsförvaltningens administration. 

Inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområde innefattas även Projektet Riktade 

insatser fokus skolnärvaro och Hälsocenter, se organisationsskiss nedan. 

 

Figur 36: Organisationsbeskrivning kultur- och fritidsförvaltningen juni 2024. 
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8.1. Förvaltningens befintliga lokal- och anläggningsbestånd 

Bredstorps idrottsplats  

Bredstorps idrottsplats är Tranås största multisportanläggning. Här inryms nio olika idrotter, 

såväl inomhus som utomhus. Flertalet föreningar hyr anläggningar på platsen av kultur- och 

fritidsförvaltningen, ex. Tranås AIF, Tranås BoIS, Tranås badmintonklubb och Tranås FF.  

Tranås simhall 

Tranås simhall har tillsammans med Actic Gym (hyresgäst) ca 80 000 besökare per år. 

Simhallen nyttjas av allmänhet, ideella föreningar (ex. Tranås Simsällskap och Tranås 

Vattensportklubb), privata aktörer samt barn- och utbildningsförvaltningen för 

simundervisning. Den stora bassängen renoverades under 2019 i syfte att utöka simhallens 

livslängd i ytterligare 15 år. Utredning pågår inför ställningstagande om ytterligare renovering 

alt. nybyggnation.  

Idrottshuset 

Idrottshuset uppfördes 1963 och har sedan dess renoverats samt i viss mån 

tillgänglighetsanpassats. Idrottshuset fungerar dels som undervisningslokal till 

Holavedsgymnasiet, samt hyrs även ut till föreningar, ex. IBF Tranås och Tranås basket, under 

kvällar, helger och lov. Hallen uppfyller ej kraven för idrottsarena i full-mått (20x40 meters 

planyta), samt har ej läktarstatus för spel i högre divisioner. Stor port för in- och utlastning 

saknas, bärighet i golv och ordentliga förrådsutrymmen saknas (vilket är beskrivet i utredningar 

från SiS-kommittén, Kvarteret Läroverket och Arena Tranås.).  

Tranås stadsbibliotek 

Tranås stadsbibliotek har ca 100 000 besökare/år, motsvarande ca 2 000 besökare/vecka, 

lokalen nyttjas dels bemannad, dels obemannad (s.k. mer-öppet). I lokalen inryms, förutom 

avdelningar för litteratur mm., även ett antal öppna ytor lämpliga för ex. författarbesök, 

föreläsningar, teaterföreställningar och studiecirklar. Därtill finns en tyst avdelning avsedd för 

studier mm. På initiativ från AB Tranåsbostäder och angränsande hotellverksamhet pågår i 

dagsläget en renovering av fastigheten, vilket kommer ge ett välkommet tillskott även till 

biblioteket, bl.a. en ny yta för utställningar mm. Renoveringen planeras att färdigställas under 

hösten 2025.  

Kulturskolan 

Kulturskolans verksamhet riktar sig primärt till barn och ungdomar mellan 5–19 år, inom 

ämnesområdena dans, musik och teater m.fl. Undervisning sker såväl enskilt som i 

grupp/ensemble. Med sitt centrala läge på Tingsvägen 4 är lokalerna geografiskt sett 

tillgängliga, däremot ryms inte alla ämnesområden i huset - dans och teater bedrivs till största 

del på Holavedsgymnasiet. Förutom traditionell undervisning arrangerar Kulturskolan årligen 
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flertalet konserter, föreställningar och evenemang - dels i Kulturskolans egna konsertsal och vid 

större evenemang nyttjas bl.a. Holavedsgymnasiets aula. 

Eriksbergs museum 

Eriksbergs museum fungerar idag dels som utställningslokal, dels som kontors- och möteslokal 

för kultur- och fritidsförvaltningen, samt övriga förvaltningar till viss del. Antalet 

museibesökare/år varierar beroende av antalet utställningar/visningar. Verksamheten tar även 

skolklasser och förskolegrupper för visningar. 

Ungdomsverksamheten EPIC 

Ungdomsverksamheten Epic har sin hemvist på Storgatan 22, lokalen var tänkt som tillfällig vid 

inflytt för ca 12 år sedan. Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar mellan åk 6–17 år. 

Våren 2024 renoverades lokalen och en egen entré tillämpades, i syfte att öka tryggheten för 

besökarna (tidigare delade Epic och socialtjänsten entré vilket upplevdes otryggt). Under 

kommande år planeras för en större bredd vad gäller utbud, bl.a. fler och nya evenemang för 

målgruppen. 

Hälsocenter 

Hälsocenter är ett samverkansarbete mellan Tranås kommun, Region Jönköpings län, 

vårdcentralerna i kommunen och flera olika lokala organisationer, aktörer och föreningar. 

Hälsocenters uppdrag är att stötta kommuninvånare som vill förbättra sin hälsa. Det handlar 

inte enbart om motion och kostvanor utan också om psykisk, social och existentiell hälsa. Sedan 

mitten av 2024 återfinns Hälsocenter organisatoriskt under enheten bibliotek och allmänkultur. 

En personal är knuten till verksamheten, med sin fysiska arbetsplats på biblioteket. Därtill finns 

även avtal med Badhotellet för nyttjande av gym mm.  

Övriga anläggningar - friluftsliv mm.  

Förutom ovan nämnda lokaler och anläggningar ansvarar kultur- och fritidsförvaltningen även 

för skötsel och underhåll av spår och leder, ett antal spontanytor för lek och aktivitet samt sex 

badplatser. Vid några av badplatserna sker skötsel i samarbete med ideella föreningar.  

 

8.2. Hyreskostnader, befintligt lokal- och anläggningsbestånd 

Förvaltningens sammanlagda hyreskostnader för 2024 uppgår till nära 16 miljoner kronor, 

vilket motsvarar ca 29,5 % av kultur- och fritidsnämndens totala budgetram för 2024 

(53 852 000 kr), se tabell nedan. Kostnaderna avser dels verksamhetslokaler, såsom bibliotek, 

kulturskola och Epic, dels kostnader för anläggningar, ex. Bredstorps IP och Idrottshuset - som 

förvaltningen driftar och hyr ut, till största del till ideella föreningar, samt för allmänhet m.fl. att 

nyttja. 
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Intern årshyra (AB Tranåsbostäder) 
Verksamhet Adress 

2022 2023 2024 

Bredstorps IP Sportvägen 1 5 983 174 6 186 507 6 580 188 

Tranås simhall Frejavägen 2 2 898 096 3 026 200 3 182 196 

Idrottshuset Frejavägen 2 2 023 638 2 114 853 2 246 772 

Tranås stadsbibliotek Storgatan 22 1 983 484 2 095 668 2 210 400 

Kulturskolan Tingsvägen 4 - 875 214 920 868 

Eriksbergs museum Storgatan 54 414 875 433 179 460 896 

Ungdomsverksamheten EPIC Storgatan 22 285 637 302 624 308 424 

Extern årshyra 
Verksamhet Adress 

2022 2023 2024 

Hälsocenter Badhotellet - 12 000 24 000  

Totalt 13 588 904 15 058 245 15 933 744 

 
Figur 36 
 
Kostnaderna för anläggningarna ovan överstiger förvaltningens motsvarande intäkter (här avses 

avtal/fastighetsupplåtelse med resp. förening samt intäkter för bokning) i hög grad. Genom att 

kultur- och fritidsförvaltningen bär en betydande del av kostnaderna (utöver hyra tillkommer 

även energikostnader mm.) kan föreningarnas kostnader hållas nere, vilket bedöms avgörande 

för att möjliggöra ett levande föreningsliv i Tranås kommun tillgängligt för alla. Motsvarande 

gäller även för Tranås simhall, där avgifter för inträde, skolbad mm. subventioneras genom att 

förvaltningen bär en större del av anläggningens faktiska driftkostnad. Detta bedöms vara av 

stor vikt, dels ur ett tillgänglighetshetsperspektiv, dels för att kunna bibehålla anläggningens 

besökskraft.   

8.3. Planerade/pågående förändringar i förvaltningens lokal- och 

anläggningsbestånd 

Idrottshall, Granelundsskolan 

Nybyggnation av en idrottshall pågår, i samband med uppförandet av nya Granelundsskolan. 

Byggnationen förväntas färdigställas hösten 2025. Hallen motsvarar Svenska 

Innebandyförbundets krav avseende mått/storlek och rymmer 300 läktarplatser, tillgång till 

bl.a. förrådsutrymmen och bistro, som kan användas vid större idrottsturneringar mm., finns. 

Idrottshallen byggs för skolans verksamhet men kommer vara tillgänglig för uthyrning till 

föreningar, privatpersoner m.fl. under kvällar och helger.  
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8.4. Presumtiva framtida behov avseende förvaltningens lokal- och 

anläggningsbestånd 

Simhall 

Som tidigare nämnts pågår utredning, i nära dialog med AB Tranåsbostäder, avseende 

presumtiv livslängd för Tranås simhall - inför analys och ställningstagande avseende framtida 

renoveringsbehov/behov av nybyggnation.  

Idrottshuset – utökad planyta/fler idrottshallar med fullmått 

En utökning av antalet elever på Holavedsgymnasiet (med anledning av nytt avtal för 

gymnasiesamverkan) kan presumtivt medföra behov av utökad planyta för undervisning i/i 

anslutning till Idrottshuset. En fråga för barn- och utbildningsnämnden att utreda/ta ställning 

till, men då det idag råder brist på idrottshallar motsvarande fullmått (40*20 meter) i Tranås, 

har kultur- och fritidsförvaltningen anledning att lyfta och bevaka frågan.  

Mötesplats i samverkan – (Kulturhus/Kulturkvarter) 

Tranås kommun saknar idag ändamålsenliga lokaler för flertalet intressen som bidrar till möten 

och bildning. Förvaltningen utgångspunkt är att en samlokalisering av verksamheter ger 

flertalet synergieffekter, dels vad gäller ökade möjligheter till samverkan och nyttjande av 

kompetens internt, dels för att bättre kunna synliggöra och tillgängliggöra förvaltningens 

verksamheter - för såväl invånare som besökare/turister. En diskussion om gemensamma 

lokaler för de befintliga verksamheterna; bibliotek, allmänkultur, ungdomsverksamheten Epic, 

kulturskola, föreningsservice och administration, är därför ständigt aktuell. Förvaltningen vill 

även påtala behovet av en kulturscen i Tranås (ca 300 platser) - för event, musik/teater/dans-

föreställningar mm.  

När det gäller ovan nämnda lokal- och anläggningsbehov ser förvaltningen anledning att lyfta 

dokumentet Inriktning för fortsatt arbete med SIS-området1 (…), upprättat av 

Tillväxtavdelningen, Kommunledningsförvaltningen 2023-01-15.2 Här ges bl.a. förslag till 

övergripande inriktning för området som helhet, samt förslag för respektive delområde; 

Stadshuset med kringliggande ytor, Idrottshuset med kringliggande ytor, Ekmarkspark och 

Skolområdet inkl. kultur och evenemang.  

Bredstorps IP 

Utveckling av Bredstorps IP – föreningslivet uttrycker bl.a. behov av fler isytor och 

omklädningsrum, samt möjlighet till inomhusträning för friidrott.  

 

1 SIS = Stadshuset, Idrottshallen och Simhallen 
2 Inriktning för fortsatt arbete med SIS-området samt remissredogörelse, Tillväxtavdelningen, 
Kommunledningsförvaltningen 2023-01-15 
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Bandyhall 

Ett medborgarförslag om uppförande av en bandyhall inkom till Tranås kommun 2022-04-06. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-22 (§ 109) att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för begäran om yttranden från kultur- och fritidsnämnden samt styrelsen för 

AB Tranåsbostäder.  

Kultur- och fritidsnämnden föreslog i sitt yttrande (KFN 2022-10-11 § 125) att en arbetsgrupp 

med företrädare från Tranås BoIS, AB Tranåsbostäder och Tranås kommun skulle utses, med 

uppgiften att arbeta fram ett förslag till utformning och finansiering av en eventuell bandyhall. I 

AB Tranåsbostäders yttrande 2022-11-14 konstaterades att en bandyhall inte fanns med i 

kommunens tioåriga lokalförsörjningsplan. Mot bakgrund av ovan beslutade 

Kommunfullmäktige 2023-01-16 (§ 6) att avslå medborgarförslaget, samt att frågeställningen 

skulle hänvisas till kultur- och fritidsnämndens arbete med nästkommande 

lokalförsörjningsplan.   

Kultur- och fritidsförvaltningen har under 2023/2024 arbetat fram ett lokalprogram avseende 

ev. bandyhall. Lokalprogrammet överlämnades till AB Tranåsbostäder under våren 2024 inför 

framtagning av en förstudie. AB Tranåsbostäder har färdigställt förstudien, innehållande förslag 

till utformning samt preliminär kostnadsberäkning för ev. bandyhall. Förstudien har 

överlämnats till kultur- och fritidsnämnden för vidare hantering/beslut.  
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9. Kommunstyrelsen 

 
Figur 37: Kommunledningsförvaltningens organisation  

 

9.1 Kommunstyrelsens lokaler 

Kommunledningsförvaltningen   
Verksamhet Adress 

Stadshuset Stadshusplan 1 
Kontor, Dataavdelningen Storgatan 52 
Kontor, Bygg-och miljöförvaltningen Storgatan 52 
Stationshuset Stationsplan 1 
Parkhallen Gillesgatan 2 
Säkerhetscentrum Falkgatan 19 
Kontor, fackliga företrädare och 
huvudskyddsombud Storgatan 22 
Rås gård Rås gård 
Kommunarkiv Storgatan 22 
Kommunförråd Kv. Vitsippan 
Arbetcentrum Ydrevägen 13 
VUX Tranås Trehörnavägen 2 
Föreningslokal (FST) N Storgatan 101 

Figur 29: Kommunledningsförvaltningens lokaler  
 

Föreningslokal FST: Sju föreningar har egna eller delade kontor i lokalen: Astma-

Allergiföreningen, Diabetesföreningen, FUB Tranås, Hörselföreningen, Hjärt-Lungföreningen, 

Reumatikerföreningen, Synskadades förening. Psoriasisföreningen och Strokeföreningen har 

inte kontorsplats men nyttjar övriga delar av lokalen. 

Kommunledningsförvaltningen

Ekonomi och 
upphandlingsavdelningen

Dataavdelningen

Serviceavdelningen

Kansliavdelningen

Räddningstjänsten

Tillväxtavdelningen



 

 

 

50 

 

 

Parkhallen: Hyresavtalet för delar av Parkhallens lokaler upphörde 2024-08-31. Vid 

sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-08-13 föreslog 

kommunledningsförvaltningen ett nytt ettårigt avtal mellan AB Tranåsbostäder och Tranås 

kommun till en årshyra på 607 000 exkl. moms. Arbetsutskottet återremitterade ärendet med 

motiveringen att utreda om AB Tranåsbostäder kan ta ansvaret för uthyrning. 2024-09-02 hölls 

en ägardialog mellan Tranås Stadshus AB och AB Tranåsbostäder där beslutet blev att behandla 

ärendet på sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-09-10. Arbetsutskottet 

beslutade då att föreslå kommunstyrelsen besluta enligt kommunledningsförvaltningens förslag. 

 

Storgatan 22: Tranås kommun blockförhyr avtal 31-0650. Avtalet är uppsagt för omförhandling 

2021-12-31 i samförstånd med AB Tranåsbostäder. Syftet är att se över ytorna då AB 

Tranåsbostäder planerar för större underhåll samt ombyggnation av fastigheten. Avtal kommer 

sedan att skrivas med varje enskild verksamhet. 

 

 Storgatan 22  

Avtal Verksamhet Förvaltning 

31-0640 Bibliotek KoF 
31-0641 Kontor/lokaler, Socialförvaltningen SOC 
31-0642/0646 Kontor, Fackliga företrädare  HR-avd 
31-0642/0646 Kontor, Huvudskyddsombud HR-avd 
31-0642 Fritidsgård  KoF 
30-0647 Kommunarkiv  KS 

Figur 38: Kommunens interna hyresfördelning av lokalerna på Storgatan 22  
 

VUX Tranås: Beslut är taget om att flytta verksamheten till Norrskolans lokaler. Förstudie är 

betsälld av AB Tranåsbostäder för anpassning av lokalerna som är tänkt att ske efter att 

Norrskolan har flyttat till Granelundsskolan till ht-2025 och innan nuvarande hyresavtal som 

går ut 2026-03-31. Sammantaget kommer det innebära en stor kostnadsbesparing för 

kommunstyrelsen samt att AB Tranåsbostäder undviker en vakans på Norrskolan i enlighet med 

kommunens Lokalförsörjningspolicy. 

Arbetscentrum: Under 2023 togs beslut om effektiviseringar inom HR- och 

arbetsmarknadsförvaltningen vilket innebar att den praktiska verksamheten på Ydrevägen 

stängdes och efterlämnade tomma lokaler motsvarande en yta på ca 550 kvm. För att uppfylla 

lokalförsörjningspolicyn har dialog förts med andra verksamheter i kommunen, AB 

Tranåsbostäder samt den aktuella hyresvärden, för att om möjligt lämna ytan i förtid, alternativt 
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fylla med ny verksamhet. Processen har landat i att det bästa alternativet är ett tilläggsavtal till 

nuvarande avtal. Verksamheten frånträder den övertaliga ytan och hyran reduceras med 967 

372 kr/år från och med den 1 oktober 2024 mot att avtalet förlängs drygt 6 år, från 2028-06-30 

till 2034-08-31. Genom att stanna i nuvarande lokaler undviker kommunen en dubbelhyra med 

merkostnad på över 10 mkr. 

 

9.2 Framtida lokalbehov 
 
Kommunarkiv: Behov av kommunarkiv enligt riksantikvarieämbetets riktlinjer kvarstår.  

Kontor för bygg-och miljöförvaltningen: Lokalprogram för flytt av verksamhetens kontor till 

Svanen 10 är inlämnat till AB Tranåsbostäder för framtagande av förstudie. 
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Bilaga 1 ej reviderad  
 

Sammanställning av kommunens lokaler och årshyror exklusive moms 2024 

Barn-och utbildningsförvaltningen     
Verksamhet Adress Privat 

hyresvärd 
AB 
Tranåsbostäder  

Förskolor       
Hagadals förskola Skyttegatan 22   2 350 000 
Junkaremålens förskola Lönngatan 5   400 000 
Kungsparkens förskola inkl. lokal för pedagogisk 
omsorg N Storgatan 101   3 200 000 

Mostugans förskola Vädergatan 6   1 200 000 
Nötskrikans förskola Vasagatan 29  6 300 000  
Bergets förskola Parkvägen 1   850 000 
Skogsgläntans förskola Råsvägen 1   3 900 000 
Sommens förskola Timmermansgatan 1   900 000 
Tallbackens förskola Granitgatan 3   2 200 000 
Åsvallehults förskola Blåsippsgatan 3   1 450 000 
Ängaryds förskola Ringvägen 16   1 750 000 
Grundskolor       
Fröafallsskolan (inkl.matsal) Vädergatan 4   8 000 000 
Gripenbergs skola Promenadvägen 1   1 400 000 
Hubbarpsskolan Skyttegatan 1   2 600 000 
Junkaremålsskolan åk F-6 Östra vägen 35 A   11 250 000 
Junkaremålsskolan anpassad grundskola åk F-9 Östra vägen 35 F  3 900 000 
Junkaremålsskolan åk 7-9 Östra vägen 37 A  5 800 000 
Linderås skola (inkl. paviljong) Linderås   1 300 000 
Norrskolan (inkl. moduler) Stenhuggaregatan 8   3 050 000 
Sommens skola Folkskolegatan 2   2 100 000 
Ängarydsskolan Ängarydsgatan 12   5 800 000 
Gymnasieskolor       
Holavedsgymnasiet inkl. Parkhallen Gillesgatan 4   13 450 000 
Övriga lokaler       
Öppen förskola Storgatan 30 400 000    
Öppen förskola Stoeryd Beckhemsvägen 8 70 000  
Fd.Parkens garanti förskola Parkvägen 1   
Elevhälsan Storgatan 30 250 000  850 000  
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Socialförvaltningen       
Verksamhet Adress Extern 

Årshyra 
Intern 
Årshyra  

Individ-och familjeomsorg        
Familjeverksamheten Storgatan 30 200 000   
Familjeverksamheten  ?  

Vuxenteamet Norra Storgatan 101   350 000 
Ekonomi / BF Storgatan 22  2 000 000 
Hemtjänst, anhörigstöd och 
hemsjukvård/rehab       

Vårdnavet Västra vägen 5   1 500 000 
Rehab, HSV kontorslokaler Hackspetten 600 000  
Diverse verksamheter, Berget Piratens gata 3-9   2 800 000 
Särskilt boende för äldre       
Lövstagården Västra vägen 3   4 500 000 
Råsvägen Råsvägen 4   10  900 000 

Uvaberg Muraregatan 2   2 450 000 
Ågränden Piratens gata 5   4 450 000 
Östanå Dämsängsgatan 7   7 550 000 
Stöd och omsorg för funktionshindrade       
Kontor och administration Norra Storgatan 101   400 000 
Kontor, Boendestöd Storgatan 25 80 000  
Gruppbostäder LSS       
Falkgatan Falkgatan 2 550 000   
Forellen  Storgatan 10   700 000 
Höjden Beckhemsvägen 20 250 000   
Ametisten Junkaremåles strand 34  1 350 000 
Bryggan Junkaremålens strand 46  1 450 000 
Serviceboenden       
Grupplokal Domaregatan 11 C 150 000   
Kometen Domaregatan 12 A 350 000   
Aspagården    
Västra Berg V. Bergsgatan 13 C 100 000   
Korttidstillsyn/-boende        
Parkgården Gillesgatan 5   150 000 
Daglig verksamhet       
Mossebo Ydrevägen 26   300 000 
Hjälmaryd Hjälmaryd 60 000   
Stöd och omsorg Smedjegatan 1 670 000  
Parkgruppen Stationsplan 40 000   
Skapande och service  fd. Bergets förskola   500 000 
Skapande och Service Wigénshuset 800 000   
Industri och service      
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Samhällsbyggnadsförvaltningen     
Verksamhet Adress Extern 

Årshyra 
Intern 
Årshyra  

Näckström Förrådsvägen 4   1 400 000 
Ängarydskapellet Griftegårdsgatan 11   900 000 
Centralköket Sofia Dahlbergs gata 1   1 650 000 
Ängaryds gård Prästgatan 11   450 000 

 
 

Kultur-och fritidsförvaltningen       
Verksamhet Adress Extern 

Årshyra 
Intern 
Årshyra  

Bredstorp Bredstorp   6 050 000 
Tranås Vagnsmuseum och 4H gården Landågatan 2   70 000 
Idrottshuset Frejavägen 2   2 100 000 
Simhall Frejavägen 2   3 050 000 
Eriksbergs museum Storgatan 54   400 000 
Bibliotek Storgatan 22  2 070 000 
Kulturskolan Tingsvägen 4  900 000 
Hälsocenter    
Epic Fritidsgård Storgatan 22   300 000 

 
 

HR-och arbetsmarknadsförvaltningen       
Verksamhet Adress Extern 

Årshyra 
Intern 
Årshyra  

VUX Tranås  Trehörnavägen 2 4 350 000   

Kontor, Fackliga företrädare och 
huvudskyddsombud Storgatan 22  240 000 

Rås gård Rås gård  30 000 
Stöd-och försörjning Ydrevägen 15 680 000  
Arbetscentrum Ydrevägen 15 2 050 000  

 
 

Bygg-och miljöförvaltningen       
Verksamhet Adress Extern 

Årshyra 
Intern 
Årshyra  

Bygg-och miljöförvaltningen, kontor Storgatan 52  430 000 
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Kommunledningsförvaltningen       
Verksamhet Adress Extern 

Årshyra 
Intern 
Årshyra  

Stadshuset Stadshusplan 1   2 380 000 
Dataavdelningen Storgatan 52   380 000 
Stationshuset Stationsplan 1   150 000 
Säkerhetscentrum Falkgatan 19   2 800 000 
Parkhallen Gillesgatan 2  600 000 
Kommunarkiv Storgatan 22  240 000 
Föreningslokal (FST) N Storgatan 101   400 000 

 
  



 

 

 

56 

 

Bilaga 2 
 

Tidsplan för tänkta åtgärder 
 

 
 

 
 
 
 

 

Verksamhet 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Inom         
5 år

Inom         
10 år

Inom         
15 år

Kommentar

Socialtjänsten
Aspagården Projektering pågår
Parkgården Detaljplan klar för antande årskiftet 24/25
Gruppbostad LSS (nybyggnation) Ersättningsboende
Gruppbostad LSS (oklar form) Behovsutredning pågår

Kultur-och Fritid
Fullmåttshall med läktare (Granelundsskolan) Ingår i hyran för BU (delas upp internt)
Bandyhall Förstudie klar
Ny simhall Planering pågår för ny simhall 

Barn-och Utbildning
Holavedsgymnasiet, byggnad E Nytt lokalprogram behövs
Granelundsskolan inkl. fullmåttshall med läktare Färdigställd till ht-25
Hubbarpsskolan Planering för ny-eller ombyggnation

Samhällsbyggnad
Tillagningskök Granelund Färdigställt ht-25
Kriskök, Fröafallsskolan Ersätter behov av Kostcenter
Kriskök + tillagningskök VON, Råsvägen Ersätter behov av Kostcenter
Tillagningskök för Ängarydsskolan och Hubbarpsskolan Beslut i BUN, beslut i KS/KF saknas
Tillagningskök för Holavedsgymnasiet, byggnad E Ta fram nytt lokalprogram för byggnad E
Återvinningscentral Lokaliseringsutredning pågår

TECKENFÖRKLARING
Politiska beslut för byggnation saknas
Politiska beslut och budgeterade medel finns
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