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Information – Utfall på 2023 års investeringar enligt 
beslutad budget 

Förvaltningens förslag till beslut 
att teknik- och griftegårdsnämnden godkänner förvaltningens redovisning och 

lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Enligt beslutad årslista för teknik- och griftegårdsnämnden ska förvaltningen vid 
februari månads nämndsammanträde redovisa utfallet av föregående års 
investeringar enligt beslutad budget. Förvaltningen har gjort en sammanställning 
över arbetet med beslutade projekt och överlämnar informationen till utskott och 
nämnd. 

Utfallet för 2023 års investeringar är 58,32 mkr, jämfört med budget på 50,82 
mkr. Det ökade utfallet gentemot budget beror på att inflationen lett till extrema 
kostnadsökningar under 2023 vilket förvaltningen inte budgeterade för när 
investeringsbudgeten togs fram våren 2022.   

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har fått i uppdrag av teknik- och griftegårdsnämnden att årligen 
informera nämnden om utfallet av föregående års investeringar enligt beslutad 
budget. 
 
Information 
Tabellen nedan består av en sammanställning av de budgeterade investerings-
projekt som inte genomfördes under år 2023. Anledningar till att de inte 
genomfördes är exempelvis att förvaltningen saknat ekonomiska alternativt 
personella resurser. 
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Tabell 1: Icke genomförda projekt 2023 

Icke genomförda 
projekt 2023 

Anledning  

Gång- och cykelväg 
Sportvägen 

Projektet har inte kunnat genomföras enligt plan på 
grund av kostnadsökningar i övriga projekt. Det finns 
med i 2024 års investeringsbudget och kommer att 
anläggas under 2024. 

Rollpack Norraby 
ÅVC 

Rollpacken som förvaltningen planerat att köpa in till 
Norraby ÅVS för att komprimera wellpappen uppfyller 
inte de krav förvaltningen ställer. Förvaltningen har 
tidigare haft en rollpack som inte komprimerade 
wellpappen i den utsträckningen som förvaltningen 
önskade och det var ofta fel på den. Beslut har tagits 
att förvaltningen istället nyttjar lastmaskinens redskap 
för att komprimera wellpappen och därmed är 
förvaltningen inte i behov av en ny rollpack.   

Eltruck Norraby ÅVC Förvaltningen konstaterade att behovet av en eltruck 
är litet och att det behovet delvis kan täckas av en 
handtruck som förvaltningen köpte in 2023 och av den 
gamla eltrucken som förvaltningen nu lagat. Att köpa 
in en ny eltruck för de få gånger den faktiskt används 
är inte ekonomiskt försvarbart. 

Blåsmaskin Fröafalls 
vattenverk 

Projektet har inte kunnat genomföras enligt plan på 
grund av kostnadsökningar i övriga projekt. Det finns 
med i 2025 års investeringsbudget och kommer att 
anläggas under 2025. 

Elfordon (drift) 
parkverksamheten 

Elfordonet har inte köpts in eftersom enhetschef på 
parkenheten har gjort en översyn av verksamhetens 
samtliga fordon och gjort bedömningen att enheten 
inte är i behov av detta elfordon (drift) i nuläget. 
Parkenheten har under året bytt ut flertalet gamla 
tjänstefordon, till fordon som är mer anpassade till 
verksamheten. Därför behövs inte något elfordon i 
driften just nu. 

Flistugg 
parkverksamheten 

Parkenheten har gjort bedömningen att förvaltningen 
inte är i behov av en egen flistugg innan nya riktlinjer 
för Tranås skogar och trädbärande marker är politiskt 
antagna och förvaltningen byggt upp en organisation 
för att kunna ta över skogsbruket i egen regi. 
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Övriga projekt går som planerat enligt beslutad investeringsbudget. 

Omvärldsanalys 
Tranås kommun har precis som många andra kommuner i Sverige en växande 
infrastrukturskuld som kräver stora reinvesteringar i det den befintliga 
infrastrukturen. Detta i kombination med en växande befolkning som kräver 
utbyggnation av den befintliga infrastrukturen samt ökade krav från medborgare 
och tillståndsmyndigheter, innebär att förvaltningen står inför stora utmaningar i 
framtiden. Förvaltningen måste hitta en balans mellan reinvesteringar och 
nyinvesteringar, i syfte att skapa en hållbar tillväxt. 

Samråd 
Investeringsbudget för 2023 med plan 2024-2025 informerades på 
förvaltningssamverkan den 5 september 2022. Facken kommer att informeras 
om årsbokslutet för TGN 2023 på förvaltningssamverkan den 6 februari 2024. 

Ekonomi 
Utfallet för 2023 års investeringar är 58,32 mkr, jämfört med budget på 50,82 
mkr. Det ökade utfallet gentemot budget beror på en hög inflation 2023 som 
resulterade i kostnadsökningar som förvaltningen inte budgeterade för när 
investeringsbudgeten togs fram våren 2022.   

Projektverksamheten 
Verksamhetens utfall för 2023 års investeringar är 0,022 mkr, jämfört med 
budget på 0,1 mkr. Det minskade utfallet gentemot budget beror på att behovet 
av att köpa in teknisk utrustning inte varit så stort.  

Gatuverksamheten 
Verksamhetens utfall för 2023 års investeringar är 20,1 mkr, jämfört med budget 
på 16,27 mkr. Det ökade utfallet gentemot budget beror på att budgeten är för 
lågt lagd. Detta har sin förklaring i att förvaltningen inte budgeterade för de 
extrema kostnadsökningar som skett under 2023 på framförallt bitumenbundna 
lager, asfalt och maskiner.  
 
Projektet Parkering Västra Vägen har ett utfall på ca 1,7 mkr över budget och det 
beror på att förorenade massor påträffades som förvaltningen tvingades hantera 
inom projektets budget. Vidare överskred gatuverksamheten sin budget med 
anledning av att projektet Cykelgarage på stationen drog över budget med ca 0,9 
mkr på grund av att det tillkom markarbeten i närmiljön för att få till helheten. 
Samtliga reinvesteringsprojekt kopplat till ny beläggning drog över budget på 
grund av skenande maskin- och asfaltspriser.  
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Parkverksamheten 
Verksamhetens utfall för 2023 års investeringar är 1,67 mkr, jämfört med budget 
på 1,55 mkr. Det ökade utfallet gentemot budget beror på att inköpet av ny 
gräsklippare blev dyrare än budgeterat. 

Kostverksamheten 
Verksamhetens utfall för 2023 års investeringar är 0,3 mkr, jämfört med budget 
på 0,3 mkr.  

Avfallsverksamheten 
Verksamhetens utfall för 2023 års investeringar är 1,1 mkr, jämfört med budget 
på 1,6 mkr. Det minskade utfallet gentemot budget beror på att projektet Ny 
rollpack och Ny eltruck utgått på grund av att förvaltningen hittat andra 
lösningar och därmed inte har behov av dessa.   

Vatten- och avloppsverksamheten 
Verksamhetens utfall för 2023 års investeringar är 32,22 mkr, jämfört med 
budget på 28,1 mkr. Det ökade utfallet gentemot budget beror på att budgeten är 
för lågt lagd. Detta har sin förklaring i att förvaltningen inte budgeterade för de 
extrema kostnadsökningar som skett under 2023 på framförallt bitumenbundna 
lager, asfalt, maskiner och VA-material.  
 
Projekt Dagvattendamm och nya VA-ledningar Västra vägen drog över budget 
med ca 0,7 mkr och det beror på att grundvatten var för högt vid 
anläggningsskedet, som bidrog till ökade kostnader. Projekt Nya kedjor i 
sedimentbassängerna drog över budget med ca 3 mkr. Anledningen är att 
kedjorna i sex, istället för tre, bassänger var tvungna att bytas och att 
renoveringen blev betydligt mer omfattande än planerat eftersom förvaltningen 
upptäckte fler fel vid tömning av bassängerna.   

Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande, daterat 2024-01-24 
- Bilaga Investeringar SBF budget och utfall 2023 

Beslutet skickas till 
Diariet, SBF-chef och samtliga avdelningar på SBF 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Patrik Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 
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