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1. Sammanfattning av Lokalförsörjningsplan 2028–2037 
Lokalförsörjningsplanen för Tranås kommun 2028–2037 är ett strategiskt dokument 
som syftar till att ge en samlad och långsiktig överblick över kommunens behov av 
verksamhetslokaler. Planen utgår från befolkningsprognoser, lagkrav, politiska beslut 
och verksamheternas utveckling och samordnas årligen med kommunens 
budgetprocess. Kommunens lokalförsörjning påverkas av en rad faktorer, däribland 
en minskande befolkning, särskilt bland barn och unga samt en ökande andel äldre 
invånare. Detta innebär minskat behov av lokaler för barnomsorg och skola, men ökat 
behov av anpassade lokaler för äldreomsorg och hemtjänst. 

Under de senaste åren har Tranås kommun gjort stora investeringar i moderna och 
ändamålsenliga lokaler, särskilt inom barn- och utbildningsförvaltningen samt vård- 
och omsorgsförvaltningen. Exempel på detta är nybyggda skolor och förskolor, nya 
LSS-boenden och ett särskilt boende för äldre. Trots detta finns fortsatt behov av 
anpassningar och nybyggnationer, bland annat för att möta lagkrav, förbättra 
arbetsmiljö och öka krisberedskapen. Pågående och planerade projekt inkluderar nya 
gruppbostäder, ombyggnation av tillagningskök till kriskök, samt renoveringar för att 
uppfylla brandskyddskrav. 

Kommunen har infört en lokalbank för att hantera vakanta lokaler och synliggöra 
kostnader, samt arbetar aktivt med att hitta nya användningsområden för tomställda 
lokaler. Lokalkostnaderna har ökat kraftigt de senaste åren, från cirka 118 miljoner 
kronor 2016 till en prognos på cirka 220 miljoner kronor 2028. Barn- och 
utbildningsnämnden står för nästan hälften av dessa kostnader, medan vård- och 
omsorgsnämnden står för en tredjedel. 

Varje förvaltning har tagit fram egna lokalbehovsplaner som ligger till grund för den 
samlade lokalförsörjningsplanen. Dessa planer beskriver nuläge, framtida behov och 
pågående projekt inom respektive verksamhetsområde, såsom skolor, förskolor, 
äldreboenden, kultur- och fritidsanläggningar, tekniska verksamheter och 
administrativa lokaler. Planen betonar vikten av samordning, långsiktig planering och 
effektivt nyttjande av befintliga lokaler för att möta framtida utmaningar och skapa 
största möjliga nytta för kommunen och dess invånare. 
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2. Inledning 
Flera faktorer påverkar kommunens lokalförsörjning, däribland demografisk 
utveckling, fysisk planering, omorganisation, politiska beslut, lagkrav, strategiska 
riktlinjer, klimatförändringar samt planering för att hantera kris och beredskap. 

Hantering av lokalfrågor innebär ofta långsiktiga åtaganden som binder resurser 
under en lång tid. Lokalförsörjningsplanering och lokalanskaffning behöver därför en 
central och kommungemensam styrning för att öka kostnadsmedvetenhet och 
säkerställa att rätt beslut fattas i rätt tid. Arbetet med lokalförsörjningsplanen 
samordnas med budgetprocessen och revideras årligen.  

 

Lokalförsörjningsplanen är en strategisk handlingsplan som tydliggör kommunens 
framtida lokalbehov. Den sammanställer de lokalprojekt som kommunen avser att 
genomföra, och/eller jobba vidare med att utreda, under den angivna 
prognosperioden och baseras på samtliga nämnders beslutade lokalbehovsplaner.  
Planen utgör också underlag i kommunens investeringsprocess och fungerar som ett 
planeringsverktyg för att bedöma framtida ekonomiska konsekvenser.  

Lokalförsörjningsplanen ska även stödja kommunen i att säkerställa att nödvändiga 
markförvärv och gällande detaljplaner är i linje med den övergripande tidplanen för de 
planerade projekten. 

 

2.1 Syfte och mål 
Syftet med lokalförsörjningsplanen är att belysa kommunens sammanlagda behov av 
lokalanskaffningar över en tioårsperiod och är tänkt som ett underlag för planering, 
beslutsfattning och prioritering mellan olika lokalbehov.  

Målet med lokalförsörjningsplanen är att ge en överskådlig och sammanfattande bild 
av kommunens behov av lokaler, för att skapa största möjliga nytta för kommunen 
genom prioriteringar, samordning och långsiktig planering av lokalförsörjningen. 

Arbetet sker i nära samverkan med förvaltningarna för att säkerställa att 
verksamheterna får tillgång till funktionella och kostnadseffektiva lokaler, på rätt 
plats, i rätt tid och med beaktande av en effektiv användning av det befintliga 
lokalbeståndet. Genom detta tillvägagångssätt kan felprioriteringar och kortsiktiga 
lösningar undvikas, vilket i sin tur bidrar till en mer hållbar lokalutveckling. 

  

april - juni 
Revidering av 
lokalbehovsplaner

augusti
Lokalbehovsplaner 
antas i nämnd

september 

Revidering av 
Lokalförsörjningsplan

oktober
 Prioriteringar

nov - dec
Antagende i KS/KF

dec - mars
Budgetarbete
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2.2 Organisation 

 

Den kommunstrategiska lokalgruppen hanterar strategiska lokalfrågor som är 
förvaltningsövergripande eller av principiell art, samt ansvarar för att årligen revidera 
kommunens lokalförsörjningsplan. Gruppen består av kommundirektör, ekonomichef, 
VD för Tranåsbostäder, lokalstrateg samt förvaltningschefer.  

Varje förvaltning har en förvaltningsstrategisk lokalgrupp och en eller flera 
förvaltningsoperativa lokalgrupper som hanterar förvaltningens interna lokalfrågor 
tillsammans med lokalstrateg och representanter från AB Tranåsbostäder.  De 
förvaltningsstrategiska lokalgrupperna hanterar lokalbehov kopplat till 
nybyggnationer och större verksamhetsanpassningar. De förvaltningsoperativa 
lokalgrupperna fokuserar på systematiskt arbetsmiljöarbete, brandskyddsarbete samt 
frågor kring underhåll, skötsel, felanmälningar och mindre verksamhetsanpassningar.  

 

2.3 Lokalförsörjningspolicy 

 

Kommunfullmäktige antog 2024-03-25 § 50 kommunens första Lokalförsörjningspolicy 
som beskriver hur lokalförsörjningsarbetet i kommunen ska bedrivas. Den anger roller 
och ansvar, övergripande principer samt processer som är av vikt för 
lokalförsörjningsarbetet. Målsättningen är att policyn ska bidra till att 
lokalförsörjningsarbetet i Tranås kommun bedrivs på ett effektivt och 

Kommunstrategisk

lokalgrupp

Förvaltningsstrategisk

lokalgrupp

Förvaltningsoperativ 

lokalgrupp

Lokalförsörjningspolicy 

Lokalförsörjningsplan 

Lokalbehovsplan  
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samarbetsinriktat sätt. Samordning av lokaler mellan förvaltningarna är en viktig fråga 
som enligt policyn ska prioriteras för att uppnå samordningsvinster och hålla nere 
kostnaderna. Målsättningen är att kommunen ska verka för att tillhandahålla 
ändamålsenliga lokaler på ett kostnadseffektivt sätt. Detta kan bland annat ske 
genom att fokusera på effektivare nyttjande av befintliga lokaler samt god 
framförhållning.  
 
Kommunens hantering av lokalbehov kan sammanfattas i tre huvudalternativ: 
omlokalisering inom egna eller kommunens lokaler, inhyrning av lokaler från det 
kommunala fastighetsbolaget AB Tranåsbostäder eller privata hyresvärdar, samt ny-, 
om- eller tillbyggnation genom antingen AB Tranåsbostäder eller privata 
fastighetsägare. Dessa alternativ ger kommunen flexibilitet att anpassa sina lokaler 
utifrån verksamhetens behov och tillgängliga resurser. 
 

 

Kommunen ska sträva efter att, via AB Tranåsbostäder, äga de fastigheter som är 
nödvändiga för att bedriva kommunens verksamheter. I de fall då kommunen hyr 
lokaler från privata hyresvärdar ska AB Tranåsbostäder agera som kommunens 
sakkunniga och säkerställa att hyresavtalen är juridiskt korrekta och ekonomiskt 
fördelaktiga. Samtliga avtal ska undertecknas enligt gällande delegationsordning och 
arkiveras hos ekonomiavdelningen. Uppsägningar av avtal hanteras på samma sätt. 

  

1
1. Omlokalisering inom förvaltningens lokaler
2. Omlokalisering inom kommunens lokaler

2
1. Inhyrning av lokaler från AB Tranåsbostäder 
2. Inhyrning av lokaler från privat hyresvärd 

3
1. Ny-om eller tillbyggnation genom AB Tranåsbostäder
2. Ny-om eller tillbyggnad genom privat hyresvärd
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2.4 Lokalförsörjningsprocessen 
Figuren nedan är en översikt av lokalförsörjningsprocessen. Den är avsedd som ett 
stöd för att förstå processen för kommunens lokalbehovsärenden.  
 

 

Lokalförsörjningsprocessen består av tre processer:  

• Lokalplaneringsprocessen beskriver långsiktig planering via översiktsplan och 
stadsvision samt lokalbehovsplanering på 1–10 års sikt där lokalbehovsplaner 
och lokalförsörjningsplan ingår.  
 

• Lokalanskaffningsprocessen består av lokalbeslutsprocessen och 
genomförandeprocessen. Inom lokalbeslutsprocessen fattas beslut om 
lokalanskaffning efter att ett lokalprogram och en förstudie tagits fram. 
Förstudien inkluderar en preliminär årshyra med en osäkerhet på ±20 %. När 
beslutet om lokalanskaffning godkänns inledes genomförandeprocessen och 
AB Tranåsbostäder påbörjar projekteringsfasen. Efter projekteringen beräknas 
en ny årshyra med en minskad osäkerhet på ±10 %. Därefter fattas beslut om 
investering och inhyrning innan byggnationen startar. 

I normalfallet behöver årshyran inte ändras under projekteringsfasen, utan det 
är endast osäkerhetsmarginalen som justeras från ±20 % till ±10 %. Om 
projektets grundförutsättningar däremot förändras, exempelvis genom att 
ytterligare behov identifieras utöver det som fastställts i lokalprogrammet, att 
den framtagna förstudien har blivit inaktuell eller att oförutsedda 
omvärldsfaktorer påverkar projektet, kan årshyran behöva justeras. Den 
slutliga hyran kan då bli upp till 10 % högre utöver den tidigare 
osäkerhetsmarginalen på 20 %. 

• Lokalförvaltningsprocessen tar vid när verksamheten har flyttat in i lokalerna. 
AB Tranåsbostäder, eller privat hyresvärd, tar då över ansvaret för planerat 
underhållsarbete, drift och felanmälningar. 
 
  

Lokalförsörjningsprocessen

Lokalplaneringsprocessen

Långsiktig 
lokalplanering

10-30 år

Lokalbehovs-
planering

1-10 år

Beslut om 
Lokalbehovsplaner

Beslut om 
Lokalförsörjningsplan

Lokalanskaffningsprocessen

Lokalbesluts-
processen

Beslut om 
lokalanskaffning

Genomförande-
processen

Aktiverande beslut om 
investering och 

inhyrning

Lokalförvaltningsprocessen

Fastighets-
förvaltning
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3. Befolkningsprognoser 

 
Befolkningsprognos från Jönköpings kommun  
 
Enligt befolkningsprognosen från Jönköpings kommun beräknas antalet invånare 
minska med cirka 700 invånare mellan år 2025 och 2035. Det motsvarar en 
genomsnittlig minskning med ca 64 personer per år. Jönköpings kommun har valt att 
justera ned prognosmodellen från och med år 2021 då de bland annat räknar med 
minskad invandring, men framförallt ett födelseunderskott som behöver kompenseras 
med ökad inflyttning. 

Både små och stora förändringar i samhällets struktur påverkar den framtida 
befolkningsutvecklingen, vilket gör befolkningsprognoser förenade med en viss 
osäkerhet. Generellt ökar denna osäkerhet ju längre fram i tiden prognosen sträcker 
sig. Osäkerheten är särskilt stor för de åldersgrupper som ännu inte är födda vid 
prognosens upprättande, samt för åldersgruppen 19–30 år, där flyttbenägenheten är 
som högst. 

 
Prognos från Jönköpings kommun 
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Samtidigt som antalet barn och unga minskar, förväntas en tydlig ökning av 
befolkningen i åldersgruppen 65 år och äldre. Mellan 2025 och 2035 beräknas denna 
grupp öka med cirka 400 personer. Under samma period väntas åldersgruppen 0–18 år 
minska med nästan 500 personer, medan gruppen 19–64 år minskar med närmare 600 
personer. 

Antalet födda barn har historiskt legat stabilt kring ca 200 per år, men sedan 2023 har 
ett tydligt trendbrott skett med det lägsta antalet födslar per år, vilket innebär en 
minskning med cirka 25 procent. Det minskade antalet födda barn påverkar 
befolkningsutvecklingen i åldersgruppen 0–18 år, som förväntas minska i antal under 
de kommande tio åren. Vad som möjligen kan påverka antalet barn i framförallt 
gruppen 1–5 år är inflyttning av yngre familjer (30–39 år) där Tranås kommun över tid 
haft ett inflyttningsöverskott. 

 

3.1 Koppling mellan befolkningsprognoser och behov av 
verksamhetslokaler  
Befolkningsutvecklingen har en direkt påverkan på kommunens behov av 
verksamhetslokaler. Det minskade antalet födda barn innebär ett lägre behov av 
platser inom barnomsorgen och på sikt även inom grundskolan. Om trenden fortsätter 
kommer barn-och utbildningsförvaltningen behöva minska lokalbehovet med minst 
en förskola, en landsbygdsskola och en skola i tätort. 

Samtidigt visar prognoserna på en kraftig ökning av antalet äldre i kommunen, särskilt 
i åldersgruppen 85 år och äldre. Det medför ett ökat behov av nya lokaler för 
hemtjänst samt anpassning av särskilda boenden, både för att möta den växande 
efterfrågan och för att kunna bedriva verksamheten på ett effektivt och kvalitativt sätt. 

För att möta dessa förändringar krävs en flexibel och långsiktig 
lokalförsörjningsplanering som utgår från aktuella och framtida demografiska 
förutsättningar. 

 

3.2 Faktorer som påverkar behovet av verksamhetslokaler 
Utöver befolkningsutvecklingen påverkas behovet av kommunala verksamhetslokaler 
också av en rad andra faktorer: 

• Lagförändringar kan förändra krav på tillgänglighet, arbetsmiljö eller 
verksamhetsinnehåll, vilket i sin tur ställer nya krav på lokalernas utformning 
och funktion. 
 

• Politiska beslut, exempelvis förändringar av klasstorlekar och barngruppers 
storlek, utökad undervisningstid i idrott eller andra liknande beslut, kan 
snabbt påverka behovet av lokaler. 
 

• Migration och flyttmönster, både inom och till/från kommunen, påverkar 
befolkningens sammansättning över tid. Detta kan skapa snabba förändringar 
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i behovet av exempelvis skolplatser, socialt stöd eller äldreomsorg i 
kommunen. 
 

• Organisation och styrning av välfärdsverksamheter, som vård, skola och 
omsorg, påverkar lokalbehovet. Förändringar i arbetssätt, digitalisering eller 
samlokalisering av verksamheter kan leda till behov av nya typer av lokaler 
eller omställning av befintliga.  
 

• Tillgången på bostäder påverkar var människor kan och vill bo, vilket i sin tur 
påverkar behovet av verksamhetslokaler. Vid utbyggnad av nya 
bostadsområden planerar kommunen för eventuella framtida behov av 
förskolor, skolor eller vård- och omsorgsverksamheter i anslutning till 
bostäderna. 

För att möta dessa utmaningar krävs en samordnad och strategisk 
lokalförsörjningsplanering som tar höjd för både demografiska förändringar och 
externa faktorer som påverkar verksamheternas förutsättningar över tid. 

4. Lokalstrategi – projekt, behov och beredskap 
 

4.1 Status kommunala verksamhetslokaler 
Tranås kommun har generellt en god standard gällande verksamhetslokaler. Under 
det senaste decenniet har stora investeringar gjorts, särskilt inom barn- och 
utbildningsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen. 

Två nya F–6-skolor har byggts: Granelundsskolan och Junkaremålsskolan. 
Junkaremålsskolan rymmer dessutom helt nya lokaler för anpassad grundskola F–9, 
och Granelundsskolan har fått kommunens första fullstora idrottshall som är en viktig 
resurs för föreningslivet. 

Kommunen har också åtgärdat innemiljöproblem på Tallbackens förskola, 
Ängarydsskolan, Hubbarpsskolan och Sommens skola. 

Sommens skola har byggts om och byggts till, och Fröafallsskolan har både byggts ut 
och totalrenoverats. Kommunens satsning på moderna och hållbara 
utbildningsmiljöer omfattar även förskolor. Tre nya förskolor har byggts: 
Skogsgläntans förskola, Nötskrikans förskola och Kungshöjdens förskola. Dessutom 
har alla äldre förskolor försetts med egna tillagningskök, vilket har förbättrat både 
måltidskvalitet och arbetsmiljö.  

Även vuxenutbildningen har under 2026 fått nya lokaler. VUX Tranås och Campus 
Tranås erbjuder dessutom en helt ny utbildningsform i samverkan med Jönköping 
University. Båda verksamheterna har flyttat in i moderna och totalrenoverade lokaler. 

Inom vård- och omsorgsförvaltningen har två nya LSS-boenden, Ametisten och 
Bryggan, färdigställts. Även ett nytt särskilt boende på Råsvägen har byggts. Därutöver 
har beslut fattats om att uppföra ett nytt psykiatriboende, Aspagården, samt ett nytt 
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korttidsboende för barn med funktionsnedsättning, Parkgården. Båda dessa 
byggnationer beräknas färdigställas under 2027. 

Under flera år har fokus legat på att utveckla moderna och hållbara lokaler för barn- 
och utbildningsnämnden och vård-och omsorgsnämnden. Som en följd av denna 
prioritering har övriga behov fått stå tillbaka. I samverkan med AB Tranåsbostäder 
pågår ett arbete för att identifiera möjliga omflyttningar och eventuella 
verksamhetsanpassningar inom kommunens eget fastighetsbestånd.  

 
4.2 Pågående lokalprojekt  
Aktiverande beslut om inhyrning och investeringar har tagits för Parkgården, 
Aspagården samt om- och tillbyggnad av kriskök vid Råsvägens särskilda boende och 
Fröafallsskolan.  
Hemtjänsten har ett långvarigt behov av nya lokaler för att säkerställa en god 
arbetsmiljö. TB har levererat en förstudie för lokalen Nordstjärnan 6, Storgatan 40. 
Efter att frågan om inhyrning hanterats i KSAU har det beslutats att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en jämförelse av olika 
alternativ för inhyrning av lokaler för verksamheten, där samarbete med privata 
uthyrare inkluderas. Olika alternativ för inhyrning utreds, inklusive samarbete med 
privata uthyrare, men politiska beslut återstår. Det finns även behov av en ny 
gruppbostad med sex lägenheter och gemensamhetslokal. Lindelund och Biljarden är 
möjliga placeringar, där Biljarden bedöms som mest lämplig för ersättningsboendet. 

Tranåsbostäder har tillsammans med räddningstjänsten påbörjat en förstudie med 
fokus på konceptet Friska brandmän. Förstudiens del 1 är på gång och syftar till att 
utreda hur lokalerna kan anpassas för att minska brandmännens exponering för 
giftiga ämnen och förbättra arbetsmiljön, samtidigt som den befintliga 
samlokaliseringen kan behållas. 

Kostavdelningen har i samråd med representanter från Junkaremålsskolan tagit fram 
ett lokalprogram för en framtida ombyggnation av Centralköket. Förstudien planeras 
till första kvartalet 2027 och ska bland annat möjliggöra framtida produktion till 
Junkaremålsskolan, nattleveranser samt en bättre disponering av kök och matsal. 
Även möjligheten till egen reservkraft och reservvatten ska utredas.  

Lokalprogrammet för framtida behov av verkstad, tvätthall och garage på Näckström 
ska färdigställas och lämnas till Tranåsbostäder. Därefter tas en förstudie och 
kostnadskalkyl fram som underlag för politiskt beslut. 
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Större om, till och 
nybyggnationer 

Förstudie 
Beslut om 
lokalanskaffning 

Aktiverande 
beslut om 
inhyrning 

Tidplan för 
färdigställande 

Kriskök, Råsvägen och 
Fröafall 

Färdigställd 
3,4 mkr +/- 20% 2,5 mkr +/-10% 

2027 

Aspagården Färdigställd 2,3 mkr 2,5 mkr +/- 10% 2027 

Parkgården 
Färdigställd 

1,7 mkr 
2,04 mkr +/- 
10% 

2027 

Nya lokaler för hemtjänsten 
Färdigställd Beslut taget i 

nämnd 
Politiska beslut 
saknas 

 

Säkerhetscentrum, del 1 
Under 
framtagande    

 

Gruppbostad, LSS 
Under 
framtagande   

 

Näckström 
Under 
framtagande    

 

Ombyggnation av C-köket 
Påbörjas Q1 
2027   

 

Installation av sprinklers på 
Säbo och LSS-boenden 

Under 
framtagande   

 

 

Därutöver planeras renoveringar och verksamhetsanpassningar av tvätt- och 
hygienutrymmen vid Lövstagården och Uvaberg för att uppfylla lagkrav, vilket 
kommer att medföra ökade hyreskostnader. Lokalprogram håller på att tas fram för 
samtliga särskilda boenden och ska ligga till grund för kommande förstudier och 
bedömningar av åtgärder och hyresökningar. 

Även brandsäkerheten kräver åtgärder. Flera boenden behöver verksamhetsanpassas 
för att uppfylla gällande brandskyddskrav, bland annat Forellen, Lövstagården, 
Uvaberg och Östanå. Installation av sprinklers bedöms vara en omfattande investering 
som behöver planeras över flera år. Som ett första steg ska Tranåsbostäder ta fram ny 
brandskyddsdokumentation och förstudier som beskriver tekniska lösningar och den 
förväntade påverkan på nämndens hyreskostnader. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har lämnat sina lokaler på Storgatan 101 och tillfälligt 
flyttat in i lokaler på Smedjegatan 1. Detta gäller under tiden som Tranåsbostäder 
färdigställer de nya kontorslokalerna på Svanen. Hyreshöjningen bedöms bli marginell 
och kommer att rymmas inom befintlig ram. 

Flytten initierades av Region Jönköpings län, som hade behov av att utöka sin lokalyta 
på Storgatan 101. Individ- och omsorgsförvaltningen kommer att vara kvar på 
Storgatan 101, men kommer att byta lokaler inom fastigheten. De nya lokalerna 
kommer att verksamhetsanpassas utifrån förvaltningens behov. På så sätt kan 
Regionens behov av utökade lokaler tillgodoses. 

Bygg- och miljöförvaltningen har i dag trånga och inte ändamålsenliga lokaler på 
Storgatan 52. Efter ett ramtillskott motsvarande kostnaden för inflyttning i 
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verksamhetsanpassade lokaler på Storgatan 18 enligt plan, avvaktar förvaltningen nu 
politisk inriktning innan projektet kan påbörjas.  

Lokalerna på Storgatan 22 har verksamhetsanpassats för att tillgodose de mest akuta 
behoven. För att kunna skapa bättre förutsättningar för verksamheten krävs att nya 
lokaler tillskapas för hemtjänsten. Först när dessa lokaler är färdigställda kan delar av 
verksamheten på Storgatan 22 flytta till Vårdnavet. Detta skulle i sin tur frigöra ytor på 
Storgatan 22 som kan användas för personalrum och andra verksamhetsrelaterade 
behov. 

 

Omflyttningar, verksamhetsanpassningar, 
planerat underhåll 

Lokalprogram Kostnadsökning Tidplan för 
färdigställande 

Kontor för VOF på Storgatan 18, Svanen 
(tillfälliga lokaler på Smedjegatan 1, 
Badhotellet) 

Färdigställt Marginell 
kostnadsökning 

2027 

Kontor för IAF på Storgatan 101 
(verksamhetsanpassning)  

 Något lägre pga. 
mindre yta 

2027 

Kontor BM, oklar placering 
Färdigställt Täcks av ökad 

ram 
Avvaktar 
politiska beslut 

Kontor IAF, Storgatan 22 
(verksamhetsanpassning) 

Färdigställt   

Säbo – verksamhetsanpassning och 
underhåll  

 Ökad hyra tas 
inom ram 

Under 
framtagande 

 

4.3 Framtida lokalbehov 
Kommunens lokalbehov omfattar flera verksamheter och befinner sig i olika skeden, 
från pågående förstudier och utredningar till ärenden där politiska beslut redan har 
fattats. Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns behov av ersättningslokaler för 
Parkhallen, bland annat för matsal och restaurang- och livsmedelsprogrammet. Inom 
vård- och omsorgsförvaltningen har aktiverande beslut om inhyrning och investering 
fattats för Aspagården och Parkgården. För nya gruppbostäder enligt LSS pågår 
förstudier, medan behovet av servicebostad och annan särskilt anpassad bostad 
fortfarande utreds. Det finns även beslut om lokalanskaffning för nya lokaler för 
hemtjänsten på nämndnivå, men ett aktiverande beslut om inhyrning återstår. 
Behovet av korttidsvård är kopplat till tidsplanen för renovering och 
verksamhetsanpassning av särskilt boende. Kontoren för stöd- och omsorg planeras 
att flytta till Svanen på Storgatan 18 efter den tillfälliga inhysningen på Badhotellet, 
Smedjegatan. Lokalerna planeras att stå klara till sommaren 2027 så att inflyttning 
kan ske när det tillfälliga hyreskontraktet på Smedjegatan går ut. Lokalbytena 
kommer att hanteras kostnadsneutralt och inom nämndens budgetram. 

Inom individ- och arbetsmarknadsförvaltningen finns behov av att 
verksamhetsanpassa befintliga kontor på Storgatan 22. Lokalprogrammet ska 
revideras och en förstudie tas fram under höstterminen 2026. Kultur- och 
fritidsförvaltningen har flera långsiktiga lokalfrågor, bland annat Tranås simhall, där 
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ställningstagande om eventuell nybyggnation återstår, samt utvecklingen av en 
kulturscen eller mötesplats. För Bredstorps IP pågår diskussioner om områdets 
framtida utveckling, medan ungdomsverksamheten Epic har behov av lokaler med 
tillgång till utemiljö som främjar rörelse och aktivitet. 

Teknik- och griftegårdsförvaltningen har flera omfattande lokalprojekt. Aktiverande 
beslut om inhyrning och investering har fattats för kriskök vid Fröafallsskolan samt för 
kriskök och tillagningskök för vård- och omsorgsverksamheten på Råsvägen. För 
centralkök och matsal vid Junkaremålsskolan är lokalprogrammet framtaget och en 
förstudie planeras till andra kvartalet 2027. Ombyggnationen planeras färdigställas 
under år 2030.  Även tillagningsköken vid Hubbarpsskolan och Ängarydsskolan har 
färdiga underlag och inväntar beslut från kommunfullmäktige. Tillagningskök vid 
Holavedsgymnasiet ingår i ersättningen för Parkhallen. För Näckström ska 
lokalprogrammet tas fram och därefter följa samma process med förstudie och 
eventuell prioritering från 2029. Avfallsverksamheten bedöms kunna lämna 
återvinningscentralen tidigast 2030. När det gäller griftegården har tekniska nämnden 
beslutat att griftegårdskollektivet ska förvärva de verksamhetsspecifika fastigheterna 
från Tranåsbostäder under 2027, men ärendet är ännu inte slutligt avgjort. 

Bygg- och miljöförvaltningen har fått en utökad ram för att täcka årshyran för en flytt 
till lokaler på Storgatan 18. Aktiverande beslut om inhyrning kvarstår. Inom 
kommunledningsförvaltningen pågår förstudie för ett säkerhetscentrum, samtidigt 
som en flytt av FST till mer centrala och kostnadseffektiva lokaler ska utredas. 
Kommunens befintliga arkiv uppfyller inte Riksarkivets riktlinjer, vilket innebär ett 
fortsatt lokalbehov även på detta område. 

Sammantaget visar sammanställningen på ett stort antal lokalbehov med varierande 
tidshorisont. Vissa projekt har redan politiska beslut om lokalanskaffning såväl som 
aktiverande beslut om inhyrning och investering, medan andra fortfarande saknar 
politiska beslut och befinner sig i utrednings- eller förstudiefasen. Flera av behoven är 
dessutom beroende av andra lokalprojekt och beslut, vilket gör att prioritering och 
tidsplanering behöver samordnas mellan verksamheterna. 
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4.4 Projektlista för lokalbehov 2028–2037 

 

  

Verksamhet 2027 2028 2029 2030 2031
Inom 

5år
Inom 
10år

Över 
10år

Kommentar

Barn-och utbildningsförvaltningen

Ersättningslokaler för Parkhallen Lokaler för matsal och RL-programmet

Vård-och omsorgsförvaltningen

Aspagården Aktiverande beslut om inhyrning och investering taget

Parkgården Aktiverande beslut om inhyrning och investering taget

Gruppbostad LSS 3 Förstudie pågår. Ny bostad som avser ersätta Falkgatan

Gruppbostad LSS 4 Förstudie pågår. Ny bostad som avser ersätta Höjden och enskild bostad

Servicebostad Behovsutredning pågår. Utökning av  kommunens platser

Annan särskild anpassad bostad Utredning pågår

Nya lokaler för Hemtjänsten
Beslut om lokalanskaffning från nämnd finns. Aktiverande beslut för 
inhyrning återstår. 

Korttidsvård
Avhängigt tidsplan för renovedring och verksahmetsanpassnignar av 
Särskilt boende

Kontor för Stöd-och omsorg Flytt till Svanen, Storgatan 18

Individ-och arbetsmarknadsförvaltningen

Kontorslokaler, Storgatan 22 Revidera lokalprogram och ta fram förstudie under ht - 26

Kultur-och fritidsförvaltningen

Tranås simhall Ställningstagande till ev. framtida nybyggnation kvarstår.

Kulturscen/Mötesplats i samverkan Kopplat till "Mötesplats i samverkan"

Bredstorps IP
Diskussioner förs mellan KLF och Bredstorpsalliansen  kring framtida 
utveckling av området

Ungdomsverksamheten, Epic Lokaler med tillgång till utemiljö som främjar rörelse och aktivitet

Teknik-och griftegårdsförvaltningen

Kriskök, Fröafallsskolan Aktiverande beslut om inhyrning och investering taget

Kriskök + tillagningskök VON, Råsvägen Aktiverande beslut om inhyrning och investering taget

Centralkök + matsal på Junkaremålsskolan

Lokalprogram är framtaget och det lyftes på kommunstrategisk lokalgrupp 
19 januari 2026. Tranåsbostäder kommer  ta fram en förstudie och 
förstudiekalkyl som levereras till SBF andra kvartalet 2027. Ärende går upp 
för beslut i prioriteringsunderlag för 2029 med plan för 2030–2032. 

Tillagningskök för Hubbarpsskolan Allt underlag klart inväntar beslut från KF.

Tillagningskök för Ängarydsskolan Allt underlag klart inväntar beslut från KF.

Tillagningskök för Holavedsgymnasiet Ersättning för Parkhallen

Näckström

Lokalprogram kommer levereras från SBF till Tranåsbostäder innan årskiftet 
2026. Tranåsbostäder kommer sedan ta fram en förstudie och 
förstudiekalkyl som levereras till SBF under 2027. Ärende kan sedan gå upp 
för beslut i prioriteringsunderlag för 2029 med plan för 2030–2032. 

Återvinningscentral Avfallsverksamheten ska kunna lämna tidigast 2030

Griftegården

TGN har beslutat att griftegårdskollektivet ska förvärva griftegårdens 
verksamhetsspecifika fastigheter från AB Tranåsbostäder under år 2027, 
enligt bokfört värde. Ärendet inväntar behandling av kommunstyrelsen 
arbetsutskott och är därmed inte avgjort.

Bygg-och miljöförvaltningen

Kontorslokaler 
Beslut om utökad ram har tagits för att täcka århyra för flytt till lokaler på 
Storgatan 18.

Kommunledningsförvaltningen

Säkerhetscentrum Förstudiearbete pågår

Lokaler för FST Utreda flytt till mer centrala och kostnadseffektiva lokaler

Arkiv Befintliga arkiv uppfyller inte Riksarkivets riktlinjer

Teckenförklaring

Politiska beslut för loakalanskaffning saknas

Politiska beslut för lokalanskaffning finns
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4.5 Vakanta lokaler och lokalbank 
Det pågår planering för framtida användningsområden för tomställda lokaler i 
enlighet med kommunens lokalförsörjningspolicy. Fler vakanta lokaler väntas i takt 
med att kommunens demografi drastiskt förändrats.  

En modell där hyreskostnader för vakanta lokaler lyfts till en central lokalbank, 
placerad under kommunledningsförvaltningen har implementerats. Syftet är att 
synliggöra kostnaderna för vakanta lokaler, säkerställa aktivt arbete med att söka 
alternativa användningsområden samt en mer rättvisande redovisning av 
verksamhetens kostnader. Detta skulle innebära att både ram och hyreskostnader för 
lokaler som avyttrats eller inte längre används flyttas från nämnderna till 
kommunstyrelsen i de fall där hyresavtal inte kan sägas upp inom närtid eller där 
lokalen inte kan nyttjas av annan verksamhet.  Tranås kommun har förnärvarande två 
vakanta lokaler i lokalbanken, Åsvallehults förskola och Junkaremålens förskola.  

4.6 Krisberedskap och klimatanpassningar av lokaler 
Klimatförändringar blir alltmer påtagliga och påverkar redan idag våra 
verksamhetslokaler.  Lokalerna behöver anpassas för att motstå extremväder med 
högre inomhustemperaturer och skyfall med potentiella översvämningar. För att 
identifiera utmaningar som olika verksamheter upplever kopplat till lokaler har 
kommunen, med hjälp av AB Tranåsbostäder, påbörjat en inventering av 
verksamhetslokaler. Syftet är att fånga upp problem relaterade till klimatpåverkan. 

Politiska beslut om att tillskapa kriskök på Fröafallsskolan och Råsvägen bidrar till 
ökad självförsörjning. Syftet är att säkerställa att den av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) klassificerade samhällsviktiga 
måltidsverksamheten, kan upprätthållas även under kriser där el- och 
vattenförsörjning kan vara osäkra. 
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5. Lokalkostnader 
Under 2026 färdigställdes ombyggnationer för såväl Campus Tranås som VUX Tranås. 
Dessutom togs aktiverande beslut om inhyrning och investering för Parkgården, 
Aspagården samt om- och tillbyggnation av kriskök på Fröafallsskolan och Råsvägen 
särskilda boende. Projekten kommer att öka Tranås kommuns lokalkostnader 
avseende hyreskostnader.  

Sedan år 2016 har AB Tranåsbostäder gjort stora investeringar i moderna kommunala 
verksamhetslokaler till framförallt barn- och utbildningsnämnden och vård-och 
omsorgsnämnden. Satsningarna har förutom redan nämnda projekt under 2026, 
inkluderat beslut om tillagningskök på varje förskola samt ny-, om- eller tillbyggnation 
av fyra grundskolor, två förskolor, ett särskilt boende och två LSS-boenden. Fokus har 
varit att skapa moderna och ändamålsenliga miljöer som främjar en god arbetsmiljö 
för såväl personal som kommuninvånare.  

Investeringarna bidrar inte bara till ökade lokalkostnader, utan också till förbättrade 
arbetsförhållanden och en högre kvalitet i verksamheten, vilket i slutändan gynnar 
både personal och medborgare. 

År 2016 uppgick de totala lokalkostnaderna till cirka 118 miljoner kronor, medan 
prognosen för år 2028 visar en kostnad på cirka 220 miljoner kronor. 

 

Tranås kommuns totala hyreskostnader samt prognos för 2026 

Prognosen för 2028 tar även hänsyn till kostnadsminskningar genom uppsagda 
hyresavtal. Helårseffekterna, alltså när kostnaderna fullt ut påverkar budgeten, väntas 
bli tydliga först när de beslutade projekten är färdigställda och i drift, från och med 
2028. 
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Procentuell fördelning av lokalkostnader 2025 (inklusive internhyror) 

 

År 2025 betalade kommunen cirka 193 miljoner kronor i lokalkostnader. Fördelningen 
av dessa kostnader visar tydligt vilka verksamheter som är mest lokalintensiva: 

• Barn- och utbildningsnämnden står för nästan hälften av totalkostnaden, vilket 
speglar det stora behovet av skolor och förskolor. 

• Socialnämnden står för strax under en tredjedel, vilket inkluderar 
äldreboenden, gruppbostäder och lokaler för hemtjänst. 

• Övriga förvaltningar delar på den resterande tredjedelen. 

 

 

 

Andel procent av den totala budgeten per nämnd som under år 2021–2025 används till 
lokalkostnader. (Inklusive internhyror) 
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Av samtliga kommunala nämnder är det kultur- och fritidsnämnden som har den 
högsta andelen lokalkostnader i förhållande till sin totala budget. Ungefär 24 procent 
av nämndens budget används till lokalkostnader men har minskat över tid från 34 
procent år 2022. Det är betydligt högre än övriga nämnder, som generellt har 
lokalkostnader på mellan 7 och 15 procent av sin totala budget. Skillnaden visar att en 
stor del av kultur- och fritidsnämndens budget går åt till lokalkostnader, vilket 
minskar deras resurser för andra ändamål. 

 

Kommunens lokalkostnader för respektive nämnd 2021–2025. (Inklusive internhyror) 

Kommunens lokalkostnader är ojämnt fördelade mellan nämnderna men utgör en 
betydande kostnad för kommunen som helhet. Barn-och utbildningsnämnden har de 
högsta lokalkostnaderna, cirka 70–90 mnkr, följt av vård-och omsorgsnämnden med 
omkring 48–55 mnkr. Kommunstyrelsen och Kultur-och fritidsnämnden ligger på cirka 
10–16 mnkr, medan Teknik och griftegårdsnämnden har kostnader på omkring 6–8 
mnkr. Bygg-och miljönämnden har de lägsta lokalkostnaderna. De höga kostnaderna 
inom framför allt barn-och utbildningsnämnden och vård-och omsorgsnämnden 
innebär att en stor del av kommunens resurser är bundna i lokaler. Samtidigt kommer 
minskande barnkullar leda till ett lägre lokalbehov inom skolan framöver. Det finns 
därför behov av att kontinuerligt se över lokalbestånd, nyttjandegrad och framtida 
behov för att säkerställa att kommunens lokaler är rätt dimensionerade och att 
resurserna används effektivt. 
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6. Sammanställning av Tranås kommuns inhyrda 
verksamhetslokaler  

Nedan följer en sammanställning Tranås kommuns inhyrda verksamhetslokaler samt 
årshyror exklusive moms för år 2026.  
 
Verksamhetslokal Adress Hyresvärd Årshyra 
Barn-och utbildningsnämnden       
Hagadals förskola Skyttegatan 22 Tranåsbostäder 2 655 600 
Kungshöjdens förskola Kungshöjden 6A Tranåsbostäder 3 366 000 
Mostugans förskola Vädergatan 6 Tranåsbostäder 1 326 480 
Nötskrikans förskola inkl. Gäddan Vasagatan 29 Tranåsbostäder 6 981 882 
Skogsgläntans förskola Råsvägen 2 Tranåsbostäder 4 486 200 
Sommens förskola Timmermansgatan 1 Tranåsbostäder 934 524 
Tallbackens förskola Granitgatan 3 Tranåsbostäder 2 414 856 
Ängaryds förskola Ringvägen 16 Tranåsbostäder 1 892 760 
Fröafallsskolan F-6 Vädergatan 4 Tranåsbostäder 6 786 696 
Fröafallsskolan, kök, matsal, mm Snövädersgatan 1 Tranåsbostäder 1 905 036 
Granelundsskolan F-6 Tallvägen 1 Tranåsbostäder 18 099 996 
Granelundsskolan, kök Tallvägen 1 Tranåsbostäder 2 000 004 
Junkaremålsskolan F-6 Östra vägen 35 A Tranåsbostäder 11 475 744 
Junkaremålsskolan AGR 1–9 Östra vägen 35 F Tranåsbostäder 3 958 200 
Junkaremålsskolan 7–9 Östra vägen 37 A Tranåsbostäder 5 791 920 
Hubbarpsskolan Skyttegatan 1 Tranåsbostäder 2 830 887 
Ängarydsskolan Ängarydsgatan 12 Tranåsbostäder 5 805 960 
Ängarydsskolan - lokal Ängarydsgatan 12 Tranåsbostäder 57 900 
Gripenbergs skola Promenadvägen 1 Tranåsbostäder 1 530 276 
Linderås skola inkl. paviljong Grännavägen Tranåsbostäder 1 436 964 
Sommens skola Folkskolegatan 2 Tranåsbostäder 2 303 592 
Holavedsgymnasiet Gillesgatan 4 Tranåsbostäder 12 570 468 
Parkhallen - Hogy, RL-programmet Gillesgatan 2 Tranåsbostäder 405 744 
Parkhallen - Hogy, undervisning, lärarrum Gillesgatan 2 Tranåsbostäder 538 008 
Parkhallen - Hogy, kök och matsal  Gillesgatan 2 Tranåsbostäder 1 127 388 
Öppen förskola - Familjecentralen Storgatan 30 Neobo Tranås AB 396 018 
Elevhälsan - Familjecentralen Storgatan 30 Neobo Tranås AB 247 511 
Vård-och omsorgsnämnden         
Vårdnavet Västra vägen 5 Tranåsbostäder 1 588 080 
Rehab - Hackspetten Vasagatan 1 Mileway 877 219 
Berget - diverse lokaler Piratens gata 3–9 Tranåsbostäder 2 982 672 
Ågränden - särskilt boende inkl. lgh Piratens gata 5 Tranåsbostäder 4 836 276 
Östanå - lägenheter Dämsängsgatan 7 Tranåsbostäder 6 478 452 
Östanå - särskilt boende Dämsängsgatan 7 Tranåsbostäder 2 164 860 
Lövstagården - lägenheter Västra vägen 3 Tranåsbostäder 2 791 536 
Lövstagården - särskilt boende Västra vägen 3 Tranåsbostäder 2 591 244 
Uvaberg - lägenheter Muraregatan 2 Tranåsbostäder 2 113 440 
Uvaberg - särskilt boende Muraregatan 2 Tranåsbostäder 672 696 
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Råsvägen - lägenheter Råsvägen 4 Tranåsbostäder 8 584 044 
Råsvägen - särskilt boende Råsvägen 4 Tranåsbostäder 3 506 160 
Ametisten - lägenheter Junkaremålens strand 34 Tranåsbostäder 916 392 
Ametisten - gruppbostad LSS Junkaremålens strand 34 Tranåsbostäder 561 660 
Bryggan - lägenheter Junkaremålens strand 46 Tranåsbostäder 992 028 
Bryggan - gruppbostad LSS Junkaremålens strand 46 Tranåsbostäder 412 512 
Forellen - lägenheter Storgatan 10 Tranåsbostäder 592 320 
Forellen - gruppbostad LSS Storgatan 10 Tranåsbostäder 152 928 
Höjden - Gruppbostad LSS Beckhemsvägen 20 Victoriahem 291 624 
Falkgatan - Gruppbostad LSS Falkgatan 2 Real fastigheter 621 780 
Aspagården - Psykiatriboende V. Järnvägsgatan Tranåsbostäder 880 092 
Domaregatans serviceboende Domaregatan 11 A Neobo Tranås AB 177 960 
Kometens serviceboende - lägenheter Domaregatan 9–12 Neobo Tranås AB 1 521 024 
Kometens serviceboende - lokalhyra Domaregatan 12 A Neobo Tranås AB 404 364 
Västra Berg serviceboende Västra Bergsgatan 13C Neobo Tranås AB 115 704 
Safiren - Serviceboende Hantverksgatan 9 Norlin Fastigheter AB 99 636 
Parkgården, 
Korttidsverksamhet/korttidstillsyn Gillesgatan 5 Tranåsbostäder 

169 152 

Mossebo Ydrevägen 26 Tranåsbostäder 316 296 
Daglig verksamhet, Skapande och service Smedjegatan 1 Badhotellet Tranås AB 683 052 
Daglig verksamhet Berget Piratens gata 3 Tranåsbostäder 574 440 
Daglig verksamhet, Industri och media Hjälmarydsvägen 1 Wigénshuset AB 892 044 
Kontor - Utredningsenheten Storgatan 22 Tranåsbostäder 730 044 
Utredningsenheten Äldre/LSS  Piratens gata 7 Tranåsbostäder 83 100 
Kontor - förvaltningsstaben Storgatan 18 Tranåsbostäder 645 054 
Stöd och omsorgssektionen Norra Storgatan 101 Tranåsbostäder 399 528 
Boendestöd Stationsplan 1 Tranåsbostäder 221 340 
Daglig verksamhet Zinkgatan 7 Mats Snickarbod 66 000 
Teknik- och griftegårdsnämnden        
Näckström Förrådsvägen 4 Tranåsbostäder 1 524 828 
Ängarydskapellet Griftegårdsgatan 1 Tranåsbostäder 970 368 
Centralköket Sofia Dahlbergsgatan 1 Tranåsbostäder 1 778 868 
Ängaryds gård Prästgatan 11 Tranåsbostäder 499 812 
Kultur-och fritidsnämnden       
Bredstorps IP Sportvägen 1 Tranåsbostäder 8 533 872 
Vagnsmuseum och 4H- gård Landågatan 2 Tranåsbostäder 76 068 
Idrottshuset Frejavägen 2 Tranåsbostäder 2 307 696 
Eriksbergs museum Storgatan 54 Tranåsbostäder 422 700 
Kulturskolan Tingsvägen 4 Tranåsbostäder 939 552 
Tranås simhall Frejavägen 2 Tranåsbostäder 3 261 612 
Tranås stadsbibliotek Storgatan 22 Tranåsbostäder 2 251 948 
Ungdomsverksamheten EPIC Storgatan 22 Tranåsbostäder 104 742 
Skolnärvaro Storgatan 22 Tranåsbostäder 78 556 
Idrottshallen - Norrskolan Stenhuggaregatan 10 Tranåsbostäder 129 996 
Bygg-och miljönämnden       
Expedition och kontor Storgatan 52 Tranåsbostäder 473 640 
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Kommunstyrelsen       
Säkerhetscentrum Falkgatan 19 Tranåsbostäder 3 051 372 
Station, väntplats för taxi samt toalett Stationsplan 1 Tranåsbostäder 149 352 
IT-avdelningen Storgatan 52 Tranåsbostäder 418 980 
Parkhallen, Eventlokal Gillesgatan 2 Tranåsbostäder 606 996 
Föreningslokal, FST Norra storgatan 101 Tranåsbostäder 410 268 
Kontor fackliga företrädare, skyddsombud Storgatan 22 Tranåsbostäder 104 742 
Arkiv Storgatan 22 Tranåsbostäder 235 669 
Stadshuset Stadshusplan 1 Tranåsbostäder 2 718 264 
Individ-och arbetsmarknadsnämnden       
Lärcentrum, VUX Tranås Stenhuggaregatan 8 Tranåsbostäder 4 569 996 
Campus Tranås Gillesgatan 2 Tranåsbostäder 1 716 000 
Rås Gård, stiftelse  Rås Gård 1 Tranås kommun 49 605 
Samlingslokal Torget 1 Victoriahem 29 384 
Öppenvård Vuxna Norra Storgatan 101 Tranåsbostäder 403 320 
Utredningsenheten Barn, unga & vuxna Storgatan 22 Tranåsbostäder 1 417 152 
Familjecentralen Öppenvård Barn& unga Storgatan 30 Neobo Tranås AB 1 336 560 
Öppenvård Barn- och unga Ågatan 21 Neobo Tranås AB 104 253 
Arbetsmarknad & Stöd-och 
försörjningsenheten Ydrevägen 15 

Kloka 
Samhällsfastigheter 

1 977 856 

Lokalbank       
Junkaremålens förskola Lönngatan 5 Tranåsbostäder 440 580 
Åsvallehults förskola Blåsippsgatan 3 Tranåsbostäder 1 593 600 
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7. Bilaga 1, Barn-och utbildningsnämndens lokalbehovsplan  

 

 

 

 

4. Barn-och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningen är kommunens största förvaltning med en 

rambudget på ca 581,8 miljoner kronor för 2026. Lokalkostnaderna motsvarar ca 21% 

av den totala budgeten. I lokalkostnaderna ingår hyra, extern lokalvård, el, vatten, viss 

fastighetsvård m.m. 

 

I hela Sverige pågår en stor demografisk förändring med allt färre födda barn och 

förändringen gäller alla kommuner i hela Sverige. I Tranås ser vi att barn födda 2023-

2025 är en mycket mindre grupp än gruppen nyfödda vi haft de senaste 20 åren. Tidigare 

har Tranås haft en större andel 1-5-åringar än flera andra delar av Sverige och 

förvaltningen har även i uppdrag att attrahera fler och bidra till ökad tillväxt. Det 

faktiska behovet enligt statistiken har förändrats mycket snabbt i landets alla 

kommuner och förvaltningen behöver förändra planering och ta hänsyn till statistiken 

utifrån den förändrade verkligheten. 

 

4.1 Barnomsorg 

Det finns 8 stycken kommunala förskolor varav 7 stycken ligger i Tranås tätort. 

Sommens förskola är den enda kommunala förskolan som ligger utanför tätorten. 

Kommunala förskolor 
Max antal 
platser 

Hagadals förskola 76 
Kungshöjdens förskola 120 
Mostugans förskola 56 
Nötskrikans förskola 105 
Gäddan särskild verksamhet* 8 
Skogsgläntans förskola 112 
Sommens förskola 56 
Tallbackens förskola 76 
Ängaryds förskola 76 
Totalt 685 

 *Gäddan som är en särskild verksamhet för barn med stora funktionsvariationer har 8 platser. Verksamheten 
har egna lokaler i Nötskrikans förskola. 
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Privata förskolor Antal platser 

Enebackens förskola 47 
Lukas förskola 44 
Mariagårdens förskola 46 
Linnéagårdens förskola 23 
Änglagårdens förskola 22 
Totalt 182 

Figur 2: Antal platser inom privata förskolor enligt godkännande i Barn-och utbildningsnämnden. 
Tillstånd finns för fler platser på Änglagården (32 platser) och Linneagården (28 platser). 
 
 
 
 
 
 
 
Det finns fem stycken privata förskolor varav tre stycken ligger i Tranås tätort och två 

stycken utanför; Linnéagårdens förskola i Linderås och Änglagårdens förskola i Adelöv.  

 

Pedagogisk omsorg Antal  
Antal 
platser 

Kommunala dagbarnvårdare 3 18 

Summa 3 18 
Figur 3: Antal platser inom Pedagogisk omsorg 
 
Det finns fyra kommunala dagbarnvårdare varav tre i Tranås tätort, en i Gripenberg. 

Barnomsorg Antal  Antal platser 

Kommunala förskolor 8 685 

Privata förskolor 5 182 

Pedagogisk omsorg 3 18 

Totalt  885 
Figur 4: Totalt antal barnomsorgsplatser.  
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Figur 5: Befolkningsprognos för barn 1–5 år (Region Jönköping) 
 
De senaste tio åren har årskullarna varit relativt stabila, men 2023 syns ett rejält 

trendbrott. Mellan 2024-2028 minskar barnantalet i förskolan med ca 50 barn per år, 

vilket innebär ca 250 barn för dessa år. Från 2029 beräknas barnantalet stabiliseras på 

den lägre nivån. Samma effekt gällande minskat elevantal kommer ske inom 

grundskolan från och med läsåret 2029/2030. 

 

 
 
Figur 6: Beräknat behov av antal barnomsorgsplatser 2025-2031 (Region Jönköping) 
 
 
Reformen Förskola för flera barn har hittills inneburit en något högre inskrivningsgrad 

med endast marginellt större behov av barnomsorgsplatser.  
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Förvaltningen har ett aktivt placeringsarbete där man följer efterfrågan av platser på 

de olika förskolorna, under hösten läggs övertaliga platser i malpåse för att sedan 

kunna öppnas när behovet ökar på våren. Att lägga avdelningar i malpåse har inte 

räckt med de starkt minskade barnkullar som vi har nu. Med anledning av de 

minskade barnkullarna har beslut om nedläggning av Åsvallehults förskola (2025) och 

Junkaremålens förskola (2026) tagits. 

 
 
 
 
4.1.2 Verksamhetens utveckling och framtida lokalbehov  

Utbildning av hög kvalitet bidrar till enskilda individers utveckling men också att till 

att stärka kommunens konkurrenskraft och ge förutsättningar för att skapa utveckling 

och välutbildad arbetskraft. Tranås kommun behöver arbeta med att höja andelen 

individer med eftergymnasiala studier och därmed höja utbildningsnivån. Detta 

förutsätter god kvalitet inom förskola och grundskola som i sin tur ger behörighet till 

gymnasium och senare eftergymnasiala studier. Ett led i den höjda kvaliteten är att 

kunna erbjuda förskolor och grundskolor likvärdig utbildning i ändamålsenliga och 

permanenta lokaler.  

Förvaltningen gör bedömningen att det råder ett stort överskott mellan tillgång och 

efterfrågan på barnomsorgsplatser inom de kommande åren. Barn-och 

utbildningsförvaltningen bedömer att det inte kommer behövas någon ny förskola 

inom överskådlig framtid. Det är i stället aktuellt med nedläggning av ytterligare en 

förskola åren som ligger framöver.  
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4.2 Grundskolor 

Antalet inskrivna barn i grundskolan uppgår under läsåret 2025/2026 till totalt ca 2126 

elever och 28 elever i anpassad grundskola. Totalt 37 av dessa elever är externa elever 

från andra kommuner och 45 elever från Tranås kommun är inskrivna på Adelövs 

friskola. Som tidigare nämnts minskar barnantalet mellan åren 2024 – 2028 med ca 50 

barn per år, vilket totalt innebär ca 250 barn för dessa år. Från 2029 beräknas 

barnantalet stabiliseras på den lägre nivån. Detta ger effekt med minskat elevantal 

inom grundskolan från och med läsåret 2029/2030. 

 

Vid tidigare genomlysning (Lokalutredning- Grundskolor och grundsärskola maj-2021) 

av respektive skolas kapacitet i form av lokaler för elever, personal och elevhälsa 

framkom vid den tidpunkten att flertalet av tätortens F-6 skolors kapacitet lokalmässigt 

i förhållande till elevantalet var otillräcklig på flera punkter. Den enda skola som då 

hade tillfredställande lokaler var Fröafallsskolan. Tranås kommun har nu nybyggda och 

ändamålsenliga lokaler genom Junkaremålsskolan F-6 och Granelundsskolan. 

Anpassad grundskola har också nybyggda och ändamålsenliga lokaler på 

Junkaremålsskolan F-6. Från och med höstterminen 2025 byter inga elever på låg- och 

mellanstadiet i Tranås kommun skola under de två första stadierna, förutom eleverna 

på Hubbarpsskolan.   

 

När beslut togs kring skolbyggnationer så världen annorlunda ut, men sedan dess har 

Sverige förändrats och förvaltningen behöver anpassa sig till en ny verklighet. Vid 

tidpunkten för beslut fanns ett antal paviljongslösningar vid flera skolor för att hantera 

lokalbristen. Ur ekonomiskt perspektiv bedömer förvaltningen att antalet elever i varje 

klass måste öka och att en skola i tätorten måste avvecklas, då vi ser att antalet klasser 

(F-6) på sikt behöver minskas 

till 49 klasser i tätorten för att troligen bottna i 42 klasser i mitten av 2030-talet. 

Befolkningsprognosen visar på en långsam ökning därefter. 

 

4.2.1 Framtida behov utifrån förändrad demografi i Sverige  

 
Med SCB:s underlag för befolkningsprognosen i Tranås kommun, samt antagandet om 

att inte alla 6-12-åringar kommer att gå i tätortens F-6-skolor dras slutsatsen att det 

långsiktiga behovet av lokaler i årskurserna F-6 kommer att vara lokaler till 49-42 

klasser fördelat på tätortens skolor. Ovanstående ska jämföras med dagens behov 

som är lokaler till 56 klasser i åk F-6. 
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Figur 10: Prognos antal klasser F-6 

 

Förvaltningen behöver på olika sätt möta de minskade budgetramar som blir en 

naturlig följd av färre barn och elever. Då antalet elever per heltidsanställd lärare 

ligger något lägre än riket finns även flera skäl till att framöver öka antalet elever per 

klass för att på så sätt minska kostanden per elev.  

 

Enligt befolkningsframskrivningar förväntas antalet barn i både för- och 

grundskoleålder sjunka i nästan alla kommuner. Det här innebär en stor omställning 

för alla landets kommuner. Under många år har vi varit vana vid att grupper, där 

förskolebarn som lämnar förskolan för att börja i förskoleklasserna snart fylls på igen 

med nya barn och elever, men det är inte längre en självklarhet. Inom förskolan i 

Tranås har de lägre födelsetalen funnits sedan 2023 och förändringen håller i sig även 

under 2026. Enligt SCB kommer trenden att hålla i sig. Detta leder till att barn- och 

utbildningsförvaltningen behöver fortsätta anpassa sin organisation efter det starkt 

minskade behovet av förskoleplatser.  

 

För att möta den förändrade demografiska utvecklingen och framtida behov krävs 

svåra politiska beslut under åren som ligger framför. En stor minskning av antalet 

klasser i kommunen kommer att krävas för att klara anpassningar till 

befolkningsutvecklingen. Detta kommer att kräva nya utredningar framöver. Tänkbara 

scenarios är att utreda antalet landsbygdsskolor och antalet skolor i tätorten samt 

verka för större klasstorlekar då förvaltningens budgetram kommer att minska 

framöver och kräva stora anpassningar utifrån det minskade antalet födda.  

          

Fokus har lagts på F-6, eftersom de stora förändringarna i nuvarande lokalbehovsplan 

framöver gäller dessa åldrar, men på sikt påverkas även högstadiet. 
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Enligt prognos från SCB är tillväxttakten sviktande jämfört med Tranås kommuns 

tillväxtmål varför förvaltningen inte ser några lokalbehov under överskådlig tid. 

Förvaltningen behöver istället minska lokalbehovet med minst en förskola, en 

landsbygdsskola och en skola i tätort.  
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4.3 Gymnasieskolan 

Holavedsgymnasiet är kommunens enda gymnasieskola. Sett över tid brukar 

fördelningen av eleverna ligga på ca 2/3 från Tranås kommun och 1/3 från andra 

kommuner. För närvarande finns det 15 olika program att välja på. I juni 2024 slöts ett 

samverkansavtal med Aneby, Boxholm, Ydre och Ödeshög kring gymnasiesamverkan 

kring dimensionering och planering utifrån individer önskemål och arbetsmarknadens 

behov. Förhoppningen är att detta samverkansavtal ska leda till ett stabilt elevunderlag 

för många år framöver. 
 

Gymnasieutredningar tillsammans med västra Östergötland, samt Höglandet visar på 

ett starkt varumärke och ett högt söktryck för Holavedsgymnasiet. I kommunens 

strategiska arbete ingår fortsatt satsning och förstärkning av Holavedsgymnasiet, som 

förväntas uppväga minskade antal elever i åldern 16–18 år i Tranås kommun framöver. 

Tranås geografiska position, med ett antal mindre kommuner runt omkring, har visat 

sig leda till ett stabilt söktryck över tid. 

 
4.3.1 Verksamhetens utveckling och framtida lokalbehov  

Sedan ett antal år tillbaka finns beslut hos nämnd och planer för en framtida 

nybyggnation av en byggnad (Byggnad E) med plats för ca 400 gymnasieelever. De 

senaste årens utveckling inom gymnasieskolan har visat på en trend med ökat söktryck 

till yrkesprogrammen. För att kunna öka antalet platser krävs förutom fler APL-platser 

(arbetsplatsförlagt lärande) även utökade lokaler för yrkesprogram. Förhoppningen är 

att samverkansavtalet med grannkommuner kommer att bidra till ett ökat antal elever 

och framtiden får utvisa behovet av nybyggnation. Det blir därför viktigt att följa 

yrkesprogrammens utveckling. I dagsläget är flera program trångbodda, t ex Bygg- och 

anläggningsprogrammet. Lokaler för yrkesprogram är kostsamma och utvecklingen 

inom samverkansområdet bör noga följas framöver. 

 

De tidigare planerna på ett kostcentrum innehöll även planer för nya lokaler för kök, 

elevmatsal och Restaurang- och livsmedelsprogrammet, med placering på skolgården. 

Då kostcentrum inte blir av i den planerade versionen behöver gymnasiet en långsiktig 

planering kring Parkhallens lokaler.  
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8. Bilaga 2, Individ-och arbetsmarknadsnämndens lokalbehovsplan  

 

 

 

Lokalbehovsplan  
Individ och arbetsmarknadsnämnden  

2028-2037 

Lokalbehovsplan 
Kommunstyrelsen         2028–
2037 

 

 

Beslutande Individ-och arbetsmarknadsnämnden
Datum och paragraf
Diarienummer  KS2026/xx
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Inledning  

Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen har ett brett samhällsuppdrag genom 

ansvar för socialt och ekonomiskt stöd för individ och familj, arbetsmarknadsfrågor, 

vuxenutbildning enligt skollagen och integrationsarbete, där målet är att skapa 

möjligheter för människor att med fokus på att stärka individens förutsättningar till 

ökad självständighet och egenförsörjning.  

Inom myndighetssektionen utförs myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen, 

sektionen har behov av arbetsplatser för medarbetare samt besöksrum som uppfyller 

krav utifrån myndighetsutövning och säkerhetsaspekter. 

Utförarsektionen iscensätter det stöd som myndighetssektionen beslutar om, i olika 

insatser. Alltifrån öppenvårdsinsatser för barn och vuxna till arbetsmarknadsinsatser. 

Utbildningssektionen utgör en betydande del för nämndens arbetsmarknads- och 

utbildningsansvar. Genom sektionen för vuxenutbildningen erbjuds utbildningar i  

olika former  för att ge individer möjlighet att utveckla sin kompetens och stärka sina 

chanser till arbete eller vidare studier. 

Tillsammans utgör dessa verksamheter en viktig del i kommunens arbete med att 

främja social hållbarhet och öka individens förutsättningar till självständighet och 

egenförsörjning. 

 

Individ-och arbetsmarknadsförvaltningens organisation  

 
 

Förvaltningschef 
IAF

Sektionen för 
Vuxenutbildning

Vux Tranås
Resursenhet 
för studier 
och arbete

Sektionen för 
utförarverksamhet

Öppenvård Arbetsmarknads-
avdelningen

Sektionen för 
Myndighetsutövning

Stöd och 
försörjning

Barn, Unga, 
Vuxna
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Lokalbehovsplanens syfte 
 
Syftet med lokalbehovsplanen är att ge en samlad bild av Individ- och 
arbetsmarknadsförvaltningens nuvarande verksamhetslokaler samt att identifiera 
behov av lokaler på både kort och lång sikt. Planen ska fungera som ett underlag för 
den fortsatta lokalplaneringen. 
 
 

Nämndens lokaler och lokalbehov 
 
Individ-och arbetsmarknadsförvaltningen hyr verksamhetslokaler både av det 

kommunägda bolaget AB Tranåsbostäder och av privata fastighetsvärdar. 

 

Torget 1 

Hyresvärd: Victoriahem avtal med FR Gyllenfors 1 KB C7O Ica fastigheter 
Avtalsnummer: 4002 0212 
Fastighetsbeteckning: Norra Gyllenfors 1 
Adress: Torget 1 
Tidigast uppsägning: 9 månaders uppsägningstid.  

Lokalen har funnits knuten till socialtjänsten sedan 1996, har genom åren haft olika 

användningsområden. I dagsläget används till umgängen mellan barn och 

vårdnadshavare. Där den i sin utformning inte är helt ändamålsenligt. varav det finns 

behov av att ersätta till annan lokal. (behov av kök, toalett och umgängesrum som ska 

passa barn åldrar 0 - 18 år. 

 

Storgatan 22 

Hyresvärd: AB Tranåsbostäder 

Avtalsnummer: 31–0650 
Fastighetsbeteckning: Lyktan 11  
Adress: Storgatan 22 
Tidigaste uppsägningsdag: Avtalet är uppsagt för omförhandling pga. 
blockförhyrning 

Lokalerna för Utredningsenheten, Barn, Unga och Vuxna, är för trånga.  Det innebär att 

alla anställda inte kan vistas på arbetsplatsen samtidigt. Anpassning och 

färdigställande av lokalerna har försenats, då AB Tranåsbostäder har skjutit upp 

åtgärderna på grund av den pågående omorganisationen inom kommunen. Vård- och 

omsorgsförvaltningen har signalerat en önskan att flytta ut biståndshandläggarna, 

som för närvarande är placerade på våning 1, för att förbättra arbetsprocesser och 
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samarbete. Om det sker kommer den vakanta ytan kunna nyttjas av Individ-och 

arbetsmarknadsförvaltningen och på så sätt motverka trångboddheten. Ett 

lokalprogram har överlämnats till lokalstrateg för vidare hantering. 

 

 

Arbetsmarknadsavdelningen  

Stöd och försörjning  

Hyresvärd: Gröna skolfastigheter 

Avtalsnummer: 3-G215-01 
Fastighetsbeteckning: Skytteln 19 
Adress: Ydrevägen 15 
Tidigaste uppsägningsdag: 2033-08-31, för uppsägning till 2034-08-31 
 
Arbetsmarknadsavdelningen och Stöd-och försörjningsenheten har ändamålsenliga 
lokaler på Ydrevägen 15. 
 

Familjecentralen  

Hyresvärd: Neobo Fastigheter AB Avtalsnummer: 7050312003–4  
Fastighetsbeteckning: Lyktan 7  
Adress: Storgatan 30  
Tidigaste uppsägningsdag: Avtalet är nyligen reviderat och nytecknat,  
På Familjecentralen finns lokaler för Familjeverksamheten öppenvård barn och unga.  
 

Norra storgatan 101  

Hyresvärd: AB Tranåsbostäder  
Avtalsnummer: 30–0602 - 0611  
Fastighetsbeteckning: Kv. Vitsippan 14 och 17  
Adress: Norra Storgatan 101  
Tidigaste uppsägningsdag: Avtalet är uppsagt för omförhandling pga. 
Blockförhyrning.  
Lokalerna för Öppenvård vuxna är i behov av verksamhetsanpassning, antingen i 
befintliga lokaler eller i nya. Ett lokalprogram har tagits fram och skickats till 
lokalstrateg för vidare hantering. Process och förstudie pågår. 
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Ågatan 21 

Hyresvärd: Neobo Fastigheter AB 

Avtalsnummer: 61105–1009 
Fastighetsbeteckning: Lyktan 7 
Adress: Ågatan 21 
Tidigaste uppsägningsdag: 2026-09-01, för uppsägning till 2027-06-01 
 
Verksamheten hyr sedan 2024-06-01 ändamålsenliga lokaler för Familjeverksamheten 
öppenvård barn och unga på Storgatan 21. 

 

 

Campus Tranås 

Hyresvärd: AB Tranåsbostäder 
Fastighetsbeteckning: Ekmarksberg 1:7, 
Adress: Gillesgatan 2 
Tidigaste uppsägningsdag: ? 
 
Fastigheten inhyser verksamheterna Campus Tranås och stab för Individ och 
arbetsmarknadsförvaltningen. Inflytt 2026-08-01 och fastigheten är nyrenoverade och 
verksamhetsanpassade. 
 

 

Vux Tranås 

Hyresvärd: AB Tranåsbostäder 

Fastighetsbeteckning: Kartritaren 1 

Adress: Stenhuggaregatan 8 

Tidigaste uppsägningsdag: 2041-02-28 

Fastigheten inhyser verksamheterna Vux Tranås och Resursenheten för studier och 

arbete. Inflytt 2026-03-01 och lokalen är nyrenoverade och verksamhetsanpassade. 

 

Rås Gård 

Jordägare: Sofia Dahlbergs donation Junkaremålen 

Förvaltare: Kommunstyrelsen 
Arrendator: Tranås kommun 
Fastighetsbeteckning: Rås 1:1, 1:2, 1:3 
Adress: Rås Gård 1 
Tidigaste uppsägningsdag: arrendeavtalet: 2030-06-01, för uppsägning till 2030-
12-31 
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AB Tranåsbostäder ska ta fram ett förvaltningsavtal och en underhållsplan för 
byggnaderna. I samband med att tillväxtenheten ser över förvaltningsavtal kommer 
Rås gård att inkluderas i detta. Individ och Arbetsmarknadsförvaltningen driver 
verksamheten på gården i form av arbetsmarknadsåtgärder och verkställandet av 
aktivitetsplikt. 
 
Bifogar rutinen som ekonomiavdelningen arbetat fram gällande arrende.  
http://canea-app/Document/Document?DocumentNumber=4662 
  

http://canea-app/Document/Document?DocumentNumber=4662
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9. Bilaga 3, Vård-och omsorgsnämndens lokalbehovsplan  

 

Lokalbehovsplan 
Kommunstyrelsen         
2028–2037 

Lokalbehovsplan Vård- 
och omsorgsnämnden 
2028-2037 

 

 

 

 

Beslutande Vård- och omsorgsnämnden
Datum och paragraf 2026-06-17
Diarienummer VON2026/40
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Lokalbehovsplan 2028–2037 och investeringsbudget 2028–
2031 

Bakgrund  

Vård och omsorgsnämndens, (nedan kallad nämnden), uppdrag är att tillhandahålla 
socialtjänst till Tranås kommuns medborgare. Socialtjänst ska främja människornas 
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, samt aktivt deltagande i 
samhällslivet. Under hänsynstagande till människan ansvar för sin och andras sociala 
situation ska socialtjänst inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers 
egna resurser.  

Nämnden ansvarar för socialtjänst inom områdena: insatser till personer med 
funktionsnedsättning, vård och omsorg om äldre samt ansvar för hälso- och sjukvård i 
hemmet.  

Lokalförsörjningsarbetet i Tranås kommun utgår från en styrmodell i tre nivåer. 
Styrmodellen består av gemensamma principer och riktlinjer i form av en 
lokalförsörjningspolicy, lokalförsörjningsplan och lokalbehovsplan. 
Lokalplaneringsprocessen innefattar det planeringsarbete som krävs för att önskad 
lokalanskaffning ska kunna ske i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet.  

 

Syfte och användningsområde 

Respektive nämnd ansvarar för att ta fram en årligt uppdaterad lokalbehovsplan som 
beskriver nämndens behov av lokaler på 10 års sikt. Kommunstyrelsen ansvar för att 
sammanställa nämndernas lokalbehovsplaner till en lokalförsörjningsplan som anger 
kommunens samlade behov av verksamhetslokaler på 10 års sikt. Planen beslutas 
årligen av kommunfullmäktige i samband med budget. 

 

Pågående projekt 

Aspagården 

Boende för vuxna med psykisk funktionsnedsättning och psykossjukdomar med 
nybyggnation på fastigheten Backen 7. 

Första spadtaget togs i början av juni, nu pågår byggnation med planerat 
färdigställande till sommaren 2027 med verksamhetsinflyttning efter sommaren.   

Kvarstående politiska beslut  

• KF: Investering 

• VON: Hyresnivå för lägenheter i beståndet – hösten 2026. 
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Korttidsverksamhet, Parkgården 

Upphandlingen av entreprenaden för det nya korttidsboendet har blivit överklagat till 
Förvaltningsrätten, överklagningsprocessen pågår. Hur mycket tidplanen för 
byggnationen påverkas är i dagsläget oklart, den har tidigare legat i linje med 
tidplanen för byggnationen av Aspagården.  Tranåsbostäder (TB) bevakar ärendet och 
när processen är klar kommer en ny tidplan att levereras.   

Kvarstående politiska beslut  

• KS: Inhyrning 
• KF: Investering 

Vård- och omsorgsnämndens lokalbehov 

Verksamhetslokaler för Stöd och omsorgs ledning (SO-ledning) 

Stöd och omsorgs ledningsfunktion består av 9 enhetschefer och 3 administratörer 
som i nuläget har sina kontorslokaler på Norra Storgatan 101 C.  

TB har informerat förvaltningen att en annan hyresgäst i huset behöver större lokaler 
och har ställt frågan om SO-ledning kan tänka sig att byta lokal. Med anledning av 
detta har ett lokalprogram som beskriver verksamhetens behov upprättats och 
överlämnats.  

Då TB behöver Norra Storgatans lokaler inom det snaraste, löser de en tillfällig 
inhyrning av verksamheten hos annan fastighetsägare på Smedjegatan. Under 
inhyrningstiden om ett år iordningställer Tranåsbostäder permanenta lokaler för 
verksamheten i Svanen 10. Verksamheten har överlämnat ett lokalprogram som ska 
ligga till grund för utformningen av lokalerna.  

Lokalerna planeras att stå klara till sommaren 2027 så att inflyttning kan ske när det 
tillfälliga hyreskontraktet på Smedjegatan går ut.  

Lokalbytena kommer att hanteras kostnadsneutralt och inom nämndens budgetram.  

Kvarstående politiska beslut  

• Inhyrning Svanen 2027 

Verksamhetslokaler för hemtjänst 

Hemtjänsten är idag samlokaliserade på Vårdnavet, tillsammans med kommunal 
primärvård, (exklusive rehabiliteringen som hyr lokaler på Vasagatan) och 
bemanningen.  

Nya lokaler har sökts för hemtjänsten under en längre tid, med syfte att säkerställa en 
god arbetsmiljö för personalen. TB har levererat en förstudie för lokalen Nordstjärnan 
6, Storgatan 40. Efter att frågan om inhyrning hanterats i KSAU har det beslutats att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en jämförelse av olika 
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alternativ för inhyrning av lokaler för verksamheten, där samarbete med privata 
uthyrare inkluderas. Kommunens lokalstrateg håller samman arbetet.  

Förvaltningen är inte aktiv i nuläget.  

Nämndens prioriteringsunderlag 2027 - 2030 tar höjd för ökade kostnader om 2 
mnkr/år löpande. Bedöms kunna rymmas inom ram år 2027. 

Råsvägens särskilda boende (Säbo) 

Verksamhet i särskilt boende för äldre bedrivs med stöd av socialtjänstlagen (SOL) och 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Boendeformen riktar sig till personer med 
omfattande behov av omsorg, trygghet och vård, dygnet runt, och där detta inte kan 
tillgodoses i det egna hemmet. Ett särskilt boende för äldre utgör en integrerad 
verksamhet där social omsorg och kommunal hälso- och sjukvård bedrivs parallellt för 
att tillgodose den enskildes behov.  

Råsvägen särskild boende för vård- och demensomsorg stod färdigt under 2018 och 
inrymmer sex avdelningar med 54 vårdplatser. Byggnaden har en yta om 5 300 kvm. 
Sedan september 2025 drivs boendet i kommunal regi.  

Sedan övertagandet har det uppmärksammats att Råsvägen inte är en ändamålsenlig 
lokal för den verksamhet som bedrivs. Det saknas tillräckliga kontorsutrymmen för 
sköterskorna. Det finns heller inget avskilt rum där personalen ostört kan värma och 
äta sin mat eller vistas i på sina raster. Idag är de hänvisade till avdelningarnas 
gemensamma utrymmen eller den lokal som finns för aktiviteter/konferens.  

Idag finns det en personaltoalett med ingång genom ett sköljrum. Regionens enhet för 
smittskydd och vårdhygien har vid ett besök informerat verksamheten om att det inte 
är acceptabelt ur hygiensynpunkt. Ett sköljrum ses som ett orent område och får inte 
passeras på det sätt som krävs i nuläget, detta behöver därför åtgärdas. 

Från och med den 1 januari 2027 blir regioner och kommuner lagstadgat skyldiga att 
lagerhålla sjukvårdsprodukter. Leveransvillkoren för ex de boendes 
inkontinenshjälpmedel har nyligen förändrats, med målet att alla verksamheter ska 
säkerställa en robust försörjning vid kris och krig, och lagret ska som regel motsvara 
tre månaders normalförbrukning, mot tidigare en.   

Lager behöver finnas nära verksamhet och slutanvändare för att kunna omsättas samt 
för att minimera svinn och säkerställa snabb tillgång. Råsvägens särskilda boende 
saknar idag tillräckliga förrådsutrymmen och kommer inte att kunna uppfylla detta 
krav.  

Förvaltningen kommer att ta fram ett lokalprogram för att detaljerat beskriva det 
verksamhetens totala behov. Lokalprogrammet ska ligga till grund för att i en 
förstudie utreda vilka ombyggnationer/ändringar som behöver vidtas samt vilken 
effekt en verksamhetsanpassning får för nämndens fortsatta hyreskostnader.  

Förvaltningens bedömning är att ytan inom byggnaden är tillräcklig men att viss 
ombyggnation behöver göras för att verksamheten ska kunna uppnå lagkrav och få 
ändamålsenliga lokaler.    
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Hyresobjekt Hyresvärd Antal lgh Kvm Årshyra tkr* 

Råsvägens 
särskilda boende 

AB 
Tranåsbostäder 

54 5175 12 089 

*2026 

Verksamhetsanpassningar övriga Säbo 

I Tranåsbostäders underhållsplan 2029 - 2030 ligger renovering av tvätt- och 
hygienområden inom Lövstagården och Uvaberg. Viss ombyggnation behöva göras då 
tvättstugor är för små och hygienområdena behöver hålla samma lagstadgade 
standard som de renoverade avdelningarna på Östanå. 

Åtgärder relaterade till lagkrav är verksamhetsanpassning och kommer leda till en 
hyresökning för nämnden.   

Verksamheten arbetar med att ta fram lokalprogram för varje särskilt boende. Dessa 
ska ligga till grund för en förstudie som ska beskriva åtgärder och prognostisera 
hyresökning.   

Hyresobjekt Hyresvärd Antal lgh Kvm Årshyra tkr* 

Uvaberg AB 
Tranåsbostäder 

30 2408 2 716 

Lövstagården AB 
Tranåsbostäder 

49 3824 5 382 

*2026 

Bostad med stöd och service till personer med 
funktionshinder  

Gruppbostäder 

Gruppbostad erbjuds enligt 9 § 9p LSS och är en bostad med särskild service för 
personer med stort, omfattande och varaktigt behov av stöd, omvårdnad och tillsyn. 
Målgruppen för bostaden är bred och omfattar personer inom personkrets 1 LSS, dvs 
personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande 
tillstånd. Även personer inom andra personkretsar kan var aktuella om stödbehovet är 
tillräckligt stort. 

En gruppbostad är avsedd för personer vars stödbehov är så stort att mindre 
ingripande boendeformer, såsom servicebostad eller ordinärt boende med 
stödinsatser inte bedöms vara tillräckliga.  

Målgrupp 

Inom målgruppen finns en stor variation i funktionsförmåga och stödbehov, där det å 
ena sidan finns personer med lättare intellektuell funktionsnedsättning som mycket 
väl klarar många dagliga aktiviteter självständigt och där stödet till stor del handlar 
om ex struktur, planering, ekonomi och socialt samspel.  
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En annan del av målgruppen har omfattande intellektuella funktionsnedsättning eller 
autism och har ett större behov av stöd inom de flesta områden. Personer med grav 
autism eller autismliknande tillstånd kan ha stora svårigheter med förändringar, 
socialinteraktion, sinnesintryck och kommunikation. För vissa uttrycks detta i stark 
oro, självskadebeteende eller utåtagerande beteende. En inte tillräckligt anpassad 
miljö triggar ofta dessa beteenden. Dessa personer är i behov av en hög 
personaltäthet, tydlig struktur, förutsägbarhet och individuellt anpassade 
stödinsatser.   

Den stora bredden inom målgruppen innebär att gruppbostäder behöver anpassas 
efter de boendes sammansättning. Bl. a. ställs höga krav på lokaler och dess 
utformning. 

Nuvarande gruppbostäder som ej är ändamålsenliga 

Hyresobjekt Hyresvärd Antal lgh Kvm Årshyra tkr* 

Falkgatan 
(Falkgatan 2) 

Real Fastigheter 
Tranås AB 

6 223 613 

Höjden 
(Beckhemsvägen 
20) 

Victoriahem 3 285 274 

*2026 

Ersättningslokal för gruppbostaden Falkgatan, LSS 3 

Gruppbostaden är belägen på Falkgatan 2 och inrymmer 6 st lägenheter och 
gemensamhetslokal. Besiktning av har genomförts av en oberoende konsult, som har 
visat att lokalen är undermålig, både ur ett kvalitets-, brandsäkerhets- och 
arbetsmiljöperspektiv. Dialog med fastighetsägare har visat att det inte går att lösa 
bristerna i nuvarande lokal.  De påvisade bristerna i samband med att verksamheten 
har stora svårigheter att bedriva verksamhet med återkommande störningar, gör att 
nämnden är i behov av nya lokaler.  
 
Det nuvarande kontraktet löper till och med 2027-06-30. Förvaltningen har begärt 
omförhandling av de delar av kontraktet som avser hyresperiod och uppsägningstid.    
 
En ny gruppbostad med kapacitet för 6 lägenheter och gemensamhetslokal skulle fylla 
det behov av lokaler som verksamheten har. 

Förvaltningen diskuterar placering med Tranåsbostäder (TB) utifrån framtaget 
lokalprogram. I dagsläget finns två möjliga platser där detaljplan tillåter byggnation, 
Lindelund och Biljarden. Som ersättningsbostad ser förvaltningen placering inom 
Biljarden som den bästa lösningen för ersättningsboendet. Diskussioner pågår med TB 
om detta kan vara möjligt.   

Nämndens prioriteringsunderlag för 2027 - 2030 tar höjd för ökade kostnader om 1,2 
mnkr löpande från 2028. Bedöms kunna rymmas inom ram år 2028. 
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Ett gruppboende behöver stå klart 2028.  

Kvarstående politiska beslut  

• KF: Nybyggnation. 
• KS: Investering och inhyrning. 

Ersättningsbostad Höjden och enskild bostad 

Höjden är belägen i Stoeryd, verksamheten hyr lokalerna av Victoriahem. Inom 
boendet finns tre platser. Lokalen utgörs av en gemensamhetslokal med två 
lägenheter i direkt anslutning till denna och en lägenhet som ligger på annan plats i 
trappuppgången.  

Lokalernas utformning i höjdens gruppboende avviker från Socialstyrelsens 
beskrivning i Allmänna råd för utformning av en gruppbostad. Där anges att 
lägenheterna bör ligga så att en direkt anslutning till gemensamhetslokalen finns. Om 
lägenheten ligger så att personen och personalen behöver ta sig genom ett allmänt 
trapphus för att ta sig till gemensamhetslokalen så anses det inte uppfylla kraven för 
en gruppbostad.  

Förvaltningen har idag också en särskild boendelösning med en lägenhet i ett 
flerbostadshus, som är ett separat boende för endast en person, Safiren. Årshyran för 
Safiren är 83 500 kr.  

Nämndens behov 

Nämndens utmaning är idag att behovet inom målgruppen för gruppboende är så 
varierat att lokalers utformning är helt avgörande för om en lämplig plats kan erbjudas 
inom det totala beståndet. Målgruppen innefattar de som är i absolut behov av direkt 
tillträde till en gemensamhetslokalerna, och även andra individer där det direkta 
tillträdet snarare blir en orosfaktor eller en trigger för den boende. Dessa personer är i 
stort behov av närhet till personal, men mår ofta sämre av närhet till andra boende. 
Nämnden saknar idag ett boende som är utformat så att det stödjer de olika 
individuella behoven, och samtidigt uppfyller kravet på att vara en gruppbostad.    

Delar av målgruppen har också stora behov av att få sin bostad anpassad utöver vanlig 
anpassning av ex tillgänglighet. Anpassningen liknar till stor del det behov som 
målgruppen med behov av särskilt anpassad bostad har. Som exempel kan ges behov 
av väggfast inredning, dold elektronik, anpassning av fönster och lösa delar, 
ljudisolering av väggar, ljusavskärmning och andra anpassningar för minimering av 
stimuli. 

Istället för att ställa sig frågan: Hur hantera vi utmanande beteenden, funderar många 
kommuner idag över: Hur ska vi utforma en miljö så att utmanande beteenden 
uppstår mera sällan?  Grundtanken är att man genom att noga planera den fysiska 
miljön, både inom- och utomhus, kan minimera eller ”bygga” bort stress- och 
stimulifaktorer och på så sätt skapa lugnare och tryggare miljöer, vilket ger en positiva 
effekter både för de boende och dess personal.  
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En annan faktor som är försvårande för nämnden är svårigheten att personalplanera 
effektivt personalplanera när ett boende har en liten kapacitet. Förvaltningen har haft 
svårt att bemanna inom sektionen och ser en stor risk att denna svårighet fortsätter i 
takt med att arbetskraften i kommunen fortsätter att minska. Planering av bemanning 
är och kommer fortsatt att vara ett fokusområde för nämnden.  

En nybyggnation av ett LSS där individuella lösningar kan möta de behov av stora 
anpassningar som målgruppen har skulle ge nämnden funktionella bostäder.  

Förvaltningen ska ta fram ett lokalprogram för en ny lokal för ett gruppboende, där 
målgrupp, målgruppens behov, bostadens utformande, anpassningar och övriga krav 
detaljerat beskrivs. 

En nybyggnation av ett LSS-boende bedöms inte vara kostnadsdrivande för nämnden 
då Höjden och den enskilda bostaden kan avvecklas och möjligheten att bättre kunna 
personalplanera tillkommer.  

LSS 4 behöver stå färdigt 2030. 

Kvarstående politiska beslut  

• VON: Prioriteringsunderlag 2028. 
• KF: Nybyggnation. 
• KF: Investering och inhyrning. 

Servicebostad 

Servicebostad är en boendeform som består av ett antal lägenheter som har tillgång 
till gemensam service och fast bemanning. Serviceboende är en mellanform mellan 
helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Bostäderna 
kan se olika ut, men de ska vara fullvärdiga och det ska finns personal att nå dygnet 
runt. Personalen behöver inte finnas i direkt anslutning till bostaden, varvid 
bostäderna kan vara spridda inom ett bostadsområde.  

Förvaltningen ser över att utforma servicebostaden på ett sätt för att möjliggöra 
bostadskarriär. Steget från gruppbostad till servicebostad är idag långt på grund av 
den utformning som finns avseende satellitlägenheter inom servicebostäderna. 
Satellitlägenheter innebär att gemensamhets-lokalen är förlagd i en hyresfastighet 
och att lägenheterna som tillhör grupplokalen finns i olika hyresfastigheter på 
området. En servicebostad som är utformad med både gemensamhetslokal och 
lägenheter i samma fastighet, skulle ge en ökad trygghet för både brukare och 
personal. 

Samtliga servicebostäder har idag privata fastighetsägare. Privata fastighetsägare är 
nogsamma med vilka som hyr lägenheter. Även när verksamheten står för 
förstahandskontraktet är det inte tillräckligt för att tillförsäkra att brukaren kan bo 
kvar. Modellen för uthyrning är idag uppbyggd utifrån att verksamheten hyr 
lägenheten av fastighetsägaren i ett förstahandskontrakt och att verksamheten sedan 
hyr ut lägenheten i andra hand. Detta är en flexibel modell som innebär att 
verksamheten inte betalar för lägenheter som står tomma i väntan på nya beslut.  
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Utmaningarna kring modellen är att lediga lägenheter för stunden kan vara placerade 
långt ifrån gemensamhetslokalen och att verksamheten inte fullt äger kontroll över de 
lokaler som de behöver.   

Inom gruppbostäderna har verksamheten identifierat 3 brukare som skulle kunna bo i 
servicebostad om den var utforma som beskrivet ovan. Av de 30 platser som finns 
inom servicebostad skulle 8 brukare idag ha behov av en servicebostad utformad med 
gemensamhetslokal och lägenheter i samma fastighet 

En effektivisering enligt ovanstående skulle utöka antalet servicebostäder med 2 
platser/lägenheter, i samband med att utformningen ändras från satellitlägenheter till 
en gemensam fastighet. 

Boendenamn Utformning Antal platser 
Domaregatan Satellit 10 
Västra Bergsgatan Satellit 10 
Kometen En fastighet 10 12 
Totalt  30 32 

 

Övrigt 

Sprinklers i boenden 

Det finns flera lagar, förordningar och allmänna råd som tillsammans reglerar 
kommunens ansvar för brandskydd i lokaler; PBL (Plan och bygglagen) Boverkets 
föreskrifter om säkerhet i händelse av brand (BFS 2024:7), Lagen om skydd mot 
olyckor (LSO 2003:778), Systematiskt brandskyddsarbete (SBA SRVFS 2004:3).  
 
Boverkets byggregler innehåller exempelvis krav på sprinkler som en del av 
brandskyddet i boenden som uppfyller verksamhetsklass 5B. Kraven gäller vid 
nybyggnation eller vid större ändringar eller ombyggnationer av redan befintliga 
boenden.  
 
Särskilda boende och boenden inom LSS tillhör verksamhetsklassen då de boendes 
möjligheter att själva ta sig ut från boendet i händelse av brand är kraftigt påverkad, 
antingen av fysiska eller ex kognitiva nedsättningar. De boende har ofta ett stort 
hjälpbehov och är helt eller delvis beroende av hjälp från personal för att klara en 
utrymning. Det faktum att verksamheterna pågår dygnet runt är innebär också att de 
boende sover i lokalerna.  
 
Förvaltningens bedömning utifrån ovanstående skrifter och lagar är att flera boenden 
behöver verksamhetsanpassas för att uppfylla de krav som sammantaget ställs 
gällande brandskydd. Detta gäller för gruppboendet Forellen och de särskilda 
boendena Lövstagården, Uvaberg och Östanå. 
 
Att installera sprinklers är en stor investering som behöver planeras över flera år och 
diskussioner förs med TB i frågan. Ett första steg i arbetet är att TB ska ta fram en ny 
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brandsskyddsdokumentation för varje boende och en förstudie där förslag på teknisk 
lösning och en beskrivning av hur hyran påverkas för nämnden beskrivs.   
 

Korttidsvård 

Korttidsvård är en biståndsbedömd insats i form av vistelse en begränsad tid, i de fall 
man behöver extra stöd, exempelvis för att kunna bo kvar hemma eller är i behov av 
rehabilitering efter en tids sjukhusvistelse. Korttidsvård kan också användas som en 
lösning under den tid man väntar på en permanent plats i ett särskilt boende, eller då 
anhöriga behöver vila och avlastning. Vissa brukare växlar mellan korttidsavdelning 
och hemmet, så kallad växelvård. 
 
Nämnden har i september 2025 fått information av förvaltningen om att en flytt av 
korttidsvården från nuvarande lokalisering på Östanå till Ågränden på Berget, skulle 
möjliggöra en utökning av antalet platser för korttidsvård. Förvaltningen utredde 
frågan under en tid och landade i att någon utökning av platser inte kommer att 
behövas, men att flytt av korttidsvården behöver genomföras. Anledningen är att 
platserna på Östanå kommer att behövas för särskilt boende för att möta det 
prognostiserade behovet av lägenheter framöver.  
 
Tranåsbostäder ska genomföra underhållsrenovering av de befintliga särskilda 
boendena Lövstagården och Uvaberg. För att ha möjlighet att genomföra detta 
behöver nämnden använda iordningställda platser på Östanå som evakueringslokaler, 
då mycket av det arbete som ska genomföras kräver att avdelningar är tömda.  
 
Behovet av flytt av korttidsvården finns således fortfarande kvar, men behöver tillstå 
till dess att underhållsrenoveringarna har genomförts. I dagsläget saknas fastställd 
tidplan för det arbete som ska genomföras. 
 

Annan särskild anpassad bostad 

En annan särskilt anpassad bostad syftar till att ge förutsättningar för en person med 
beslut om stöd att ha en bostad. Det är ett rent boendebeslut som inte omfattar några 
andra insatser utöver bostaden, såsom ex omvårdnad eller annat stöd eller service.  
Personer som är aktuella för särskilt anpassad bostad har sådana insatser beviljade på 
annat sätt, främst genom personlig assistans.  Man bor i en särskilt anpassad bostad 
med biståndsbeslut enligt 9 § 9 p LSS. 

Annan särskilt anpassad bostad ska hyras som en ordinarie lägenhet på 
bostadsmarknaden och personen behöver få ett biståndsbeslut för att kunna hyra 
lägenheten. I förarbetena till Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) beskrivs boendeformen som en bostad som har en viss grundanpassning men 
utan fast bemanning.  

Målgruppen är personer där gruppbostad eller annan boendeform inte är aktuellt som 
boendelösning. De har omfattande intellektuella funktionsnedsättning såsom autism 
eller autismliknande tillstånd och har stora svårigheter med förändringar, 
socialinteraktion, sinnesintryck och kommunikation.  
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Det finns idag ett behov av minst 2 st. särskilt anpassade lägenheter i Tranås kommun, 
inom 10 år ytterligare 1-2 lägenheter. Behovet har uppkommit som en konsekvens av 
att personer med beslut om annan insats har blivit av med sin lägenhet på den öppna 
bostadsmarknaden. Personer inom målgruppen har ofta så pass stor 
funktionspåverkan att det är svårt för dem både att få, men även att behålla, en 
lägenhet på den öppna bostadsmarknaden. Nämnden har behövt ordna 
speciallösningar för personer där detta har inträffat och har sådana lösningar aktiva 
idag.  

Nämndens utmaning i att bostasförsörja inom området består i att det, trots ett gott 
utbud av lägenheter i kommunen, är mycket svårt att hitta en hyresvärd som är 
beredda att göra de icke sällan kostsamma investeringar som behövs för att anpassa 
bostaden till den nivå som krävs för den boende. Det kan handla om ex behov fast 
inredning i kök och badrum, särskilda fönsterglas, ljudisolerande åtgärder, åtgärder 
för avgränsning av stimuli m.m.  

Konsekvenserna av att inte säkerställa tillgången till särskilt anpassade bostäder är att 
beviljad insats, ex personlig assistans, inte kan genomföras i praktiken, då den enligt 
lagstiftningen förutsätter att det finns en faktisk bostad att genomföra insatsen i. När 
en person med omfattande funktionsnedsättning står utan bostad fungerar inte 
vanliga lösningar ex tillfälligt boende. Personer riskerar att bli kvar i ett boende som 
inte är anpassat efter dennes behov. Det blir också svårare att säkerställa trygghet och 
säkerhet för den boende när bostaden inte uppfyller de behovskrav som den enskilde 
har. Detsamma gäller för personalen och personalens arbetsmiljö och till viss del även 
de kringboende.  

En annan konsekvens är att nämnden kan behöva köpa extern plats för den insats som 
beviljats, detta har behövt göras i omgångar. 

Särskilt anpassade bostäder är kostnadsneutrala för nämnden så länge de är uthyrda 
(till personer med biståndsbeslut). I händelse av att en lägenhet inte kan hyras ut 
hanteras detta inom budgetram.  

Diskussioner har inletts med Tranåsbostäder om behovet. 
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10. Bilaga 4, Kultur-och fritidsnämndens lokalbehovsplan 

 

 

Lokalbehovsplan Kultur-
och fritidsnämnden 
2028-2037 
 

Lokalbehovsplan 
Kommunstyrelsen         
2028–2037 
 
2LLo

Beslutande Kultur- och fritidsnämnden 
Datum och paragraf Klicka eller tryck här för att ange datum. 
Diarienummer  KS2026/xx 
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Inledning 

Lokalbehovsplanens syfte 

Lokalbehovsplan för kultur- och fritidsnämnden 2028–2037 innehåller en nulägesbeskrivning av kultur- och 
fritidsförvaltningens befintliga lokal- och anläggningsbestånd inkl. hyreskostnader, samt en beskrivning av 
förvaltningens presumtiva lokal- och anläggningsbehov utifrån nämndens verksamhetsområde. En god 
framförhållning vad gäller planering och samordning av lokaler/anläggningar är av stor vikt för att kunna 
bedöma framtida investeringsbehov och presumtiva hyreskostnader.   

Organisation 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att leda och samordna verksamheterna; Anläggning/fritid/friluftsliv, 
Bibliotek/allmänkultur, Ungdom/Hälsocenter samt Kulturskolan. Förvaltningen leds av förvaltningschef med 
tillhörande strategiska funktioner; förvaltningsövergripande verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare samt 
verksamhetsutvecklare Mötesplatser. Förvaltningen har nära samverkan med Avdelningen för 
samhällsutveckling och hållbarhet där bl.a. Kvalitet- och folkhälsostrateg ingår. Till förvaltningen hör även 
projektet Riktade insatser fokus skolnärvaro och Hälsocenter, se organisationsskiss nedan.  
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Befintligt lokal- och anläggningsbestånd, kultur- och fritidsförvaltningen 

EC Anläggning/fritid/friluftsliv 

Bredstorps idrottsplats  

Bredstorps idrottsplats är Tranås största multisportanläggning. Kultur- och fritidsförvaltningen driftar 
anläggningen som inrymmer flera olika idrotter, såväl inomhus som utomhus. Anläggningen nyttjas av flertalet 
idrottsföreningar ex. Tranås AIF, Tranås BoIS, Tranås badmintonklubb och Tranås FF, samt av allmänhet och 
skolor. 

Idrottshuset 

Idrottshuset uppfördes 1963 och har sedan dess renoverats samt i viss mån tillgänglighetsanpassats. 
Idrottshuset fungerar dels som undervisningslokal till Holavedsgymnasiet, samt hyrs även ut till föreningar, ex. 
IBF Tranås och Tranås basket, under kvällar, helger och lov. Hallen uppfyller ej kraven för idrottsarena i full-
mått (20x40 meters planyta), samt har ej läktarstatus för spel i högre divisioner. Stor port för in- och utlastning 
saknas, bärighet i golv och ordentliga förrådsutrymmen saknas.  

Tranås simhall 

Tranås simhall har tillsammans med Actic Gym (hyresgäst) ca 80 000 besökare per år. Simhallen nyttjas av 
allmänhet, ideella föreningar (ex. Tranås Simsällskap och Tranås Vattensportklubb), privata aktörer samt barn- 
och utbildningsförvaltningen för simundervisning. Den stora bassängen renoverades under 2019 i syfte att 
utöka simhallens livslängd i ytterligare 15 år. Utredning inför ställningstagande om ytterligare renovering alt. 
nybyggnation pågår.  

Idrottshallen i f.d. Norrskolan 

Hyresavtal avseende idrottshallen på f.d. Norrskolan tecknades med AB Tranåsbostäder fr. 2025-08-01. Lokalen 
avses nyttjas för uthyrning till föreningar.  

Övriga anläggningar – spår, leder, badplatser m.fl. 

Utöver ovan ansvarar kultur- och fritidsförvaltningen även för skötsel och underhåll av spår och leder, 
spontanytor för lek och aktivitet samt sex badplatser. Skötsel av badplatser samt spår och leder sker dels i egen 
regi dels i samarbete med ideella föreningar.  

Granelundshallen 

Idrottshallen i nya Granelundsskolan, redo att tas i bruk från höstterminen 2025, är ett mycket viktigt tillskott 
till anläggningsbeståndet i Tranås kommun. Idrottshallen motsvarar Svenska Innebandyförbundets krav 
avseende mått/storlek, inrymmer 300 läktarplatser samt kiosk- och förrådsutrymmen, bistro mm. - för 
föreningar m. fl. att nyttja vid matcher/idrottsturneringar/event mm. Idrottshallen i Granlundsskolan ingår i 
barn- och utvecklingsförvaltningens lokalbestånd, men kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för uthyrning 
av hallen till föreningar, privatpersoner m.fl. under kvällar och helger (likt för övriga skolidrottshallar).  
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EC Ungdom/Hälsocenter 

Ungdomsverksamheten  

Ungdomsverksamheten har sin hemvist på Storgatan 22, där både kontor och ungdomsgården Epic finns. 
Lokalen var tänkt som tillfällig vid inflytten för ca 13 år sedan. Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar 
mellan åk 6–17 år. Våren 2024 renoverades lokalen och en egen entré tillämpades, i syfte att öka tryggheten för 
besökarna (tidigare delade Epic och socialtjänsten entré vilket upplevdes otryggt).  

Projekt – Riktade insatser skolnärvaro 

Samverkansprojekt mellan kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och individ- och 
arbetsmarknadsnämnden. De 4 medarbetarna har sina fysiska arbetsplatser på Storgatan 22, i samma lokaler 
som Ungdomsverksamheten, men tillbringar huvuddelen av sin arbetstid ute på kommunens F-6-skolor, främst 
Granelundsskolan och Hubbarpsskolan.  

Hälsocenter 

Hälsocenters uppdrag är att stötta kommuninvånare som vill förbättra sin fysiska, sociala och existentiella 
hälsa. Lokalmässigt inryms Hälsocenter på Eriksbergs museum sedan maj 2026, där kontor samt rum för samtal 
finns. Gym och andra aktiviteter är i andra lokaler som hyrs för ändamålet.  

EC Allmänkultur/bibliotek 

Tranås stadsbibliotek 

Tranås stadsbibliotek har ca 100 000 besökare/år, motsvarande ca 2 000 besökare/vecka, lokalen nyttjas dels 
bemannad, dels obemannad (s.k. mer-öppet). I lokalen inryms avdelningar för litteratur samt ett antal öppna 
ytor lämpliga för ex. författarbesök, föreläsningar, teaterföreställningar och studiecirklar. Därtill finns en tyst 
avdelning avsedd för studier mm. Fastigheten genomgick nyligen en renovering på initiativ från AB 
Tranåsbostäder samt angränsande hotellverksamhet, vilket inneburit positiva förändringar även på 
bibliotekets lokaler, bl.a. har en ny entré samt den ny utställningsytan Finrummet tillkommit.  

Eriksbergs museum 

Eriksbergs museum fungerar idag dels som museum och utställningslokal, dels som kontors- och möteslokal 
för kultur- och fritidsförvaltningen. Antalet museibesökare per år varierar beroende av antalet 
utställningar/visningar. Verksamheten tar även emot skolklasser och förskolegrupper för visningar. 

Tranås vagnsmuseum 

Tranås vagnsmuseum inryms idag på Landågatan 2 och omfattar en samling av ett 50-tal vagnar, slädar och 
seldon från 1700-talet fram till 1900-talets början. Museet har hittills förvaltats av föreningen Tranås 4H, som 
under vår/sommar driver en mindre 4H-gård i anslutning till vagnsmuseet. Då föreningen Tranås 4H är i stort 
behov av andra lokaler råder det i dagsläget viss osäkerhet hur vagnsmuseets samlingar bäst bör 
förvaltas/bevaras framöver.  
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EC Kulturskolan 

Kulturskolan 

Kulturskolans verksamhet riktar sig primärt till barn och ungdomar mellan 5–19 år, inom ämnesområdena 
dans, musik och teater m.fl. Undervisning sker såväl enskilt som i grupp/ensemble. Med sitt centrala läge på 
Tingsvägen 4 är lokalerna geografiskt sett tillgängliga, däremot ryms inte alla ämnesområden i huset - dans och 
teater bedrivs till största del på Holavedsgymnasiet. Förutom traditionell undervisning arrangerar Kulturskolan 
årligen flertalet konserter, föreställningar och evenemang - dels i Kulturskolans egna konsertsal och vid större 
evenemang nyttjas bl.a. Holavedsgymnasiets aula. 

Hyreskostnader - befintligt lokal- och anläggningsbestånd 

Förvaltningens sammanlagda hyreskostnader för 2026 uppgår till ca 16,5 miljoner kronor (se tabell nedan), 
motsvarande ca 27 % av kultur- och fritidsnämndens totala budgetram för 2026 på 60 546 (tkr). Summan avser 
således dels hyreskostnader för egna verksamhetslokaler ex. bibliotek, kulturskola, ungdomsverksamheten 
m.fl., dels kostnader för anläggningar, ex. Bredstorps IP och Idrottshuset – som förvaltningen driftar och hyr ut, 
till största del till ideella föreningar, samt för allmänhet m.fl. att nyttja.  
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Intern årshyra - AB Tranåsbostäder (kr) 

Verksamhet Adress 2022 2023 2024 2025 2026 

Bredstorps IP Sportvägen 1 5 983 174 6 186 507 6 580 188 6 674 040 6 734 277 

Tranås simhall Frejavägen 2 2 898 096 3 026 200 3 182 196 3 231 876 3 261 609 

Idrottshuset Frejavägen 2 2 023 638 2 114 853 2 246 772 2 286 648 2 307 288 

Idrottshallen fd. Norrskolan Stenhuggaregatan 10 - - - 75 000 1  129 996 

Tranås stadsbibliotek Storgatan 22 1 983 484 2 095 668 2 210 400 2 231 472 2 251 948 

Eriksbergs museum Storgatan 54 414 875 2  433 179 c  460 896 c  393 720 379 344 3 

Tranås Vagnsmuseum Landågatan 2 - - - 74 580 76 068 

Ungdomsverksamheten Storgatan 22 285 637 302 624 308 424 311 364 314 225 

Kulturskolan Tingsvägen 4 - 875 214 920 868 932 556 939 552 

Administration Stadshuset Stadshusplan 1     85 840 

Extern årshyra (kr) 

Verksamhet Adress 2022 2023 2024 2025 2026 

Hälsocenter Ågatan 16 
- 0 4  90 000 159 116  65 900 5 

 

2022 2023 2024 2025 2026 
TOTAL HYRESKOSTNAD (kr) 
intern + extern hyra 

13 588 904 15 034 245 15 999 744 16 385 372 16 516 047 

 
Hyreskostnaderna för anläggningarna (Bredstorps IP, Tranås simhall och Idrottshuset) överstiger i hög grad 
kultur- och fritidsförvaltningen motsvarande intäkter, avseende avtal/fastighetsupplåtelse med resp. förening 
samt intäkter för bokning. Genom att förvaltningen bär en betydande del av driftskostnaderna (utöver hyra 
även energikostnader till viss del) kan föreningarnas kostnader hållas nere, något som bedöms vara av stor vikt 
för att möjliggöra ett levande föreningsliv i Tranås kommun - tillgängligt för alla. Motsvarande gäller även för 
Tranås simhall, där avgifter för inträde, skolbad mm. subventioneras genom att kultur- och fritidsförvaltningen 
bär en större del av anläggningens faktiska driftkostnad. Detta bedöms vara av vikt av flera skäl, inte minst ur 
ett tillgänglighetshetsperspektiv, samt för att bibehålla anläggningens besökskraft.     

Planerade/pågående förändringar i förvaltningens lokal- och anläggningsbestånd 

Inga pågående eller planerade/beslutade förändringar, augusti 2026.  

 

1 Avser perioden 250801–25123.1 
2 Summan inkluderar även hyra för Tranås vagnsmuseum. 
3 Inkluderar även hyra för Hälsocenters verksamhetslokaler fr. 1/7. 
4 Lokal i Idrottshuset. 
5 Avser hyreskostnad på Badhotellet jan-juni 2026 (35 900 kr) + hyreskostnad för enbart gym på Badhotellet juli-dec 2026 (ca 30 000 kr). 
Från 1/7 inkluderas hyreskostnaden för Hälsocenters verksamhetslokaler i totala hyreskostnaden för Eriksbergs museum.  
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Presumtiva framtida behov avseende förvaltningens lokal- och 
anläggningsbestånd - inkl. föreningsliv 

Nedan följer en beskrivning av förvaltningens presumtiva framtida behov av förhyrda verksamhetslokaler och 
anläggningar. Därtill beskrivs föreningslivets aktuella behov av lokaler/anläggningar – utifrån förvaltningens 
kännedom/erfarenhet.    

Tranås simhall 

Under de senaste åren har förvaltningen tillsammans med AB Tranåsbostäder genomfört omfattande 
renoveringar av den befintliga simhallen. Förvaltningens bedömning är att anläggningen idag håller en god 
standard och uppfyller sitt syfte till stor del. Det är dock av vikt att förvaltningen löpande följer utvecklingen 
och har dialog med AB Tranåsbostäder, för att säkerställa att anläggningen möter invånarnas behov även över 
tid. Ställningstagande till ev. framtida nybyggnation kvarstår.  

Utökad planyta - Idrottshuset 

En utökning av antalet elever på Holavedsgymnasiet (med anledning av nytt avtal för gymnasiesamverkan) kan 
presumtivt medföra behov av utökad planyta för undervisning i/i anslutning till Idrottshuset. En fråga för barn- 
och utbildningsnämnden att utreda/ta ställning till, men då det idag råder brist på idrottshallar motsvarande 
fullmått (40*20 meter) i Tranås, har kultur- och fritidsförvaltningen anledning att lyfta och bevaka frågan.   

Kulturscen/Mötesplats i samverkan 

Det är förvaltningens uppfattning att Tranås kommun idag saknar ändamålsenliga lokaler för att samla 
intressen som bidrar till möten, underhållning, kreativitet och bildning. Behovet av en samlad kulturscen i 
Tranås för bl.a. musik/teater/dans-föreställningar, event mm. (ca 300 platser) bör därför påtalas. Vidare vill 
förvaltningen lyfta möjligheten att samlokalisera delar av förvaltningens verksamheter, ex. 
bibliotek/allmänkultur, ungdomsverksamhet/riktade insatser skolnärvaro/Hälsocenter, föreningsservice och 
administration. En samlokalisering torde ge flertalet positiva synergieffekter – bl.a. ökade möjligheter till 
samverkan och nyttjande av kompetens internt, samt bättre möjlighet att synliggöra och tillgängliggöra 
förvaltningens verksamheter - för såväl invånare som besökare/turister. En lokal likt ovan skulle även kunna 
utgöra ett nav för en ev. framtida kommungemensam mötesplats/medborgarservice.  

Ungdomsverksamheten 

Ungdomsverksamhetens lokaler på Storgatan 22 var vid inflytten för ca 13 år sedan tänkt som tillfälliga. Den 
centrala placeringen av lokalen är bra, men det är inte optimalt att dela cafédelen med individ – och 
arbetsmarknadsförvaltningen som har den delen som sitt fika – och lunchrum. Förvaltningen ser att behovet är 
stort att i samverkan med bland annat barn – och utbildningsförvaltningen bedriva verksamhet i lokalerna 
även dagtid, något som blir svårt då lokalen nyttjas även av flera. Verksamheten saknar kök, vilket begränsar 
aktivitetsmöjligheterna. Vidare finns behovet av närhet till lokaler som främjar rörelse för de unga, som en 
idrottshall. Även en enklare tillgång till en utemiljö skulle bidra till fysisk aktivitet hos besökarna. Förvaltningen 
arbetar mot att rikta Ungdomsverksamheten mot fler, framförallt mot en yngre målgrupp och där är 
möjligheten till rörelseaktiviteter mycket viktigt.  

Tranås vagnsmuseum/4H 

Lokalen på Landågatan som inrymmer såväl Tranås vagnsmuseum som föreningen Tranås 4H:s verksamhet 
anses ej ändamålsenlig. Skador/åverkan interiört, på bl.a. golv, tak mm. p.g.a. skadeangrepp från insekter, 
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samt att lokalen ej är anpassad för att nyttjas under höst/vinter, gör att förvaltningen ser det nödvändigt att 
försöka hitta andra ändamålsenliga lokaler - dels för Tranås vagnsmuseum, dels för 4H:s verksamhet. Hittills 
har dessa båda verksamheter samexisterat, men förvaltningens bedömning är att skilda lokaler torde främja 
utvecklingen, av såväl 4H:s verksamhet, som av hur vagnsmuseets samlingar bäst förvaltas och kureras.  

Avseende ny verksamhetslokal för 4H har förvaltningen utifrån 4H:s önskemål initierat en dialog mellan Tranås 
4H och Tranås kommuns Tillväxtavdelning. Dialogen gäller en lada på del av fastighet i Bredkärr (fastigheten 
ägs av Tranås kommun). 4H har själva visat intresse för Bredkärr och ser stor utvecklingspotential där. På 
fastigheten inryms idag även Tranås katthem, vilket skulle kunna öppna upp för ev. framtida samverkan 
föreningarna emellan – beroende av behov och önskemål. Besiktning visar dock att ladan behöver renoveras, 
och utifrån förvaltningens vetskap är ännu inget avtal upprättat. 

Bredstorps IP 

Framtida lokalisering av kultur- och fritidsförvaltningens administration på Bredstorps IP? 

En placering av delar av kultur- och fritidsförvaltningens administration (EC anläggning/fritid/friluftsliv) i 
anslutning till Bredstorps IP skulle ge större närhet mellan administration, anläggningsdrift och föreningsliv. 
Lokaliseringen på Bredstorps IP skulle samtidigt frigöra kontorslokaler på Eriksbergs museum och därmed ge 
bättre möjligheter för museiverksamhetens framtida utveckling och expansion. Förslaget kan ses som ett 
alternativ till den samlokalisering som beskrivs under rubriken Kulturscen/Mötesplats i samverkan.   

Nedan (5.6.2 Bandyhall samt 5.6.3 Om/tillbyggnad Stiga arena) aktualiseras i lokalbehovsplanen då ärendena 
hanterats av kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med lokalförsörjningspolicy för Tranås kommun, se 
beskrivning nedan.  

Bandyhall 

Frågan om en bandyhall väcktes 2022 via ett inkommet medborgarförslag. En arbetsgrupp tillsattes med 
representation från föreningsliv, Tranås kommun och AB Tranåsbostäder. Det aktuella medborgarförslaget 
avslogs i fullmäktige i januari 2023, med argumentet att en bandyhall ej fanns med i Tranås kommuns 
lokalförsörjningsplan. Under 2023/2024 arbetade kultur- och fritidsförvaltningen fram ett lokalprogram 
avseende bandyhall, utifrån vilket AB Tranåsbostäder under våren 2024 återlämnade en förstudie, innehållande 
bl.a. förslag till utformning samt preliminär kostnadsberäkning. Underlaget är överlämnat till kultur- och 
fritidsnämnden för vidare hantering, ännu utan ytterligare åtgärd/beslut.  

Om/tillbyggnation Stiga arena 

Förvaltningen har i dialog med berörda föreningar (Tranås AIF, Tranås cykelklubb och Tranås BoIS) arbetat 
fram ett lokalprogram avseende en ev. om/tillbyggnad av omklädningsrum och tillhörande faciliteter mm. i 
Stiga arena. Syftet med en ev. byggnation är bl.a. att skapa bättre förutsättningar för jämställt idrottande, ökad 
flexibilitet samt förbättrad logistik vid matcher/arrangemang - en långsiktig satsning för att stärka 
föreningslivet och utveckla Bredstorps IP som en attraktiv idrottsanläggning. En ev. om/tillbyggnation ökar 
föreningarnas möjligheter att arrangera större tävlingar/matcher/evenemang, något som även kan främja 
besöksnäringen i Tranås kommun. Lokalprogrammet överlämnades till AB Tranåsbostäder i april 2025 för 
vidare hantering/förstudie.   
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Lokal- och anläggningsbehov - föreningsliv 

Nedan följer översiktlig beskrivning av föreningslivets behov avseende lokaler/anläggningar – utifrån 
förvaltningens kännedom/erfarenhet: 

• Föreningslivets behov av planyta inomhus är större än tillgången, trots byggnationen av nya 
Granelundshallen. För att främja utveckling av befintligt föreningsliv samt möjliggöra för än fler 
föreningar/idrotter att etablera sig i Tranås behövs fler idrottshallar i fullmått. Se även rubriken Utökad 
planyta Idrottshuset ovan.  

• Flera kulturföreningar i Tranås upplever behov av en samlad kulturscen, se även rubriken 
Kulturscen/Mötesplats i samverkan ovan. 

• Stora investeringsbehov hos flera av de föreningar som äger eller ansvarar för sina egna anläggningar, 
exempelvis Tranås ridklubb och skytteföreningarna i Tranås. 

• Tranås bordtennisklubb har behov av en ny och långsiktigt hållbar lokal, bland annat mot bakgrund av 
den nuvarande höga hyreskostnaden. Detta kan i en framtid även gälla Tranås gymnastiksällskap, TGS.  

• Det finns ett behov av teori-, mötes- och kontorslokaler för föreningslivet, inte minst på Bredstorps IP, för 
att på sikt utveckla en gemensam mötesplats för föreningar på Bredstorp, med möjlighet till möten, 
utbildningar, teori, administration och föreningsgemensamma aktiviteter. 

Bredstorpsalliansen – initiativ från föreningslivet på Bredstorps IP 

Bredstorpsalliansen är ett gemensamt initiativ från föreningarna med verksamhet på Bredstorps IP (Tranås AIF, 
Tranås BoIS, Tranås FF och Tranås cykelklubb). Talesperson/representant för Bredstorpsalliansen är Johan 
Magnusson och dialog förs i första hand med Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen. Föreningarna 
har utifrån ett samlat behov identifierat ett antal framtida utvecklingsmöjligheter på Bredstorps IP: 

• Långsiktigt hållbara förutsättningar för bandyns fortsatta verksamhet och utveckling, där föreningen 
står inför utmaningar kopplade till återväxt och framtida överlevnad. 

• Behovet av ytterligare och mer ändamålsenliga omklädningsrum i anslutning till ishallen. Särskilt 
viktigt för att kunna utveckla flick/damverksamhet samt skapa bättre förutsättningar för cuper, 
arrangemang och samtidiga aktiviteter. 

• Behovet av ytterligare en fullstor idrottshall. En sådan investering skulle möta föreningslivets behov av 
fler bokningsbara tider och större golvyta samt skapa bättre förutsättningar för både befintliga och 
framtida idrotter. 

• Behovet av friidrottsytor under tak på Bredstorp, bland annat löparbanor, längd och höjdhopp.  
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11. Bilaga 5, Teknik-och griftegårdsnämndens lokalbehovsplan 

 

 

Lokalbehovsplan 
Teknik och griftegårdsnämnden 2028-2037 

 

 
 

  

Beslutande Beslutande organ 
Datum och paragraf Klicka eller tryck här för att ange datum., § 999 
Diarienummer  KS2026/xx 
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Nämndens uppdrag enligt reglemente 

Organisationsbeskrivning 

 

Uppdrag och ansvarsområde 

Teknik- och griftegårdsnämndens verksamhetsområden är gata och trafik, vatten och avlopp, avfallshantering, 
parker och natur, måltidsservice (kost), teknik- och infrastrukturprojekt, bostadsanpassning, 
begravningsverksamhet, skogsbruk, hamnar, kolonilotter och parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 

Samhällbyggnadsförvaltningen bedriver verksamhet på uppdrag av teknik- och griftegårdnämnden och består 
av en förvaltningsstab och sex (6) stycken avdelningar.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens skattefinansierade verksamheter (projekt-, gatu-, park-, och 
kostverksamheten) samt griftegårdsverksamheten bedriver sina verksamheter i lokaler hyrda av 
Tranåsbostäder.  

VA-verksamheten och avfallsverksamheten bedriver sina verksamheter i lokaler som ägs av de egna 
verksamheterna.    
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Ekonomi och lokaler 

Samhällsbyggnadsförvaltningens rambudget år 2026 för de skattefinansierade verksamheterna är 64,468 
miljoner kronor. Hyreskostnaderna motsvarar ca 3,925 mkr/år dvs. ca 6,1 % av den totala budgeten fördelat på 
följande hyreskontrakt: 

• 41–0602 Hyreskontrakt Centralköket  
• 50–0601 Hyreskontrakt Näckström   
• 66–0601 Hyreskontrakt Ängaryds gård  

År 2026 beräknas griftegårdsverksamheten omsätta 15,680 miljoner kronor. Hyreskostnaderna motsvarar ca 
0,97 mkr/år dvs. ca 6,2 % av den totala omsättningen fördelat på följande hyreskontrakt: 

• 51–0602 Hyreskontrakt Griftegården (griftegårdsavdelningen) 

 

 

Verksamhetslokaler inom teknik- och griftegårdsnämnden (exklusive 
kostavdelningen) 

Näckström 

På Näckström bedriver projektavdelningen och gatuavdelningen sina verksamheter. På fastigheten bedriver 
även VA-avdelningen och avfallsavdelningen delar av sina verksamheter, genom rörnätsenheten samt den 
centrala administrationen för avdelningarna. På fastigheten finns flera byggnader med olika 
användningsområden såsom kontor, personalutrymmen, förråd, verkstad, lager, förrådsmark (utomhus) samt 
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parkerings- och uppställningsplatser. Under 2025 har förvaltningen genomfört en omfattande utbyggnation av 
laddningsinfrastruktur för elbilar på fastigheten.  

Förvaltningen ser ett stort behov av att renovering av befintliga garage samt utbyggnad av en spolhall för 
personbilar och tyngre fordon på fastigheten.  

Förvaltningen tog under år 2021 fram en behovsutredning för att utreda möjligheter och förutsättningar att 
samla flera av förvaltningens olika verksamheter och avdelningar under samma tak, exempelvis en eventuell 
flytt av parkverksamheten till Näckström. Syftet med denna behovsutredning var att sammanfatta framtida 
lokalbehov för verksamheten i stort. Behovsutredningen resulterade i ett förslag att ha som utgångpunkt vid 
förändringar i inomhusmiljön och två olika förslag för förändringar i utomhusmiljö och praktiska 
verksamhetslokaler.  

Gatuavdelningen arbetar just nu med att ta fram ett lokalprogram för framtidens behov av verkstad, tvätthall 
och garage på TRANÅSKVARN 1:4 Näckström. 

Ängaryds gård 

På Ängaryds gård bedriver park- och griftegårdsavdelningen sin parkverksamhet.  

Parkverksamheten har idag tillgång till två fastigheter; Snäckan 1 och Ödlan 1, där Tranåsbostäder äger 
fastigheten Snäckan 1 och Tranås kommun äger fastigheten Ödlan 1. Dessa fastigheter gränsar mot varandra 
och har en total yta om ca 10 300 m². På fastigheten finns flera byggnader med olika användningsområden, 
exempelvis personalutrymmen, kontor, verkstad, förråd och växthus m.m. Generellt är det trångt i 
personalutrymmen, förvaring och garage.   

Personalbyggnaden är ursprungligen en vanlig bostad i form av en tvåplansvilla med källare och är delvis 
ombyggd för att avdelningen ska kunna bedriva parkverksamhet. 

Herrarnas personalutrymmen räcker idag till för antalet medarbetare. Damernas personalutrymmen räcker för 
de tillsvidareanställda men kan bli trångt om antalet damer i arbetsstyrkan ökar inom de närmsta åren. Under 
2025 har förvaltningen genomfört en ombyggnation av lunchrummet på fastigheten i syfte att alla ska kunna 
sitta i samma lunchrum. Förvaltningen har även installerat laddningsplatser för två (2) elfordon.  

Parkverksamheten har i dagsläget trångt i sina förråds- och verkstadslokaler. Det saknas också flera 
väderskyddade garage- och carportplatser för maskiner och fordon. Vidare saknas det tillgång till bra 
tvättmöjligheter för fordon och maskiner, vilket medför att en tvätthall efterfrågas. Om verksamheten skulle ha 
möjlighet till rengöring av maskiner på daglig basis skulle service- och reparationskostnader minska. Det skulle 
också höja arbetsglädjen om förutsättningarna fanns för att hålla rent och snyggt. Avdelningen planerar att i år 
och kommande år att utöka sina carportplatser för maskiner och fordon på fastigheten Ödlan 1, som 
kommunen äger och har rådighet över.  

På fastigheten finns även fem (5) växthus med en sammanlagd yta om ca 700 m2. Av dessa används idag ca 300 
m2 som förvaringsutrymme under vinterhalvåret åt stads-utsmyckningar, möbler och urnor. Nyttjandegraden 
av växthusen är hög. Under högsäsong används all yta i växthusen och de nyttjas också som tillfällig jord-
slagningsplats. Senaste åren har det investerats i automatisk bevattning i en del av växthusen.  

Förvaltningen planerar just nu inte några större insatser här. På sikt kommer denna verksamhet att 
omlokaliseras, eftersom att detta är ett utpekat område för möjlig bostadsbyggnation, enligt av 
kommunfullmäktige antagen översiktsplan. 

  



ida
65 (80)

Sida
65 (80)

ida

 

 

Ängarydskapellet 

På Ängarydskapellet bedriver park- och griftegårdsavdelningen sin griftegårdsverksamhet.  

På fastigheten finns flera byggnader med olika användningsområden, exempelvis personalutrymmen, kontor, 
förråd samt parkerings- och uppställningsplatser. Här finns även lokal för begravningsceremoni, krematorium 
och bårhus.  

Förvaltningen är på denna fastighet i behov av ökade och bättre förråds- och verkstadslokaler samt garage. Det 
saknas tillgång till bra tvättmöjligheter för fordon och maskiner, varför det efterfrågas både en tvätthall och en 
spolplatta. Om verksamheten skulle ha möjlighet till rengöring av maskiner på daglig basis skulle service- och 
reparationskostnader minska. Det skulle också höja arbetsglädjen om förutsättningarna fanns för att hålla rent 
och snyggt. 

 

Krematoriet har problem med utsläpp av stoft och uppfyller idag inte tillståndskravet helt. Under år 2021 fick 
verksamheten ett föreläggande från länsstyrelsen om att redovisa resultat för hur partikelemissionen ska 
minskas. Verksamheten har arbetat med utökad sotning men värdena blir inte tillräckligt bra. Om värdena inte 
blir bättre kan det bli aktuellt att behöva installera en rökgasrening i krematoriet. 

Teknik- och griftegårdsnämnden och verksamheten anser att denna fastighet bör likställas med VA-
avdelningens och avfallsavdelningens fastigheter och att fastigheten därmed ska ägas av verksamheten och 
inte av Tranåsbostäder. Den 13 april 2026 beslutade teknik- och griftegården att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta om att griftegårdskollektivet ska förvärva griftegårdens verksamhetsspecifika fastigheter – vilka 
bedöms som specialfastigheter med begränsad alternativ användning, från AB Tranåsbostäder under år 2027, 
enligt bokfört värde. Det gäller fastigheten Tranås Ängaryd 4:9 inkl. mark, byggnader, markanläggning samt 
tillhörande byggnadsinventarier (bergvärmeanläggning), diarienummer: TGN2026/149. Ärendet har ännu inte 
behandlats av kommunstyrelsen arbetsutskott och därmed inte avgjorts.  

Skälet till att nämnden och förvaltningen anser att denna fastighet ska ägas av den egna verksamheten är att 
fastigheten består av verksamhetsanpassade byggnader där drift- och underhåll av verksamhetens fastigheter 
utförs av den egna driftpersonalen eller av verksamheten inköpta specialister. Idag betalar avdelningen dels 
utgifterna för drift- och underhåll för fastigheterna kopplat till bårhus och krematorium och dels en hyra till AB 
Tranåsbostäder. 

Ett återköp av griftegårdens fastigheter skulle enligt nämnden och verksamheten skapa bättre förutsättningar 
för: 

1. långsiktig kostnadskontroll, 
2. ökad transparens i självkostnaden, 
3. samlad investeringsplan för krematorium och bårhus och 
4. minskat behov av framtida höjningar av begravningsavgiften. 

Avloppsreningsverket 

Fastigheten ägs av Tranås kommun och här bedriver VA-avdelningen sin avloppsreningsverksamhet genom VA-
verksenheten. Det sker löpande ombyggnationer/nybyggnationer på fastigheten, i syfte att säkerställa 
förvaltningens uppdrag med att rena avloppsvattnet innan det släpps ut recipient (Svartån). Verksamheten 
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som bedrivs här är tillståndspliktig och tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen) ställer bland annat krav på det 
totala utsläppet av lättnedbrytbart organiskt material (BOD7), kväve och fosfor. 

Vattenreningsverket 

Fastigheten ägs av Tranås kommun och här bedriver VA-avdelningen sin dricksvattenproduktion genom VA-
verksenheten. Det sker löpande ombyggnationer/ nybyggnationer på fastigheten i syfte att säkerställa 
förvaltningens uppdrag med att ha en säker livsmedelsproduktion. Verksamheten som bedrivs här är 
tillståndspliktig och tillsynsmyndigheten (bygg- och miljöförvaltningen) följer upp att verksamheten efterlever 
gällande lagar, förordningar och krav från tillståndsmyndigheten. 

Återvinningscentralen 

Fastigheten ägs av Tranås kommun och här bedriver avfallsavdelningen sin avfallsverksamhet. På fastigheten 
ligger Tranås återvinningscentral (ÅVC) och Norraby deponi. Under år 2022 byggdes ett återbrukshus på 
återvinningscentralen samt en mindre ombyggnation av infrastrukturen, i syfte att få ett bättre flöde på 
trafiken i området. 

På fastigheten pågår även sluttäckning av Norraby deponi och under 2025 avslutades etapp 6 av 
sluttäckningen. Sluttäckningen är indelad i 8 etapper. Hela deponin beräknas vara sluttäckt år 2030.  

Avfallsavdelningen deltar just nu i den arbetsgrupp som tillväxtenheten samordnar, gällande att ta fram en 
lokaliseringsutredning för var en eventuell ny återvinningscentral (ÅVC) ska lokaliseras i Tranås. Detta med 
anledning av att ytan för nuvarande ÅVC och deponi ska byggas om till rekreationsområde, enligt av 
kommunfullmäktige beslutad översiktsplan. Lokaliseringen av en ny ÅVC är inte fastställd ännu och enligt 
beslut TGN 2023/366, § 108, förordar teknik- och griftegårdsnämnden att återvinningscentralen ska ligga kvar 
på dess nuvarande lokalisering. 

Verksamhetslokaler inom kostavdelningen 

Bakgrund verksamhetslokaler inom kostavdelningen 

Kostavdelningen har under många år flaggat för att kostverksamheten ligger på en överproduktion utifrån 
kökens kapacitet. Det gör att utrustningen pressas hårt samt att personalens arbetsmiljö påverkas negativt. 
Överproduktionen innebär även att verksamheten blir sårbar för eventuella driftstopp samt försvårar både 
planerad och oplanerad renovering. Ett orosmoment i nuvarande produktionskedja är de undermåliga 
lokalerna där Centralköket är beläget. Centralköket är en avgörande kugge i verksamheten och ett planerat 
eller oplanerat driftstopp i Centralköket skulle medföra långtgående konsekvenser. 

Nuläge 

Kostavdelningen bedriver sin verksamhet i elva kök. Sex av dessa är fullutrustade tillagningskök: Centralköket, 
Fröafallsskolan, Bergets seniorrestaurang, Gripenbergsskolan, Granelundsskolan och Råsvägens särskilda 
boende. Fem kök – Hubbarpsskolan, Ängarydsskolan, Linderås skola, Sommens skola och Parkhallen – 
används idag som tillagningskök trots att de ursprungligen är byggda som mottagningskök. 

Under hösten 2025 färdigställdes det permanenta tillagningsköket på Granelundsskolan samtidigt som det 
tillfälliga köket på Norrskolan avvecklades. Även det permanenta tillagningsköket på Råsvägens särskilda 
boende togs i drift i samband med att verksamheten övergick i kommunal regi hösten 2025. 

Trots detta bedrivs fortfarande en betydande del av måltidsproduktionen i lokaler som inte är dimensionerade 
för verksamheten. Fem kök används som tillagningskök trots att de saknar rätt förutsättningar och flera kök 
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producerar över sin dimensionerade kapacitet. Framför allt gäller detta Centralköket, Hubbarpsskolan, 
Ängarydsskolan och Parkhallen. Den höga belastningen påverkar både arbetsmiljö, utrustningens livslängd och 
ökar risken för oplanerade driftstopp. 

Centralköket utgör en kritisk del av kommunens måltidsförsörjning och det saknas idag möjlighet att stänga 
Centralköket för en större ombyggnation. Detta eftersom det inte finns någon alternativ produktionskapacitet 
kopplat till måltiderna som produceras till särskilda boenden och pensionärer i särskilt boende. Detta innebär 
en stor sårbarhet för verksamheten. 

Måltidsverksamheten är klassad som samhällsviktig verksamhet enligt Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB). Tranås kommun saknar idag ett fullt utbyggt krisberedskapskök med reservkraft, 
reservvatten och lagerkapacitet, vilket innebär begränsade möjligheter att upprätthålla måltidsproduktionen 
vid större störningar, exempelvis längre el- eller vattenavbrott. 

Kostavdelningen betalar endast hyran för Centralköket, medan övriga kökslokaler ingår i respektive skolas eller 
särskilda boendets hyresavtal och belastar barn- och utbildningsnämnden respektive vård- och 
omsorgsnämnden. 

Kommunen har beslutat att lokalkostnader för kök ska redovisas på den verksamhet som köken producerar 
måltider till, i enlighet med god redovisningssed och KOLADA:s principer för jämförbar kostnadsredovisning. 
Därför belastar exempelvis hyran barn- och utbildningsnämnden för det nya köket i Granelundskolan, trots att 
köket har ett separat hyresavtal. 

Hyran för Centralköket kommer tills vidare att belasta kostavdelningen. När köket byggs om och ett nytt 
hyresavtal tecknas kommer lokalkostnaden att överföras till barn- och utbildningsnämnden, eftersom köket då 
enbart producerar måltider till den verksamheten. 

 

Pågående arbete 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2024 att investera i en utbyggnad av tillagningsköket på 
Råsvägens särskilda boende samt en ombyggnad av tillagningsköket på Fröafallsskolan. Projekten genomförs 
som två separata investeringar och syftar till att skapa kommunens framtida krisberedskapskök. 

Råsvägens tillagningskök byggs ut för att kunna producera samtliga måltider till särskilt boende och ordinärt 
boende samt fungera som kriskök för vård- och omsorgsverksamheten. Fröafallsskolans kök byggs om för att 
fungera som kriskök för måltidsverksamheten till barn- och utbildningsförvaltningen, exklusive 
förskoleverksamheten. 

Projekteringen för båda projekten pågår. För Fröafallsskolan är projekteringen färdigställd och arbete pågår 
med tillståndsprocess för borrad brunn samt upphandling av reservkraft. För Råsvägen pågår projektering, 
framtagande av bygglovs- och marklovshandlingar samt planering av den yttre miljön. Finansieringen av 
reservkraft och reservvatten sker kommunövergripande. 

Parallellt har ett lokalprogram tagits fram för en framtida ombyggnation av Centralköket. Lokalprogrammet 
har behandlats i den kommunstrategiska lokalgruppen och förstudien planeras att genomföras under första 
kvartalet 2027. Ombyggnaden ska anpassa köket för framtida produktion till Junkaremålsskolan, skapa 
förutsättningar för nattleveranser samt möjliggöra en bättre disponering mellan kök och matsal. Det är även 
aktuellt att titta på möjligheten att förse Centralköket med egen reservkraft och eget reservvatten. 
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Målbild 

Kostavdelningen ska ha en robust, effektiv och långsiktigt hållbar produktionsstruktur där samtliga kök är 
dimensionerade utifrån verksamhetens behov och framtida befolkningsutveckling. 

Kommunen ska ha minst två moderna krisberedskapskök med reservkraft, reservvatten och erforderlig 
lagerkapacitet som säkerställer måltidsproduktionen även vid extraordinära händelser. Samtidigt ska 
Centralköket kunna byggas om utan att kommunens måltidsförsörjning äventyras. 

Den långsiktiga målbilden är att successivt minska beroendet av tillfälliga tillagningskök genom att anpassa 
produktionskapaciteten till ändamålsenliga lokaler. Detta skapar bättre arbetsmiljö, högre driftsäkerhet, ökad 
krisberedskap och en mer kostnadseffektiv måltidsproduktion för kommunens samtliga verksamheter. 

Etappindelning för att uppnå målbilden 

Förvaltningens målbild för kostavdelningen innebär att följande etapper måste genomföras: 
 
Etapp 1 - Nytt tillagningskök byggs i Granelundskolan (klart färdigställt hösten 2025) 

• Tillagning av måltider till Granelundskolan 
• Tillagning och leverans av varma huvudkomponenter till Sommens skola 
• Sommens skola tillreder sina respektive tillbehör 

 

Etapp 2 - Utbyggnad av tillagningskök Råsvägen samt ombyggnad av tillagningskök Fröafallsskolan (finns politiskt beslut 
och köken beräknas stå klara i slutet av 2027)  

• Leverans av varm middag till särskilt boende  
• Leverans av kyld kvällsmat till särskilt boende  
• Leverans av kylda matlådor till kunder i ordinärt boende  

 
Etapp 3 - Renovering/ombyggnation av Centralköket till ett tillagningskök 

• Tillagning av måltider till Junkaremålsskolan 
 

Etapp 4 - Tillagningskök för Hubbarpsskolan och Ängarydsskolan 
• Tillagning av måltider till Hubbarpsskolan och Ängarydsskolan, från ett gemensamt kök för skolorna  

 
Etapp 5 – Nytt tillagningskök i byggnad E Holavedsgymnasiet som ersätter Parkhallens tillagningskök 

• Tillagning av måltider till Holavedsgymnasiet 

Etapp 6 – Kvarvarande tillfälliga tillagningskök uppgraderas 
• De kvarvarande tillfälliga tillagningsköken uppgraderas till permanenta tillagningskök dvs Linderås 

skola och Sommens skola. Detta i syfte att säkerställa ändamålsenliga verksamhetslokaler och en god 
arbetsmiljö. 
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Slutsatser och förslag till åtgärder –samhällsbyggnadsförvaltningen 

• Förvaltningen ska färdigställa lokalprogrammet för framtidens behov av verkstad, tvätthall och garage på 
TRANÅSKVARN 1:4 Näckström, som ska skickas till Tranåsbostäder i syfte att de ska kunna ta fram en 
förstudie och förstudiekalkyl. Förstudien och förstudiekalkylen ska sedan användas som beslutsunderlag 
till politiken. 
 

• Teknik- och griftegården och förvaltningen arbetar för att kommunfullmäktige ska besluta enligt förslag 
från nämnden att fastigheten Tranås Ängaryd 4:9 ska likställas med VA-avdelningens och 
avfallsavdelningens fastigheter och att fastigheten därmed ska ägas av verksamheten och inte av 
Tranåsbostäder. Ärendet inväntar behandling av kommunstyrelsen arbetsutskott och är därmed inte 
avgjort.  
 

• Sluttäckningen av Norraby deponi ska färdigställas för att avfallsverksamheten ska kunna lämna 
fastigheten tidigast år 2030 med delar eller med hela verksamheten.  
 

• Förvaltningens förslag kopplat till byggnation av nya kök, inkl. kriskök till kostavdelningen bör genomföras 
enligt plan. 

Konsekvensanalys 

Utvecklingen av Näckström är ett långsiktigt arbete som syftar till att öka förvaltningens möjligheter till 
resurseffektiviseringar. Konsekvensen av uteblivna åtgärder blir att verksamheten fortsatt bedrivs i lokaler som 
inte motsvarar dagens eller framtidens behov, vilket påverkar arbetsmiljö, effektivitet, fordonsunderhåll och 
driftsäkerhet negativt. 

Om kommunfullmäktige inte beslutar att överföra fastigheten Tranås Ängaryd 4:9 till teknik- och 
griftegårdsnämndens verksamhet kvarstår dagens ansvarsfördelning mellan verksamheten och 
Tranåsbostäder. Detta innebär fortsatt begränsade möjligheter till långsiktig planering av investeringar och 
underhåll, sämre kostnadstransparens och en mindre effektiv förvaltning av verksamhetsspecifika lokaler. Det 
finns även en risk att framtida investeringar i krematorium och bårhus försvåras och att behovet av höjningar 
av begravningsavgiften ökar över tid. 

Om de beslutade och planerade investeringarna inom kostverksamheten inte genomförs kvarstår flera av de 
identifierade bristerna i produktionsorganisationen. Tillagningskök kommer fortsatt att användas i lokaler som 
inte är dimensionerade för verksamheten, vilket medför ökad belastning på personal och utrustning samt 
större risk för driftstörningar. Kommunen kommer dessutom att sakna fullgod kapacitet att bedriva 
måltidsverksamhet vid extraordinära händelser, eftersom planerade kriskök inte färdigställs. En utebliven 
utbyggnad försvårar även den framtida ombyggnaden av Centralköket och innebär att sårbarheten i 
kommunens måltidsförsörjning kvarstår. På längre sikt leder detta till högre underhållskostnader, sämre 
arbetsmiljö och en mindre robust och mindre flexibel måltidsorganisation. 
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12. Bilaga 6, Bygg-och miljönämndens lokalbehovsplan 

 

 

 

 

 
Lokalbehovsplan, 

bygg- och miljönämnden 2028–
2037 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Beslutande Bygg och miljönämnden

Datum och paragraf 2026-08-24, § 81

Diarienummer M-2026-536
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Inledning 

Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för ett brett spektrum av uppgifter med syftet att 
främja en hållbar samhällsutveckling, skydda människors hälsa och miljö samt säkerställa 
efterlevnad av gällande lagstiftning. Inom miljöområdet ansvarar bygg- och 
miljöförvaltningen för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och 
livsmedelslagstiftningen. Det innebär bland annat kontroll av livsmedelsverksamheter, 
miljöfarliga verksamheter samt hantering av avfall och kemikalier. 

 
Bygg- och miljöförvaltningen handlägger även bygglovsärenden och bedriver tillsyn enligt 
plan- och bygglagen (PBL), vilket innebär granskning av byggprojekt för att säkerställa att 
de följer gällande regler och detaljplaner. Därtill ansvarar bygg- och miljöförvaltningen för 
tillsyn och prövning enligt alkohol- och tobakslagstiftningen, vilket inkluderar 
tillståndsgivning samt kontroll av att försäljning och servering sker enligt lagens krav. 

 
En viktig del av bygg- och miljöförvaltningens arbete består också av rådgivning och att 
tillhandahålla allmän information till medborgare och företag. Förvaltningen svarar på 
frågor, vägleder i tillståndsprocesser och informerar om gällande regler. 

 
Slutligen erbjuder Bygg- och miljöförvaltningen energi- och klimatrådgivning till både 
privatpersoner, företag och organisationer. Syftet är att stödja en mer energieffektiv och 
klimatsmart vardag genom konkreta råd kring energiåtgång, uppvärmningslösningar och 
klimatanpassning. 

 

 

 

 
Bygg-och miljöförvaltningens organisation 



 

 

Lokalbehovsplanens syfte 

Syftet med lokalbehovsplanen är att beskriva bygg-och 

miljöförvaltningens nuläge samt behov av lokaler på kort och lång sikt, 

och är tänkt att användas som underlag i den vidare lokalplaneringen. 

 

 

Nämndens lokaler och lokalbehov 

Bygg-och miljöförvaltningen hyr sin verksamhetslokal av det 

kommunägda bolaget AB Tranåsbostäder och har därmed inga 

hyresavtal med privat fastighetsvärdar. 

 

 
Kontorslokaler, Storgatan 52 

Hyresvärd: AB 
Tranåsbostäder 
Avtalsnummer:  

20–0607 
Fastighetsbeteckning
:Norra Dalen 6  

Adress: Storgatan 52 

Tidigaste uppsägningsdag: 2032-09-30, för uppsägning till 2034-09-30 

 
 
Brister i nuvarande lokalsituation och behov av beslut för framtida lösning 

 
Den nuvarande lokalsituationen är mycket ansträngd och uppfyller inte 
verksamhetens behov. Lokalerna är trånga och begränsade, vilket skapar 
utmaningar i det dagliga arbetet. Det saknas tillgång till mötesrum, vilket 
försvårar interna avstämningar och samtal som kräver avskildhet. I 
befintlig lokal finns det inte plats för alla inom förvaltningen vilket gör att 
några sitter i Stadshuset. Därtill finns inget separat kontor för chef, vilket 
försvårar både arbetsledning och möjlighet till konfidentiella samtal. 
Under en tid kan förvaltningen låna ett rum av IT där chef delvis kan 
använda det som kontor men eftersom det i samma rum även är ett 
konferensrum är det inte optimalt. 

 
Arbetet bedrivs idag i ett öppet kontorslandskap, där det råder 

återkommande problem med störningar och svårigheter att upprätthålla 



 

 

en god arbetsro. Detta påverkar både effektivitet och arbetsmiljö 

negativt. Även tillgängligheten till personalutrymmen är bristfällig – 

trappan ner till personalrummet är trång och kan utgöra ett hinder, inte 

minst ur ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv. 

 
Som ett led i att hitta en långsiktig lösning har verksamheten skrivit ett 

lokalprogram som underlag till en förstudie som tagits fram av AB 

Tranåsbostäder, med inriktning på en möjlig flytt till fastigheten Svanen 

10. Förstudien visar på att lokalerna där bättre motsvarar verksamhetens 

behov och erbjuder bättre arbetsmiljö. 

 
Bygg- och miljönämnden har i juni 2026 fått en utökad budgetram med 350 

000 kr per år för att kunna täcka den årshyra som anges i förstudien för att 

byta lokaler till Svanen 10. 

   
  
  

  

  



 

 

13. Bilaga 7, Kommunstyrelsens lokalbehovsplan 

 

 

 
 

Lokalbehovsplan 
Kommunstyrelsen         
2028–2037 
 
 

Klicka eller tryck här för att ange datum. 

Beslutande Kommunstyrelsen 
Datum och paragraf 2026-08-25 § 145 
Diarienummer  KS2026/xx 



 

Lokalförsörjningsplan Tranås kommun     2028 - 
2037 

Sida 
75 (80) 

 

 

Innehållsförteckning 

Inledning 73 

Lokalbehovsplanens syfte 73 

Nämndens lokaler och lokalbehov 73 
Stadshuset, kontorslokaler och arkiv 74 
IT-avdelningen 74 
Säkerhetscentrum 75 
Kommunförråd 75 
Föreningslokal - Funktionsnedsattas samarbetsråd i Tranås (FST) 75 
Kontorslokaler för fackliga företrädare och huvudskyddsombud 76 
Del av Kommunarkiv 77 
Parkhallen 77 

 

     



 

Lokalförsörjningsplan Tranås kommun     2028 - 
2037 

Sida 
76 (80) 

 

 

Inledning 

Kommunledningsförvaltningen har det övergripande ansvaret för att leda, samordna 
och utveckla kommunens verksamhet med fokus på strategiska frågor och 
övergripande beslut. Förvaltningen är indelad i sex olika avdelningar, Ekonomi-, 
upphandlings- och tillväxtavdelningen, IT-avdelningen, Administrativa avdelningen, 
HR-avdelningen, Avdelningen för samhällsutveckling och hållbarhet och 
Kommunikationsavdelningen. Inom förvaltningens ansvar ligger bland annat 
ärendeberedning till kommunstyrelse och kommunfullmäktige, finans- och 
redovisningsfrågor, upphandlingar, HR-frågor, IT-frågor, mark och 
exploateringsfrågor, lokalstrategi, kommunikation, kommunväxel och service till 
medborgarna samt säkerhets och beredskapsfrågor.  

 

 

 

 

Lokalbehovsplanens syfte 

Syftet med lokalbehovsplanen är att ge en samlad bild av 

Kommunledningsförvaltningens verksamhetslokaler samt att identifiera behov av 

lokaler på både kort och lång sikt. Planen ska fungera som ett underlag för den 

fortsatta lokalplaneringen. 

 

 

Nämndens lokaler och lokalbehov 

Kommunstyrelsen hyr samtliga verksamhetslokaler av det kommunägda bolaget AB 

Tranåsbostäder och har därmed inga hyresavtal med privata fastighetsvärdar. 

  

Kommunledningsförvaltningen

Ekonomi-, 
uppphandlings- och 
tillväxtavdelningen

IT-
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Administrativa 
avdelningen HR-avdelningen

Avdelningen för 
samhällsutveckling och 

hållbarhet
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avdelningen
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Stadshuset, kontorslokaler och arkiv 

Hyresvärd: AB Tranåsbostäder 
Avtalsnummer: 26–0601 
Fastighetsbeteckning: Stadshuset 1 
Adress: Stadshusplan 1 
Tidigaste uppsägningsdag: 2027-12-31, för uppsägning till 2029-12-31 
 
Samtliga anställda inom kommunledningsförvaltningen, med undantag för 

Räddningstjänsten och IT-avdelningen, har sina arbetsplatser i Stadshuset.  

Ett flertal medarbetare inom förvaltningen har återkommande rapporterat problem 

kopplat till bland annat trångboddhet, bristfällig ventilation och störande ljudmiljö. 

För att förbättra arbetsmiljön och samtidigt skapa utrymme för medarbetare inom 

den nya avdelningen för samhällsutveckling och hållbarhet, har en intern omflyttning 

genomförts. Därutöver planeras en ombyggnation av mötesrummet Norraby samt 

inköp av ett telefonbås/mötespod som ska placeras på våning 3. Målet är att hålla 

samman kommunledningsförvaltningen i Stadshuset, undvika inhyrning av ytterligare 

lokaler och därigenom hålla nere kostnaderna. 

 

En stor del av kommunarkivet är idag placerat i Stadshuset. Lokalerna uppfyller dock 

inte Riksarkivets krav gällande brandskydd, säkerhet, klimatkontroll och lämplig 

förvaring av arkivmaterial. Fuktproblem och problem kopplat till skadedjur som tex. 

silverfisk är särskilt återkommande och utgör en allvarlig risk för förstörelse av 

arkivhandlingar över tid.  

 

IT-avdelningen 

Hyresvärd: AB Tranåsbostäder 
Avtalsnummer: 20–0603 
Fastighetsbeteckning: Norra Dalen 6 
Adress: Storgatan 52 
Tidigaste uppsägningsdag: 2028-03-31, för uppsägning till 2028-12-31 
 

IT-avdelningen hyr lokaler på Storgatan 52. Trångboddheten har hanterats hjälpligt 

genom att befintliga rum har disponerats om på ett bra och effektivt sätt i förhållande 

till hur rummen används.  

Alla anställda har därigenom fått en egen arbetsplats inom kontorets väggar. 



 

Lokalförsörjningsplan Tranås kommun     2028 - 
2037 

Sida 
78 (80) 

 

 

Säkerhetscentrum 

Hyresvärd: AB Tranåsbostäder 
Avtalsnummer:27–0601  
Fastighetsbeteckning: Kometen 24 
Adress: Västra Bergsgatan 1 
Tidigaste uppsägningsdag: 2027-12-31, för uppsägning till 2029-12-31 
 

Räddningstjänsten delar i dag lokaler med Polismyndigheten och Region Jönköpings 
län. I lokalerna bedrivs verksamhet för räddningstjänst, polis och ambulans. Samtliga 
verksamheter uttrycker att samlokaliseringen fungerar väl och att de, om möjligt, 
önskar fortsätta vara samlokaliserade även framöver. Särskilt lyfts den ökade 
samverkan, förbättrade insatser och den kostnadseffektivitet som uppnås genom 
delning av gemensamma funktioner såsom personalutrymmen, omklädningsrum och 
träningslokaler. 

Samtidigt finns betydande brister i den nuvarande lösningen. Lokalerna är 
trångbodda och uppfyller inte dagens krav avseende arbetsmiljö, säkerhet och 
funktionalitet. Polismyndigheten har uttryckt behov av utökade ytor samt förstärkt 
skalskydd. Ambulansverksamheten har behov av fler och mer ändamålsenliga 
omklädningsrum, särskilt för kvinnliga medarbetare. Räddningstjänsten har behov av 
att skapa flöden i lokalen för att minimera antalet tillfällen då brandmännen 
exponeras för giftiga ämnen vid hantering av smutsig utrustning. 

För att möta dessa behov har Tranåsbostäder, i nära samverkan med 
Räddningstjänsten, påbörjat en förstudie med fokus på konceptet Friska brandmän. 
Parallellt har Tranåsbostäder även arbetat tillsammans med Polismyndigheten för att 
tydliggöra och avgränsa deras behov. 
 

Kommunförråd 

Hyresvärd: AB Tranåsbostäder 
Avtalsnummer: 30–0602/0611 
Fastighetsbeteckning: Vitsippan 14–17 
Adress: Norra storgatan 101 
Tidigaste uppsägningsdag: Avtalet är uppsagt för omförhandling pga. 
blockförhyrning. Varje enskild verksamhet kommer få separat hyresavtal. 
 

Föreningslokal - Funktionsnedsattas samarbetsråd i Tranås (FST) 

Hyresvärd: AB Tranåsbostäder 
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Avtalsnummer: 3001–0611 
Fastighetsbeteckning: Vitsippan 17 
Adress: Norra Storgatan 101 
Tidigaste uppsägningsdag: Avtalet är uppsagt för omförhandling pga. 
blockförhyrning. Varje enskild verksamhet kommer få separat hyresavtal. 
 
Kommunstyrelsen hyr en verksamhetslokal till Funktionsnedsattas samarbetsråd i 

Tranås (FST) på Norra Storgatan 101. Lokalerna består av sex kontor, ett samlingsrum 

och en gemensam expedition.  Sju föreningar har egna eller delade kontor i lokalen: 

Astma-Allergiföreningen, Diabetesföreningen, FUB Tranås, Hörselföreningen, Hjärt-

Lungföreningen, Reumatikerföreningen och Synskadades förening. 

Psoriasisföreningen och Strokeföreningen har inte kontorsplats men nyttjar övriga 

delar av lokalen. Föreningarna har varierande upplevelser av lokalerna men flertalet 

av föreningarna lyfter behov av förbättrad säkerhet, ökad tillgänglighet och trygghet 

samt bristande ventilation. 

Flera föreningar har även uttryckt önskemål om en mer centralt belägen lokal för att 

kunna inkludera fler deltagare och underlätta för allmänheten att delta i 

verksamheterna. Under vårterminen 2025 har föreningarna därför fått titta på en lokal 

ägd av AB Tranåsbostäder på Ågatan. Samtliga föreningar har ställt sig positiva till en 

flytt förutom Psoriasisföreningen som önskar stanna i nuvarande lokaler. En flytt till 

Ågatans lokaler skulle innebära betydligt lägre hyra för Kommunstyrelsen och 

sammantaget bättre föreningslokal för Funktionsnedsattas samarbetsråd i Tranås 

(FST). Föreningarna har lämnat in behov kopplat till lokalbyte till AB Tranåsbostäder 

som ska återkomma med kostnadsförslag innan frågan behandlas politiskt. 

 

Kontorslokaler för fackliga företrädare och huvudskyddsombud 

Hyresvärd: AB Tranåsbostäder 
Avtalsnummer: 31–0642/0646 
Fastighetsbeteckning: Lyktan 11 
Adress: Storgatan 22 
Tidigaste uppsägningsdag: Avtalet är uppsagt för omförhandling pga. 
blockförhyrning. Varje enskild verksamhet kommer få separat hyresavtal. 
De fackliga representanterna är mycket nöjda med de lokaler de har tillgång till och 
upplever att de möter deras behov. 
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Del av Kommunarkiv 

Hyresvärd: AB Tranåsbostäder 
Avtalsnummer: 30–0647 
Fastighetsbeteckning: Lyktan 11 
Adress: Storgatan 22 
Tidigaste uppsägningsdag: Avtalet är uppsagt för omförhandling pga. 

blockförhyrning. Varje enskild verksamhet kommer få separat hyresavtal. 

 

Arkivet uppfyller inte kraven enligt riksarkivets riktlinjer vad gäller tex brandskydd, 

säkerhet, klimat och förvaring av arkivhandlingar. Det finns återkommande problem 

med framförallt fukt vilket leder till att de handlingar som förvaras där på sikt förstörs.   

 

Parkhallen 

Hyresvärd: AB Tranåsbostäder 
Avtalsnummer: 2901–0620 
Fastighetsbeteckning: Ekmarksberg 1:7 
Adress: Gillesgatan 2 
Tidigaste uppsägningsdag: 2026-06-31, för uppsägning till 2026-12-31 
 
Parkhallen är Tranås kommuns enda lokal för stora evenemang. Hyresavtalet för delar 

av Parkhallens lokaler har därför förlängts t.o.m. 2026-12-31 för att säkerställa att 

bokningar och planering av olika arrangemang ska gå att genomföra. Avtalet förlängs 

därefter ett år i taget. Genom att hyra ut lokalen i andra hand kan kommuninvånarna 

erbjudas möjlighet att nyttja lokalen till olika typer av event, företagsfester och 

mässor.  

Tranås kommun hyr också den återstående ytan där Holavedsgymnasiet disponerar 

lokalerna för bland annat det estetiska programmet, restaurang- och 

livsmedelsprogrammet, restaurang Novisen och skolbespisningen genom 

kostavdelningen. Även Kulturskolan nyttjar delar av lokalerna för undervisning. 
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